
A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Gödöllői Premontrei Apátság 

Postai cím: Takács Menyhért Út 1 

Város: Gödöllő Postai irányítószám: 2100 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Egyetem tér burkolat felújítás, Gödöllő 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

- 400 m útszakasz teljes körű bontása és felújítása, alépítmény csere és 2 réteg aszfalt elhelyezése  

- nyílt színi vízelvezetés kiépítése, felújítása  

- 400 méter járda bontás és felújítása vízelvezetéssel  

- a meglévő közvilágítás elbontása és új rendszer kialakítása, mérőóra fogadó állomás kialakításával  

- 17 lámpa oszlop elhelyezése  

A beruházás nem engedélyköteles tevékenység. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik rész, 

XVII. Fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2 2019/02/13 

V. szakasz: A szerződés teljesítése 

V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek)1 

Hivatalos név: HAN.TIK Építőipari Kft. 

Postai cím: Damjanich J. Út 123. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1213 



V.2) A szerződés teljesítése 

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt   o igen X nem 

A nem szerződésszerű teljesítés indoka: A vállalkozó, váratlan időjárási okok miatt késve jelentett készre, ezt 

követően a megrendelő nem tudta időben biztosítani a műszaki átadás-átvételt. Kötbér alkalmazására nem 

került sor. 

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2019/08/16 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019/08/26 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 87 011 026  

Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk:2 

  

 


