

Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv

Készült: Zalaegerszeg, 2020. április 24.-én

Tárgy: A Zalaegerszeg MJV Önkormányzatának 2019. évi GFT-ben lévő szennyvízelvezetés és tisztításhoz kapcsolódó „Zalaegerszeg, Göcseji u. 16-24. ÁNTSZ-Temető gravitációs szennyvízrendszer megszüntetése az úton és átkötése az új rendszerre a járdán” tárgyú munka műszaki átadás-átvételi eljárása

1 A létesítmény jellemző adatai:

A felújítási munka műszaki tartalma az alábbi:

NA 200 KGPVC szennyvízcsatorna	89,0	fm
100/b tisztító akna	1	db
80/b tisztító akna	1	db

2 A vállalkozási szerződés főbb adatai:

• Alapszerződés

A szerződés kelte:	2019. március 18.
Vállalkozási díj:	14.000.000 Ft + ÁFA
Teljesítési határidő:	2019. december 5.

• Módosított szerződés

A szerződés kelte:	2019. augusztus 10.
Vállalkozási díj:	15.265.000 Ft + ÁFA
Teljesítési határidő:	2020. május 30.
A vállalkozó készre jelentésének időpontja:	2020. április 7.

3 A felújítási munkában résztvevők adatai:

A Megrendelő megnevezése:	Zalaegerszeg MJV Önkormányzata
képviseli:	Balaicz Zoltán polgármester
nevében eljár:	Somlai Péter közmű- és mélyépítő szakreferens
A Vállalkozó megnevezése:	Észak-zalai Víz –és Csatornamű Zrt.
címe:	8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
képviseli:	Arnhoffer András elnök-vezérigazgató
nevében eljár:	Tóth Balázs felelős műszaki vezető
A Műszaki Ellenőr megnevezése:	Nyikos Zoltán ev.
címe:	8900 Zalaegerszeg, Fáy A. u. 6.
Az Üzemeltető megnevezése	Zalavíz Zrt
címe:	8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
képviseli:	Arnhoffer András elnök-vezérigazgató
nevében eljár:	Ambrus Szvetlana szennyvízhálózati egységirányító

4 Nyilatkozatok:

A Vállalkozó és Üzemeltető képviselőinek nyilatkozata,

Tóth Balázs - Ambrus Szvetlana:

A vállalkozási szerződés szerinti kivitelezési munkákat I. o.-ú min.-ben elvégeztük, az Átadási Dokumentációt a Megrendelő és a Műszaki Ellenőr részére átadtuk, az elkészült csatorna-szakaszokat a mai nappal üzemeltetésre átvesszük.

A Megrendelő képviselőinek nyilatkozata, Somlai Péter - Morgós Violetta:

„Kivitelező az átadási dokumentációt 2020.04.21. napján benyújtotta. Kérjük a ZMJV Városüzemeltetési csoport közútközelői előírásában leírtak betartását. Kérjük pótolni a zöldterület füvesítését illetve a szegélykövek közötti fugázást. A kért munkák elvégzésének határideje: 2020.06.30. Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, mint Építető képviselőjeként a tárgyi műszaki átadáshoz hozzájárulunk. A tárgyi munka a szerződésnek megfelelően elkészült. Az elkészült létesítményeket Kivitelezőtől átveszünk, és egyúttal üzemeltetésre a Zalavíz Zrt.-nek átadjuk. A műszaki átadás-átvételi eljárás zárható.”

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt képviselőjének nyilatkozata,

Kiss Balázs területgazda:

„Zalaegerszeg, Göcseji u. 16-24. gravitációs szennyvízcsatorna megszüntetés és átkötés új rendszerre munka műszaki átadás átvételéhez hozzájárulok.”

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt képviselőjének nyilatkozata,

Kulcsár József területgazda:

„Tárgyi beruházás műszaki átadás – átvételéhez, a használatbavételhez (végellenőrzéshez) és az üzembe helyezéshez az EON Áramhálózati ZRT. nevében hozzájárulok.”

A Műszaki Ellenőr nyilatkozata, Nyikos Zoltán:

A kivitelező a mai nappal a vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette, a kivitelezési munkával kapcsolatban mennyiségi és minőségi hiány nem merült fel, a számla a szerződés szerinti feltételekkel benyújtható.

A Vállalkozási Szerződés 13. pontja szerinti Átadási dokumentációt a Vállalkozó átadta.

Felhívom a Vállalkozó figyelmét arra, hogy amennyiben, az üzemeltetés során, 60 hónapon belül a kivitelezésre visszavezethető probléma merül fel, úgy a vállalkozási szerződés 17. pontjaiban rögzítettek szerint a hibát soron kívül meg kell szüntetnie.

Összeállította:


Nyikos Zoltán
műszaki ellenőr

NYIKOS ZOLTÁN

Vízgazdálkodási építmények szakterület
műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető
8900 Zalaegerszeg, Fáy András u. 6.
Telefon: 06-30/433-2442
E-mail: nyz@zelkanet.hu
Adószám: 68493772-1-40
KISADÓZÓ
Bsz.: 12092309-00426697-00100003