

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala**  
**Főépítési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály**

2401 Dunaújváros, Városháza tér 1., telefon: (25) 544-219, 335, 317, 182, 160, 192, 132, 366  
e-mail: foep@pmh.dunanet.hu

Ikt.szám: 1215 - 4 /2020  
Ügyintéző: Borka Ildikó  
Telefon: 25/544-160  
E-mail: borka@pmh.dunanet.hu

Tárgy: szerződés teljesítési adatok  
szerződésszám: **50** (KFőép170049)

**FELJEGYZÉS**

**Teljesítési adatok a DVN Zrt-vel kötött,**  
Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése 2. ütem megvalósítása érdekében szakértői tevékenység  
(műszaki szakértői, koordinációs, közbeszerzési előkészítői, könyvvizsgálói stb.)  
**tárgyú szerződéshez**

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az eljárást indító felhívás dátuma:                                                                            | nem érintett közbeszerzéssel,<br>a Megbízott 100 % önkormányzati tulajdonú társaság.                                                                                |
| A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e:                                          | <b>Igen</b>                                                                                                                                                         |
| A kifizetett ellenszolgáltatás értéke (Ft)                                                                     | Előzetesen felszámított ÁFA-val érintett szerződés, a vállalkozó<br>bruttó összegre volt jogosult:<br><br>A 36 db kifizetett számla értéke összesen: 145 843 215 Ft |
| A szerződés teljesítésének Dunaújváros MJV Önkormányzata, mint megrendelő által elismert dátuma <sup>1</sup> : | <b>100 %-os teljesítés igazolásának dátuma:</b><br>2019.12.31.                                                                                                      |
| Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja                                                                  | 2020.01.16.                                                                                                                                                         |

**A szerződésben foglaltak teljesítését a fentiekben részletezett adatok alapján igazolom.**

Dunaújváros, 2020. január 22.



Szabó Imre  
a Főépítészeti, Építésügyi és  
Környezetvédelmi Osztály vezetője



<sup>1</sup> A szerződés teljesítésére vonatkozó teljesítésigazolás kiállításának napja

B

DVN szakértői tevékenység kifizetések

2017 7 620 000

2018 29 921 200

2019 108 302 015

145 843 215

utalási sorrendben

|                 |                    |            |
|-----------------|--------------------|------------|
| 1. részsza      | 2 540 000          | 2017.09.11 |
| 2. részsza      | 2 540 000          | 2017.10.12 |
| 4. részsza      | 2 540 000          | 2017.12.20 |
| 3. részsza      | 2 540 000          | 2018.01.16 |
| 5. részsza      | 2 540 000          | 2018.01.16 |
| 6. részsza      | 1 066 800          | 2018.02.21 |
| 7. részsza      | 1 066 800          | 2018.03.19 |
| 8. részsza      | 1 066 800          | 2018.04.21 |
| 9. részsza      | 1 066 800          | 2018.05.16 |
| 10. részsza     | 1 066 800          | 2018.06.12 |
| 11. részsza     | 1 066 800          | 2018.08.14 |
| 12. részsza     | 1 066 800          | 2018.08.14 |
| 13. részsza     | 5 080 000          | 2018.08.23 |
| 14. részsza     | 1 066 800          | 2018.09.12 |
| 15. részsza     | 5 080 000          | 2018.09.12 |
| 16. részsza     | 1 066 800          | 2018.10.16 |
| 17. részsza     | 5 080 000          | 2018.10.16 |
| 20. részsza     | 1 066 800          | 2019.01.11 |
| 21. részsza     | 5 080 000          | 2019.01.11 |
| 22. RÉSZSZLA    | 965 200            | 2019.01.21 |
| 23. RÉSZSZLA    | 6 096 000          | 2019.02.06 |
| 24. RÉSZSZLA    | 9 000 109          | 2019.02.06 |
| 25. RÉSZSZLA    | 6 096 000          | 2019.02.28 |
| 26. RÉSZSZLA    | 9 000 109          | 2019.02.28 |
| 18. RÉSZSZLA    | 1 066 800          | 2019.03.05 |
| 19. RÉSZSZLA    | 5 080 000          | 2019.03.05 |
| 27. RÉSZSZLA    | 6 096 000          | 2019.04.17 |
| 28. RÉSZSZLA    | 9 000 109          | 2019.04.17 |
| 29. RÉSZSZLA    | 6 096 000          | 2019.04.17 |
| 30. RÉSZSZLA    | 9 000 109          | 2019.04.17 |
| 31. RÉSZSZLA    | 6 096 000          | 2019.05.16 |
| 32. RÉSZSZLA    | 9 000 109          | 2019.05.16 |
| 33. RÉSZSZLA    | 6 096 000          | 2019.06.12 |
| 34. RÉSZSZLA    | 9 000 109          | 2019.06.12 |
| 35. RÉSZSZLA    | 1 524 000          | 2019.07.23 |
| 36. RÉSZSZLA    | 2 942 561          | 2020.01.16 |
| <b>összesen</b> | <b>145 843 215</b> |            |