KIVITELEZESI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrol a
Tabajd Kézség Onkorminyzata

Székhelye: 8088 Tabajd, Dézsa Gyérgy 1t 2.

Adoészéma: 15727574-2-07

Azonosité szam (térzs-szam): 737171

PIR térzsszam: 727574

Pénzforgalmi szdmlaszama: 11736020-15727574

Telefon: +36-22/594-330

Fax: +36-22/594-330

E-mail: hivatal@tabajd.hu

képviseli: Bardnyos Csaba polgarmester

Elektronikus napl6 hasznélatahoz sziikséges napl6iigyfél jel (NUT): c.oeeeeneeveeiiee
mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendels),

masrészrél a GYPROC-BAU Korlétolt Felelésségii Térsasag
Székhelye: 5093 Vezseny, Arany Janos u. 10.

Addszama: 22984241216

Pénzforgalmi szamlaszdma: 10918001-00000091-43390007
Telefon: +36 20/5024913

Fax: -

E-mail: a kurdics@gmail.com

cégjegyzékszama: Cg.16-09-012557

Vallalkozs kivitelez6k nyilvéantartdsa szerinti nyilvantartdsi szdma: 21 A92443
képviseli: Fekete Karoly tigyvezetd

mint Villalkozé kivitelezé(k) (a tovabbiakban: Vallalkoz6)

— egylittesen Felek — kozott az aldbbi helyen és idében, a kovetkez feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendels, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL tv. (a
tovdbbiakban: Kbt.) 115. §-a alapjén a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le a(z)
wMészily Gedeon Reformdtus Altaldnos Iskola és Ovoda épiiletenergetikai fejlesztése” targyaban (az eljarast
megindit6 felhivas gazdasdgi szereplék részére torténd megkiildésének napja: 2018.07.23.) A kozbeszerzési
cljaras (tovébbiakban: kbzbeszerzési eljars) nyertese a Villalkozo lett.

2. Felek megallapodnak abban, hogy a kdzbeszerzési eljards alabb felsorolt dokumentumai a jelen szerzddés
mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a szerzédéshez csatolasra.
A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben elébb 4lié dokumentum rendelkezései megelézik a
sorban késébb 4116 dokumentum rendelkezéseit):
- felek altal alairt Vallalkozasi Szerzédés,
a kozbeszerzési eljdras keretében kibocsatott kiegészits tajékoztatasok, és mellékleteik (adott esetben),
- az eljardst megindité felhivas, és esetleges médositasai
- ajanlatkérési dokumentacié 1. kétet (['Jtmutaté), II. kotet (Szerzdéstervezet), és a Miiszaki leiras,
dokumentécid, és esetleges modositasai,
- Vallalkoz6 ajaniata,
- felelésségbiztositis.
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I. A SZERZODES TARGYA

i. Megrendel® megrendeli, Véailalkozé vallalja a ,Mészdly Gedeon Reformiitus Altalines Iskela és Ovoda
épiiletenergetikai fejlesztése” targyi kozbeszerzési eljaras kivitelezési munkainak elvégzését a vonatkozé
magyar szabvanyoknak és jogszabalyoknak, eldirisoknak, valamint a jelen szerzbdés mellekletét képezd
Megrendeld altal biztosftott miiszaki dokumentécié és a Megrendeld éltal elfogadott vallalkozoéi ajénlatban
foglalt feltételeknek megfelelden.

2. Az épitési munkateriilet pontos kortilirasat a III.1.1 pont tartalmazza. Az €pitményre, épitési tevékenységre
vonatkoz6 kovetelmény (mennyiségi és mindségi mutatok) meghatarozésat a szerz6dés mellékletét képezd

mtiiszaki dokumentaci6 tartalmazza.

3. A Villalkozé ajanlatanak azon elemei, amelyek értékelésre keriiltek [Kbt. 131. § (2) bekezdés:

Ertékelési részszempont Villalkoz6 megajinlisa
1. Véllalkozoéi dij (netto Ft) nett6 45 475 123 Ft
2. A teljesitésben részt vevd szakember épliletenergetikai
felijitasok terén szerzett szakmai tapasztalata (honap) (maximum 10 hénap
24 hénap)

4. A jelen szerz6dés targyat képezd munka oszthatatlan.

II. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE
II. 1. A villalkozéi dij

1. A Villalkozét a L. pontban meghatirozott feladatok hibatlan és hianytalan teljesitése esetén az alabbi
egyosszegll atalanydij (vallalkozoi dij) illeti meg:

45 475 123,- Ft + afa (azaz negyvendimillié-négyszazhetvenitezer-szazhuszonharom forint+dfa)
2. A véllalkozdi dijra es6 mindenkori Afa a hatélyos jogszabalyoknak megfelelden fizetendd.
3. Szerz6d6 Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

4. Megrendel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara figyelemmel kijelenti, hogy a
kovetkezOk szerint rendelkezik a jelen szerzGdés szerinti épitdipari kivitelezési teveékenység ellenértékének
pénziigyi fedezetével:

Megrendeld az ellenszolgaltatast az Eurdpai Uni6 timogatasabdl (TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00037) biztositja, a
2722014, (XI. 5.) Kr. szerinti wutdfinanszirozds keretében. A tdmogatasi intenzitds mertéke: a projekt
elszamolhat6 kéltségének 100,000000%.

5. A vallalkozéi dij kifizetése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozas szabalyai szerint
torténik.

6. Vallalkozé a kozbeszerzési eljards dokumentumaiban rogzitett telies miiszaki tartalom megvalositasara vallal

kotelezettséget. Villalkozé megerdsiti és kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, attanulményozta és sajat maga is atszamolta a Megrendeld altal
részére 4tadott projekt dokumentéciokat a kozbeszerzési ajanlattétel sordn;

b) az ajanlattétel sordn maga is atszamolta a kizbeszerzési dokumentécié részeként kapott drazatlan részletes
koltségvetésben szerepld anyagmennyiségeket, a szamitisokat helyesnek €s pontosnak talalta, igy azokat
elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztiban van a projekt terjedelmével;
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¢) a véllalkozoi dfjat annak tudatdban fogadta el, hogy a szerzédéskotéskor teljes mértékben ismerte a projekt
terjedelmét, az el6irt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az épitési technoldgiakat, valamint
minden egyéb olyan koériilményt, ami a vallalkozéi dijat befolyasolhatta;

d) a Megrendelstdl kapott miiszaki leiras és tervdokumentaci6 (ideértve az esetleges kiegészitd tajékoztatasokat,
azok mellekleteit, az eljarast megindité felhivés korrigendumait) tokéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre
késziiltek és azok alapjan az 4ltala szolgdltatandé projekt dokumentécidkat hiba és hianymentesen el tudja
késziteni,

e} czennel véllalja és magdra nézve koteleznek ismeri el a Megrendeldts] kapott és altala készitendd ,,miiszakit
dokumentéci6val” kapcsolatos teljes szakmai felelésségét és kitelezettségét;

f) kész €s képes a szerz6dés elGirdsainak megfelelé médon elvégezni mindazt a munkat és szolgéltatast,
amelyet a szerz6dés szamara el6ir.

7. A kivitelezési szerz6dés megkotését kovetten a véllalkozo kivitelezs viseli annak jogkdvetkezményét, amely
a tervdokumentacié olyan hianyossigabél adédik, melyet a véllalkozé kivitelezének a téle elvarhatd szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskitést megelézden nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr.
3. §]. Ilyen esetben Vallalkoz6 a miiszaki dokumentAcio hibéjara, hidnyosségaira nem hivatkozhat, ilyen cimen
a Megrendelével szemben kovetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkozé arra sem, hogy valamely
tétel az drazott kltségvetésbdl kimaradt.

8. Villalkozd kijelenti, hogy a kézbeszerzési eljardsban megajanlott vallalkozoi dijat a kdzbeszerzési eljarasban
a Vallalkozé rendelkezésére bocsitott kozbeszerzési dokumentumok — igy kiilonsen az eljarast megindito
felhivas, kiegészitd tdjékoztatis(ok), a miiszaki dokumentécid, az 4razatlan koltségvetési kifras — és azok
esetleges modositdsai, valamint a kivitelezés helyszinének és az elvégzendé munka miiszaki tartalmanak teljes
ismeretében hatdrozta meg. Vallalkozé egyittal a vallalkozdi dij meghatérozdsa soran figyelemmel volt az
Cpitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddd tervezdi és mérndki szolgaltatisok
kézbeszerzésének részletes szabalyairdl szél6 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint az épitdipari kivitelezési
tevekenységrol sz6l6 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozé részeiben foglaltakra, és figyelembe vett minden
munkafolyamatot, kdzvetlen koltséget, fedezetet, anyagot, amely a hiba és hidnymentes megvaldsitishoz
sziikséges.

A villalkozdi dij ennek megfelelden tartalmazza kiilsndsen a munkakkal kapesolatosan felmeriilé minden
kozvetlen és kizvetett dijat, koltséget (ideértve az esetlegesen a szerzédés teljesitése soran létrehozott tervek
tekintetében fizetend® felhasznaldsi dijat is), adot, vamot, bérletet, illetéket, jarulékot, az 4tadas-atvételi cljaras,
a birtokbaadas, a kivitelezési munkékhoz kapcsolodé engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljarasok
kodltségét amennyiben azok sziikségessé valnak, a teljesités sordn esetlegesen szitkségessé valé valamennyi
hatosagi ¢és egyeztetések koltségét, dijat, a hibajavitds(ok) koltségeit, a munkavégzéssel kapcsolatban
szilkségessé valo tdjékoztatd tablak kihelyezésének koltségét, a sziikséges vizsgalatok elvégzését, az esetleges
rongalasi karok helyredllitasi koltségeit, az Gsszes anyagmozgatasi, felvonuldsi és munkateriilet Grzési
koltséget, a takaritas, az épitési tormelek, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és tarolasanak, valamint
elszallitasanak koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési
koltséget, a felvonuldsi koltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossigi kotelezettségek koltségeit, a
szerzOdés targyanak rendelietésszerli hasznalatdt biztositd megvalésitishoz sziikséges minden munka
megvalositasit, barmely mds kiadast, mely a szerzédésben szerepld miiszaki tartalom teljes krii elvégzéséhez
sziikségeltetik, azaz a létesitmény , kulcsrakése” megval6sitasanak teljes dijat.

9. Villalkozé a fenti vallalkozdi dijon feliil — a vonatkozd jogszabalyban lev esetek, kiilénosen a Kbt. 141. §-
nak megfeleld szerz6désmaodositas kivételével — semmilyen cimen tSbbletkdltséget nem érvényesithet.

10. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy az ellenszolgaltatds kifizetésére az aldbbi jogszabalyok vonatkoznak:

A kifizetésre vonatkozé jogszabalyok:
Kbt. 135. § (1)-(2);

Kbt. 135. § (5);

Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (7);
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272/2014. (X1. 5.) Kr.

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvéllalkozo igénybevételére nem keriil sor);
322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. § (alvéllalkozé igénybevétele eseten),
322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1), (3), 31. §, 32. § (4), (5), (6) bek.

2007. évi CXXVIL térvény (AFA tv.)

2011, évi CXCV. térvény
368/2011. (XII. 31.) K.

11. Villalkozé — a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan - nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés
teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdes &) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében merlilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevd addkoteles
jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.

1L2. Eléleg

1. Véallalkozé jogosult a szerzédésben foglalt — tartalékkeret és dltalanos forgalmi ado nélkiil szamitott — teljes
ellenszolgaltatés 5 %-dnak megfelelé mértékii eldleg igénylésére. Az elbleg elszamolasa a végszdmlabol
torténik.

2. Az cléleg igénylése esetén a Villalkozd az igényelt eldlegrél szamlat allit ki. A Megrendel6 az el6leg teljes
Osszegét legkésodbb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon belill fizeti ki.

I1.3. Szamlazas

1. Megrendel6 részszamlazasi lehetGséget biztosit akként, hogy a Vallalkozonak a teljesités sordn négy szdmla
(ideértve a végszamlat is) benyujtasanak lehetdsége biztositott az alabbiak szerint:
e Az 1. részszamla a kivitelezési munka 25%-os késziiltségének teljesitésigazolasat kdvetden nyujthatd be,
melynek 6sszege a kivitelezésre vonatkoz6 nett6 vallalkozoi dij 25%-anak megfeleld Gsszeg.
e A 2. részszamla a kivitelezési munka 50%-os késziiltségének teljesitésigazolasat kdvetden nyujthato be,
melynek Osszege a kivitelezésre vonatkozo nettd véllalkozéi dij 25%-anak megfeleld dsszeg.
e A 3. részszamla a kivitelezési munka 75%-os késziiltségének teljesitésigazolasit kdvetden nytjthatd be,
melynek dsszege a kivitelezésre vonatkozo nett6 vallalkozoi dij 25%-dnak megfeleld Gsszeg.
e A végszamla kibocsitisanak feltétele a sikeres, hidnypotlds mentes miszaki atadas-atvételi eljaras
lezarésa, illetve a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint a teljesitésigazolés kiadasa.

Megrendeld a részszdmlak tekintetében (ide nem értve természetesen a végszdmlit) nem hatdroz meg
részteljesitési hataridét.

2. A részszamlak kifizethet6ségét a miszaki ellendr igazolja. A Miuszaki ellendr a Munkak el6rehaladéasat
szazalékos alapon kéveti, a Munkék aktudlis allapotdnak a végleges (elérendd) allapothoz val6 viszonyitédsaval,
annak érdekében, hogy a Villalkozd elszdmolasainak kibocsétasdhoz és jovahagyasaul megfeleld alapot
biztositson. A részszamldk 6sszegét — a 322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a
Megrendelé 4ltal teljesités igazolassal elismert szerz6dés szerinti teljesités mértékének megfelelden kell
meghatarozni, gy, hogy a részszamla szerinti netté ellenszolgaltatds a szerzOdés megvalésult ért€két nem
haladhatja meg.

3. A végszamla kifizethetGségét a mUszaki ellendr igazolja. A végszamla kibocsatasanak feltétele a sikeres,

hidnypotlas mentes miiszaki atadas-atvételi eljards lezarasa, illetve a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint a
teljesitésigazolas kiadasa.
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4. Megrendelé tdjékoztatja a Vallalkozot arrél, hogy ha a szerzddés és ennek teljesitése az épitési
beruhazasokhoz kapcsol6do tervezdi és mémoki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairél szolo
322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B §-dban foglaltak hatdlya ali esik, a Vallalkozé az alvallalkozéi részére torténd
kifizetéseinél e § szerint kell eljarnia.

4. A szamlabenyujtas feltétele a szamla kotelez6 mellékletét képezd kovetkezd dokumentumok benytijtdsa a

Megrendelének:

- atdmogatasi szerz0désben elbirt szamla részletez6;

- épitési engedély koteles E-Epitési naplé vonatkozé oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben digitalis
adathordozén

- Teljesitésigazolas;

- Végidtadas esetén hiba- és hianymentes miiszaki 4tadas-atvételi jegyzékonyv;

- Végatadas esetén a jotallasi jegyek.

5. A kifizetések az aldbbiak szerint keriilnek teljesitésre:
a) az elbleget a Villalkozé kérésére legkésdbb az épitési munkateriilet ataddsat kovetd 15 napon beliil
[322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.]
b) amennyiben Villalkozo alvillalkozét nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, mig alvallalkozo
Vallalkozo altali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. §-aban foglaltak szerint keriil sor az
ellenszolgaltatas kifizetésére.
6. A fizetési hatarid6 csak abban az esetben kezdédik, amennyiben a Vallalkozé minden sziikséges elszdmolasi
okmanyt benyijt, a szamla helyesen, szidmvitelileg szabéalyosan van kitdltve és az megfelel a tamogatasi
szerzbdésnek.
IL4. A pétmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszdmoldsa
1. Potmunka sziikségességének felmeriilése esetén a szerzédés modositasara a Kbt. 141. § (4) bekezdés b)
pontjaban foglaltak az irAnyaddk.

IIl. A SZERZODES TELJESITESE
ITI.1. Munkateriilet atadis- atvétele
1. Az épitési munkateriilet cime: 8088 Tabajd, Dézsa Gyorgy utca 1. hrsz: 274
2. Megrendelo kijelenti, bogy az épitési tevékenységgel érintett telek, épitmény vagy épitményrész tulajdonosa.

3. A Megrendel6 a munkateriiletet a szerz6dés hatlyba 1épésének napjatél szamitott 5 napon beliil adja at
Véllalkozénak. A munkateriilet 4tadas-atvételérdl jegyzokonyvet vesznek fel a Felek,

4. A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy az atadott munkateriileten a tényleges munkavégzés
megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:

- €pitési naplo megnyitasa (hatdrnapja a munkateriilet 4tad4sa),

- egyeb, a Vallalkozé éltal beszerzend6 engedélyek megléte.,

5. Megrendeld kizardlag a kivitelezési munkdk altal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb ideiglenes
melléklétesitményi, felvonulasi és tarolasi teriiletrdl, és annak 6rzésérdl Vallalkozo kételes gondoskodni, illetve

ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat kéltségén elbontani és elszallitani.

IIL.2. A teljesités idotartama, elételjesités
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1. Vallalkozd a jelen szerzddés targyat képezé munkakat 2018. oktéber 31-ig (kitbérterhes hatdridd) koteles
teljesiteni.

2. Megrendelé el6teljesitést elfogad.
IIL.3. A Megrendeld jogai és kitelezettségei

1. Megrendeld koteles a munkateriiletet Vallalkozonak hataridében, munkavégzésre alkalmas allapotban atadni.
A Megrendeld jogosult az elvégzett munkdakat és a folyamatban 1évé munkavégzést ellendrizni, gy hogy ezzel
a Villalkozé munkavégzését nem akadalyozza. Megrendeld az ellendrzést a jelen szerz8désben megncvezett
miszaki ellenér itjan gyakorolja, aki egyben a teljesités igazolés kiadasara is jogosult.

2. A Megrendeld koteles a teljesités igazolassal igazoltan teljesitett munka ellenértékét hataridében kifizetni.

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumenticiét a Megrendelé szolgaltatja. A kivitelezési terveket a
Miiszaki dokumentécio tartalmazza.

4. A véllalkozéi dij késedelmes kifizetése esetén Vallalkozd a Ptk. 6:155. § rendelkezései szerint késedelmi
kamatra jogosult.

5. A fentieken tilmenden Megrendeld a jelen szerzddésben foglaltakkal dsszhangban jogosult, illetbleg koteles:

a) a beépitésre keriilé anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztisiban személyesen, vagy a
Megrendelé miszaki ellen6re (Mérndk) 4ltal részt venni, sziikség esetén (indokolt paraméterek kozott)
mintat bekérni és donteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi megfeleldségének
vitdja esetén Megrendeld jogosult fliggetlen vizsgélatot kémi azzal, hogy ha a vizsgilat eredménye
vallalkoz6 szaméara elmarasztalé, annak koltségét a Vallalkozo viselni kételes;

c) a Vallalkozéval mindenkor egyiittmiikddni;

d) alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozé alvéllalkozéit, helyszini személyzetét
az ajanlattol eltérben alkalmazott technolégiat, eszkozt, anyagot, berendezést.

6. Amennyiben jelen szerzddés szerinti feladat(ok) megvaldsitasihoz a szerzOdésben meghatirozottakon kiviil
tovabbi Megrendelsi adatszolgaltatés valik sziikségessé, azt a Viéllalkozé irdsbeli felhivasara a Megrendeld a
szerzOdésben meghatirozott hatdrid6k megtartisara valé tekintettel a Villalkozd szamdara megfelelé id6ben,
irasban biztositja. A Villalkozénak az adatszolgaltatasra irdnyul6 irasbeli felhivasaban annak haladéktalan vagy
siirgds jellegét killon jeleznie kell. A szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridok betartisat veszélyeztetd
Megrendeldi adatszolgaltatasi, illetve dontési késedelem esetén Villalkozé a jogszabdlyok alapjin, ennek
hidnyédban legjobb szakmai tudasa szerint koteles eljarni, amit Megrendelé késébb nem vitathat.

II1.4. A Vallalkoz6 jogai és kitelezettségei
1. A Villalkozo kételes

- a munkanemekre érvényes Magyar Szabvénynak és technoldgiai elbirasoknak mindenben megfeleld
épitéanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, villamosipari termékek, berendezési targyak
szArmazasi helyét, mindségtanusitasat, a beépités el6tt szdmlaval, vagy szallitolevéllel, vagy — a sajat
koltségére beszerzett - mindségtanisité okirattal (épitéipari alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazisi
engedélyeket, mindségi bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyz0knyveket, szakvélemenyeket, stb.) igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés soran esetlegesen igénybe vett kozteriiletet — pl. jarda, tttest -

folyamatosan tisztdn tartani, és a kivitelezés sordn keletkezd hulladékot — engedéllyel rendelkezd
hulladékkezel6hsz — elszallitani vagy elszallittatni, és a szabalyszeriien torténo hulladék elszallitast tanusito
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bizonylatokat a kivitelezés helyszinén tartani, és azokat a miiszaki ellendrnek — kérésére — ellenérzésére
atadni,

- a szerzOdés teljesfiését akadalyozé valamennyi koriilményr8l a Megrendelét haladéktalanul frasban
ertesiteni €s - egyben lehetdsége szerint - sajat hataskorében eljarni azok elharitasa érdekében,

minden olyan hibat, ellentmondést, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszeriitlen megrendeléi utasitast,
amelyet felismer, frdsban haladéktalanul jelenteni a Megrendel6nek, és egyiittmiikddni a megfeleld
megoldas kidolgozasaban,

-  biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kdrnyezetvédelmi, tiizvédelmi rendszabalyok betartasat és
betartatasat,

- Megrendeld ellenérzési joganak gyakorldsat biztositani,

- a hatsagi és szakhat6sagi ellendrzéseket lehet6vé tenni, azok sordn kdzremiikddni, hogy azok barmikor
ellen6rzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban;

- intézkedni, hogy azokon a vizsgélatokon és ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozo felel6sségi korébe
tartoznak, a hatoség, illetve szakhatosagok képvisel6i részt vehessenek

- a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt
tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szdmdira megismerhetévé tenni és a 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni

- ahasznalatba vételi engedély megszerzéséhez sziikséges minden feltételt biztositani.

2. A Villalkoz6 - a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel - kteles a kivitelezés helyszinén és egész id6tartama
alatt olyan — legkés6bb a szerzodés teljesitésének kezdd id6pontjatél — érvényes szakmagyakorlasi
jogosultsiggal rendelkezd felelds miiszaki vezetdket bevonni a teljesitésbe, akik megfelelnek a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet el8irasainak. A felelés miiszaki vezetSk megkivant szakmagyakorlasi jogosultsaga:

Vallalkozé felelés miiszaki vezet6i:
Felelds miiszaki vezeté MV-E-R szakteriilet: Kalmén Ferenc
Felelds miiszaki vezeté MV-EV-R szakteriilet: Csész Lészl6
Felels miiszaki vezetd MV-EG-R szakteriilet: Vidosa Gébor

Ezenkiviil Villalkoz6 kdteles biztositani, hogy a kivitelezést kisérije végig rehabiliticiés szakmérndk. A
Villalkozo rehabilitacios szakmémoke: Parti Ménika

3. A Vallalkoz6 munkavégzése sordn a miszaki leirdsban illetve az ajénlatdban (bedrazott koltségvetési
kifrasdban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. koteles alkalmazni, azzal, hogy a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 28, § (1) bekezdésénck megfelelben a szerzddés megkdtését kovetben az arazott koltségvetés
tetelei tekintetében Megrendeld és Viéllalkozé egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriils egyes
tételeket véglegesithetik. Vallalkozé a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleloségét az érvényes
jogszabélyi elbirdsok és miszaki eldirdsok szerint véllalja, és azt mindségtanisitvinnyal igazolja. A
felhasznaland6 épitd- és szerelSipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozé minSségtantisitéd
okiratokat (alkalmassdgi bizonyitvanyokat, alkalmazési engedélyeket, mindségi bizonyitvanyokat, vizsgalati
jegyz6konyveket, szakvéleményeket, stb.) mésolatban, a miiszaki atadas-atvételkor 4tadja Megrendelének. A
megfeleléség tanisitisaval kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei
teljes egészében Villalkozét terhelik.
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4. A Villalkozé kételes az allag-, vagyon- és kapcsol6do életvédelem biztonsdgahoz sziikséges intézkedéscket
megtenni, az esetlegesen okozott kérokat helyreallitani, illetve megtériteni. Vallalkozé a nem szakszer
munkavégzésbol eredd karokért teljes kori felelésséggel tartozik.

5. A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a kivitelezés sordn csak érvényes munkavallaloi engedéllyel, vagy
munkaszerzédéssel rendelkezd munkavéllaldkat foglalkoztathat.

6. Megrendeld alvallalkozé igénybevételéhez hozzajarul. Az alvallalkozé igénybevételére a Kbt. 138. §-dban
rogzitett eléirasok alapjan keriilhet sor. Az alvéllalkozdi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a
szerz0dés értékének 65%-4t. Az alvallalkozdknak a szerzodés teljesitésében valé részvétele aranyat az
hatirozza meg, hogy milyen arnyban részesiilnek a szerzOdés dltalinos forgalmi adé nélkill szamitott
ellenértékébol [Kbt. 138. § (1) bek.]. A teljesitésben részt vevd alvallalkozd nem vehet igénybe az
alvéllalkozoi szerz6dés értékének 65%-at meghalado mértékben tovabbi kdzremiikdot [Kbt. 138. § (5) bek.].

Vallalkozé a szakember tekintetében koteles a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel
lenni.

7. A 191/2009, (IX.15.) Korm. rend. 3.§ (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran keletkezd hulladékok
elszallitasara (elszallittatisara) kotelezett megnevezése: GYPROC- BAU Kft.

8. A Villalkozd a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-ara figyelemmel a jelen szerz6dés alairaséval egyidejlileg
igazolja, hogy a jelen projekire is kiterjedé teljes korii 20 millié HUF/év és 10 milli6 HUF/kiresemény limitii
épitési-szerelési feleldsségbiztositissal rendelkezik, €s ennek igazolasaul 4tadja Megrendelének a
felel6sségbiztositas meglétét igazolé dokumentumokat. A Vallalkozé felel6sséggel tartozik az dltala okozott kar
azon részéért is, amit a feleldsségbiztositisa esetleg nem fedez. Vallalkozo az utolsé esedékes biztositasi
dijrészlet befizetésének igazolasat is kételes Megrendeld részre atadni, amellyel igazolja a biztositasi szerzodés
fennallasat. Vallalkozoé a fentieknek megfeleld feleldsségbiztositisat koteles jelen szerzddés teljesitésének
idotartama alatt fenntartani. A felelésségbiztositasnak ki kell terjednie az Vallalkozd, valamint a Kbt. szerinti
alvllalkozdk és valamennyi kozremiik6dé Aaltal okozott karért valo felelosségre is. Vallalkozo
felelésségbiztositasi szerzodése, a biztositasi kotvény valamint az utolsé biztositési dijrészlet befizetésének
igazolasa a jelen Vallalkozési Szerz6dés mellékletét képezik.

9. Vallalkoz6 jogesult a dokumenticidban szereplé megoldasok és anyagok helyett mds, azonos vagy jobb
miiszaki megoldasokra és anyagokra irisban javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a Megrendeld irdsos
hozzajarulasat kovetden, a Kbt.-nek megfelelden jogosult, kiilonds tekintettel a Kbt. 141. §-dban foglaltakra.

10. A Villalkozé6 Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel bird, a jogszabdlyoknak és szabvanyoknak
megfelelé az ajanlatkérd 4ltal elvért tulajdonsagh anyagot, szerelvényt, gépet, késziileket és berendezést
hasznalhat fel, épithet be.

11. Vallalkozé feladata a sajat munkajahoz sziikséges szocidlis létesitmények, tarold teriiletek és egyéb
melléklétesitmények, ideiglenes kézmiivek munkateriileten beliili kialakitdsa, valamint a szerz6désben vallalt
munkdk befejezésekor ezek elbontasa, elszéllitdsa. Vallalkozdi feladat a kivitelezési munkihoz sziikséges
valamennyi segédszerkezet (dicolat, allvanyzat, technikai eszkéz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése,
helyszinen tartdsa, mozgatésa, és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletr8l torténé eltivolitasa. A
Megrendeld altal esetlegesen rendelkezésre bocsatott tirolo-, és munkahelyeket, megkdzelit6 utakat a kitirités
sor4n a korabbi 4llapotukban kell visszaadni.

12. Eltakarasra keriild6 munkarészek, szerkezetek esetén a Villalkozd az épitési naploban kételes a miiszaki
ellenért az eltakaras id6pontjarl értesiteni, a tényleges munka el6tt legalabb &6t nappal, annak érdekében, hogy
a miiszaki ellenér az eltakarasra keriild6 munkarész megfeleléségét ellenérizni tudja. Amennyiben ezt a
Viallalkozé elmulasztja, akkor a Megrendeld kérésére sajat koltségén kell a visszabontast elkésziteni, akkor is,
ha az eltakarasra kerillé munkarész megfeleldé mindségben késziilt el.

IIL.5. Utemterv
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Villalkozénak a munkateriilet dtvétele utdn legkésdbb 8 nappal el kell készitenie a heti bontist sivos
titemtervet, amely tervek indikativ jellegliek, azonban az abban foglaltaki6] val6 eltérést Vallalkozo koteles a
Megrendelével eldzetesen egyeztetni.

1I1.6. Kpitési naplo

1. A Vallalkozo kdteles €pitési naplét vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet szerint.

A Villalkozo jelen szerzodés alairasival nyilatkozik, hogy a szerzddéskotéssel egyidejiileg az elektronikus
¢pitési naplé hasznalatat lehetévé tevo, egyszer hasznélatos belépési jelszot a Megrendel5tdl atvette. Jelen
szerzOdés mellekletét képezi az épitési szerzédés elekironikus épitési naploban rdgzitendd részletes adatai
kinyomtatva.

2. Az ¢épitesi naploba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhet6sége, egyben a Felek nyilatkozattételre jogosult
képvisel6i miszaki kérdésckben:

Megrendelé képvisel§je Villalkozé képviselije
Név: Csillag Otthon Bt. Csillag Tibor Név: Kélman Ferenc
miiszaki ellendr Jelelds miiszaki vezetd
Cim: 8083 Csakvar, Ganti ut 93. Cim: 5200 Torokszentmiklds, Szent Laszld 1t
Telefon: +36 20 9278-720 44.

Telefon: +36-30/393-26-58

Fax: - Fax: -
Mobil: +36 20 9278-720 Mobil: +36-30/393-26-58
E-mail; E-mail: -

csillagotthon.tervezoiroda@gmail.com

IT1.7. Készre jelentés

1. A Vallalkoz6 az éltala szerzédésszeriien elvégzett munkit a miszaki 4tadds-atvétel megkezddse elbtt
legaldbb 5 munkanappal irdsban koteles készre jelenti. A teljesités akkor szerzddésszeri, ha a
kdvetelményeknek, a hatésigi és jogszabalyi eldirdsoknak és szabvényoknak, valamint a jelen szerzédésben
foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabalyos készre jelentést kovetéen a Megrendeld a Vallalkoz6 altal megjelslt idépontban a miiszaki
atadas-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha a Véllalkozé legkésébb a miiszaki 4tadas-atvétel
napjan a Megrendelének 4tadja a bedpitett anyagok, termékek megfeleléségi igazoldsait, valamint a
Megrendel$ altal megkdvetelt jotallasok meglétét igazolé gyartdi jotallasi jegyeket.

A Vallalkozé késedelmének mindsiil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a Megrendel a miiszaki
atadas-atvételt nem kezdi meg. A véllalkozdi késedelem mindaddig fenndll, mig a Vallalkozé a fenti
dokumentumok szolgéltatasaval kapcsolatos kotelezettségének nem tesz eleget.

II1.8. Miszaki Atadas-atvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bek.-tdl eltérben a teljesités idétartama a miiszaki 4tadés-atvételi eljardst is magaban
foglalja.

2. A Villalkoz6 készre jelentése alapjan Megrendel6 a miiszaki atadés- atvétel iddpontjat a Vallalkozo altal

megjelSlt idépontra Kitiizi, és vallalja, hogy az eljérast — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt 30 nap helyett
— legfeljebb 10 munkanapon beliil lefolytatja.
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3. A miiszaki atadas-atvételi eljards soran Vallalkozé igazolni koteles, hogy a munka a szerzédésben

meghatdrozott kovetelményeknek, a miiszaki dokumenticionak, a hatésdgi és jogszabalyi elbirasoknak,

szabvanyoknak valamint az esctlegesen kivitelezés kozben elrendelt moédositisoknak megfelelden hidny- és

hibamentesen elkésziilt, és koteles atadni az aldbbiakat 3 példanyban:

- megvalosulasi dokumentacid,

- felelds miiszaki vezet6i nyilatkozatok,

- beépitett anyagok épitési miiszaki engedélyei, taniisftvanyai, igazoldsai, gyart6i jotallasi jegyek,

- mérési, vizsgalati jegyz6konyvek (adott esetben),

- az elkésziilt épiiletre vonatkozo épiiletenergetikai tantsitvanyhoz sziikséges adatszolgaltatas,

- hasznalatba vételi eljarasban kézremlikddé szakhatosaggal tortént egyeztetések lefolytatasanak
dokumentacidja
rehabilitaciés szakmérn6ki nyilatkozatot az elkésziilt épiiletre vonatkozodan az akaddlymentesités
megval6sulasardl. (A nyilatkozatban sziikséges kitérni arra is, hogy ha van eltérés a tervezetthez képest.)

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatolasival vesz 4t Megrendelo.

4. Az Atadas-atvételi eljaras soran a Megrendeld az elvégzett munkat megvizsgalja, a vizsgilat alapjin
felfedezett hidnyokat, hibdkat, a hibds munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket. Hibés teljesités esetén a
jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi hiba pontos leirasat, a kijavitds minSségének
meghatirozasat (megfelelé utalassal, vagy a Felek megillapoddsa szerint) és a kijavitas hataridejét. A
kijavitasra ésszer(i hatdridét kell meghatdrozni, amely Osszhangban 4ll a megjeldlt és nem vitatott hibak
mennyiségével é€s mindségevel.

5. Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Vallalkozé hibajabol részben vagy egészben meg kell ismételni, ugy
a Villalkozd kételes viselni az Gjboli ellendrzések bizonylatolt kdltségeit. A masodik sikertelen miiszaki atadés-
4tvétel utdn a Megrendeld jogosult a munkat méssal befejeztetni a Vallalkozé koltségére. Ebben az esetben
Vallalkozé a dij aranyosan csSkkentett részére jogosult, kételes azonban megtériteni Megrendelének
valamennyi ezzel kapcsolatos koltségét, kiadasét, tovdbba ezen szerzOdésszegesebol eredd kart teljes korlen,
illetve figyelemmel a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése esetén megilleté felmondési jog
gyakorlasara.

6. A sikeres atadés-atvételi eljarastol szamitott egy éven beliil a munkat 4jbél meg kell vizsgilni (utd-
feliilvizsgalati eljaras). A Megrendeld késziti eld az uté-feliilvizsgalati eljarast és hivja meg arra a Viéllalkozot.

I11.9. Teljesités

A jelen szerzddés akkor tekintendd teljesitettnek a Vallalkozd részérdl, ha valamennyi szerz6déses
kotelezettségének eleget tett, és az altala elvégzett munkdk miiszaki 4tadds-atvétele sikeresen hiba és
hiagnymentesen lezarult. A Vallalkozé ezen szerzddés aldirdsival kijelenti, hogy az elézéekben irtakra
figyelemmel lesz a készre jelentés idépontjanak megallapitasa soran.

IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Villalkozé pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha olyan okbol,
amelyért felelds, megszegi a szerzddést (kotbér). Az ajanlatkérd éltal elbirt kitbérek: 1.) késedelmi kotbér, 2.)
meghitsulasi kétbér.

2. Vallalkozot a teljesités id6tartaméanak, mint kétbérterhes teljesitési hatiridének a késedelmes tullépése
esetén, a késedelem minden naptiri napjira esben a nettd véallalkozédsi dij 1 %-anak megfeleld dsszegili
késedelmi kthér terheli. Kotbérterhes hatéridd a véghataridé. Amennyiben a Vallalkozé késedelme meghaladja
a 15 naptari napot, ugy Megrendelé jogosult — anélkiil, hogy érdekmuldsat bizonyitania kellene — a véallalkozasi
szerzOdést a Villalkoz6hoz intézett egyoldali nyilatkozattal, azonnali hatillyal felmondani, illetve a
szerzodéstol eldllni. Ebben az esetben a teljesitést olyan okbol keil meghidsuitnak tekinteni, amelyért a
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Vallalkozé felelos, ¢és Viallalkozo meghitsulasi kdtbér fizetésére koteles. A késedelmi kotbér maximalisan
€rvényesithetd mértéke: a nettd vallalkozéi dij 15 %-a.

3. A Villalkoz6 — a neki felrohat6 okbol bekdvetkez — meghitisulas esetén az Altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott szerz{dés szerinti ellenszolgaltatds 20 %-dnak megfeleld Ssszegli meghitisuldsi kotbért koteles
fizetni a Megrendeld részére.

4. A Villalkozé az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért, eszkozdkért és a vallalt
munkdk hibétlan elvégzéséért jétallast vallal a lakasépitéssel kapesolatos kitelezd jotallasrol sz6l6 181/2003.
(XL 5.) Korm. rendelet hatélya ala tartozd épiiletszerkezetek és az azok létrehozasanil felhasznalt egyes
termékek €s anyagok esetén a Korm. rendeletnek megfeleld idétartamban (5 illetve 10 év), egyebekben 36
hénap idétartamban, a jotallas kezd6 iddpontja a sikeres miiszaki atadas-atvétel napja.

5. Vallalkozé a Megrendelé 4ltal irasban bejelentett garancidlis meghibasoddsokat, a bejclentést kovetd 5
munkanapon beliil Megrendelé képviseldjének jelenlétében felillvizsgdlja, a javitdsi munkakat, a
feliilvizsgalatot kovetd 8 munkanapon beliil megkezdi, és a Megrendeld altal megallapitott hataridore befejezi.
A kivitelezés soran beépitésre keriild gépészeti berendezések tekintetében Vallalkoz6 az irasbeli bejelentést
kovetd 24 ordn belill feltilvizsgalja a meghibdsodést, a javitdsi munkakat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Villalkozé a hiba kijavitisit az e pontban meghatrozott idészakon beliil nem kezdi meg, és azt
hataridében nem végzi el, a Megrendel6 jogosult a kijavitas érdekében a sziikséges intézkedéseket a Vallalkozé
kockazatira és koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerzédés szerinti birmely jogat a Vallalkozéval
szemben elvesztené.

6. A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitds idotartamaval meghosszabbodik, a kicserélt dologra, dologrészre
pedig Ujbdl kezdbdik.

------

illetve tarolas, szandékos rongalas, vagy erészakos behatas, elemi kir miatt kévetkezett be.

8. Megrendel6 a késedelmi, illetve meghitsulasi kotbér osszegére szamviteli bizonylatot helyettesitd okiratot
bocsit ki, s a kitbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott levelet kiild Vallalkozénak, mely
alapjan Villalkozé kételes nyolc napon beliil megfizetni a kotbért. A Megrendeld kétbérigényét Vallalkozé a
szdmviteli bizonylatot helyettesitd okirat kézhezvételétdl szamitott 5 naptari napon beliil jogosult vitatni a
Megrendelének kiildott tértivevényes levél formajaban. E hatdrid elmulasztdsa esetén a kotbérigény a
tovabbiakban nem vitathaté, a kotbérkovetelést a kotelezett (Vallalkozd) altal elismertnek és lejartnak kell
tekinteni.

V. KARTERITESI FELELOSSEG
1. Villalkoz6 kdtbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kothéren feliili kartéritési kotelezettségét.

2. A Vallalkozé kizdrolagosan felelds minden olyan karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozoi, vagy egyéb
teljesitési segédei a Megrendelének, az épittetdnek, més alvallalkozdknak, illetve harmadik személynek
okoztak.

A Villalkozé kdteles megfizetni a Megrendelének minden olyan birsdgot, hatosagi dijat, egyéb koltséget,
amelyet a Megrendeldre a Vallalkozonak, illetve alvallalkozéjanak, egyéb teljesitési segédjének magatartasa,
vagy mulasztasa miatt szabtak ki,

A Vallalkoz6 kételes helyt allni azon kdrok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil szolgilé tamogatas
megvonasa vagy reészbeni megvondsa miatt keletkeztek, akkor, ha a timogatds megvonas okanak
bekovetkezéséért a Vallalkozot feleldsség terheli.

VI. A SZERZODES MEGSZUNTETESE
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VI1.1. A szerzddés rendes felmondasa

Megrendel6 — a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjan jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon —
ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennéll a 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

b} a nyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

VI.2. A szerz6dés azonnali hatilyd felmondisa

1. A jelen szerz6dést barmelyik fél — a masik ¢l el6zetes értesitése mellett — azonnali hatéllyal felmondhatja, ha
erre a masik fél silyos szerzédésszegése fontos okot szolgéltat, killondsen, ha jelen szerz6dés teljesitési
hataridére, illetve dijfizetésre vonatkozd rendelkezéseit sulyosan megszegi, vagy olyan magatartast tanusit,
amely a vele valé tovabbi egyiittmiikddést vagy a szerzddés céljanak eleéréset nagymértékben veszélyezteti.
Ebben az esetben a Megrendeld jogosult a Vallalkozdval szemben érvényesiteni a szerz6désszegésbo!l fakado
egyéb igényeit is. Sulyos szerzOdésszegésnek mindsiil, a jelen szerzGdésben kiilon pontokban megjelslt
felmondasi indokokon tulmenden, kiiléndsen:

1. a Vallalkozé alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a teljesitést;

2. a Villalkozd a hibasan elvégzett munkat felszolitas ellenére az el6irt hataridon beliil nem javitja ki;

3. Vallalkozo egyéb szerzOdéses kotelezettségének — Megrendeld irasbeli felszolitasa ellenére sem — tesz
eleget.

2. Ha a Villalkozo késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkékat, a Megrendeld indokolt utasitisanak nem tesz
eleget, illetve barmilyen mas mdodon megszegi a szerzddésben foglalt kotelezettségét, a Megrendeld a
szerzOdésszegés tényét az épitési napléba t6rténd bejegyzeéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal
feljegyzésben rogziti, és hataridé tiizésével felhivja a szerz6désszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozé a
Megrendelé altal megszabott hatiridéig nem tesz meg minden elvarhaté lépést a szerzddésszegés
megsziintetésére, a Megrendeld azonnali hatéllyal felmondhatja a szerzodést.

3. A Megrendel6 15 napot meghaladé vallalkozoi késedelem esetén a 16. naptdl kezdédGen jogosult azonnali
hatéllyal felmondani a szerz6dést.

4, Ha a Villalkozd fizetoképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas kvetkezik be, amely a
szerzodés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali hatéllyal felmondani. A felek
ilyen lényeges fizetbképességben bekdvetkezd véltozdsnak tekintik kiiléndsen, ha a Vallalkozéval szemben a
szerz0dés teljesitésének id6tartama alatt jogerore emelkedett fizetési meghagyds utjan kovetelés érvényesitése
van folyamatban, illetve csdd-, felszamolasi- vagy végrehajtasi eljarast elrendelé hatdrozat hatalya alatt 4ll.
Amennyiben Villalkozo fizetoképességében lényeges valtozas kovetkezik be, koteles a Megrendeldt a
kériilmény bekovetkezésétdl szamitott 8 napon beliil irdsban értesiteni.

VIL. KAPCSOLATTARTAS
1. Felek rdgzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-€pitési naploban, illetve irasban,

sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax Gtjan kiildenek meg egymasnak.
A nyilatkozat, értesités akkor tekinthetd kozoltnek, amikor azt a masik fél igazoltan megkapta, vagy atvette.
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A felek részérfl kapcsolattartisra jogosultak a szerzodés teljesitésével, értelmezésével kapcsolatos
kérdésekben:

Megrendeld részérdl Villalkezd részérél

Nev: Béranyos Csaba Név: Fekete Kéroly
Beosztas: Polgarmester Beosztas: ligyvezetd
Telefon:  + 36 (22) 594-330 Telefon: +36-70/311-3734
Fax: - Fax: -

Mobil: + 36 20 473-1050 Mobil: +36-70/311-3734
E-mail: hivatal@tabajd.hu E-mail: -

VIII. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK
1. Vallalkozé vallalja, hogy a kivitelezés megvalosulasa (pl. elSallitas, szallitds, hulladékka valas) sorin
keletkezé kornyezeti hatdsokat figyelembe veszi, és a kornyczetet legkevésbé terheld, az erdforrasok
kimeriilését csokkentd alternativat valasztja ki.
2. Villalkozé véllalja az irodai papirhasznalat kornyezeti hatdsainak minimalizaldsat (Gjrahasznositott
alkotérész a papirban, fehéritetlen papir, kotelez6 kétoldalas nyomtatds). Vallalkozé villalja, hogy a papir
dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges terjedelemben nyomtatja ki.

3. Vallalkoz6 villalja, hogy a Megrendel6vel a kommunikéciét elsésorban elektronikus uton folytatja.

4. Villalkoz6 vallalja, hogy a kivitelezés soran kornyezeti szempontokat alkalmaz az eszkdzok, termékek,
alapanyagok, szolgaltatiasok beszerzésénél.

IX. VEGYES RENDELEKZESEK
1. Hatdlyba lépés
A jelen szerz6dés mindkét fél dltal torténd alairds napjatol hatalyos.
Megrendelé kijelenti, hogy a szerzddéses ellenérték finanszirozasghoz szilkséges tiamogatasi szerz6dést
megkototte.
2. A szerzodés modositisa
A szerz6d6 felek a Kbt. 141. § eldirdsainak megfeleléen modosithatjék a szerzddést.

3. Beszamitas

A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendelé a szerz8désen alapulé ellenszolgaltatasbodl eredd tartozdséval
szemben csak a jogosult altal elismert, egynemti és lejart kvetelését szamithatja be.

4. Vis maior

Vis maior esemény bekovetkeztérd], vagy megsziinésérél a Felek haladéktalanul kételesek értesiteni egymast.
A vis maior olyan elére nem lathat6 esemény, amely kiviil esik Véllalkozé hataskorén, elharithatatlan, a
szerz6dés hatélyba lépése utdn 4ll el6 és megakadalyozza az ésszerii teljesitést. Ilyen esemény kiilondsen a
tlzvész, arviz, egyéb szélsdséges idGjarasi anomalia, jarvany, szélsdséges biztonsigi intézkedések, &ltalanos
sztrajk. A Vallalkozé csak az elézd feltételek egyiittes fennalldsa esetén hivatkozhat vis maiorra.
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Megrendel6 a szerzbdés teljesitése soran esetlegesen keletkezd, szerzdi jogi védelem ala esé alkotdson teriileti
korlatozas nélkiili, hatarozatlan idejii, kizar6lagos és harmadik személynek atadhatd felthasznalasi jogot szerez,
tovabba jogot szerez az alkotas (terv) atdolgozéasara.

6. Alkalmazando jogszabalyok

A jelen szerz6désben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatalyos jogszabalyok, igy kiilondsen a
Polgéri Torvénykdnyvrol sz616 2013. évi V. térvény, az épitett kérnyczet alakitisardl €s védelmérdl szol6 1997.
évi LXXVIIIL, torvény, az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az
épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédd tervezdi és mémoki szolgaltatisok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol szold 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a kdzbeszerzési eljarasokban
az alkalmassag és a kizard okok igazoldsanak, valamint a kozbeszerzési miiszaki leirds meghatarozdsanak
modjardl sz6lé 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai
uniés alapokbdl szarmazdé tdmogatasok felhaszndldsdnak rendjérél szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,
valamint az egységes miikddési kézikonyvrdl szold 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szabalyai az irdnyadok.

7. Jogvitdk rendezése

Amennyiben a jelen szerz8dés valamely rendelkezése homadlyos, érthetetlen vagy mas szerzddési
rendelkezésekkel ellentétes volna, ugy a Felek kotelezettséget vallalnak a szerz6dési feltétel kozbeszerzési
dokumentumokbdl kivetkeztethetd céljanak megfeleld értelmezésére és esetleges modositésara, §sszhangban a
Kbt. 141. §-aval.

A felek a szerzddés értelmezésére és alkalmazaséra kikétik a magyar jogot és a magyar joghatosagot.

Ha vita meriil fel a jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredden, a Feleknek 30 napon beliil
kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe mediétori kdzremiikddést, sem eseti, sem
allandé valasztott birosigot. Amennyiben az egyezség nem jon létre, Ugy jelen szerzodés vonatkozisiban
felmeriild vagyonjogi iigyeik tekintetében kikotik — a Megrendelé székhelye szerint illetékes Jarasbirdsag,
illetéleg Torvényszek illetékességét.

8. A Tamogatdas esetleges csokkentése, visszavonisa

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhdzds tdmogatasbol finanszirozott, a Felek megéllapodnak, hogy
amennyiben a Tamogatod jelen Szerz6dés megkotését kvetden a tAmogatast visszavonja vagy csokkenti, vagy a
tamogatas megnévelésére irdnyuld kérelmet elutasitja, a Felek a SzerzOdést modositjak, adott esetben
megsziintetik a fedezethidny miatt, amely annak fliggvénye, hogy a Megrendeld tudja-e sajat forrasbdl a
fedezetet biztositani.

9. Aldiras

Jelen szerz6dés a mellékletek nélkiil 14 oldalbdl all, azt a Felek — ideértve a szerz6dés elvalaszthatatlan részét
képezd mellékleteit is — elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagydlag
irtak ald. Jelen szerz6dés 7 példanyban késziilt.

Tabajd, 2018. augusztus 15.
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