VALLALKOZAS! SZERZODES

amely létrejott egyrészrdl

Név: Hunland Veal Farm Kft.

Székhely: 8683 Somogytur, Zrinyi utca 27.

Addszam: 13508261-4-14

Cégjegyzékszam: 14-09-313573

Képviseli: Joseph Henri Peter Sevrien Janssen lgyvezetd

masrészrél a

Név: Construction Building Szolgéltaté és EpitGipari Korlatolt Felelgsség(i
Tarsasag

Székhely: 2347 Bugyi, 01156/25 hrsz.

Addszam: 14277320-2-13

Cégjegyzékszam: 13-09-119381

Képviseli: Keser( Arpad lgyvezets

mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozd)

— Megrendeld és Vallalkozo tovabbiakban kilon-kiilon Ggy is, mint Fél, egylttesen Felek —
kozott az alulirott napon és helyen, az aldbbi feltételekkel:

Preambulum

Jelen vallalkozasi (kivitelezési) szerz8dés (a tovabbiakban Szerz8dés) a Hunland Veal Farm
Mez6gazdasagi Korlatolt FelelGsség(i Tarsasag , mint Ajanlatkér6 altal a Kbt. Harmadik Része
alapjan ,VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatarto telepek korszerdsitése c. projekt keretében épitési
kivitelezési munkdk elvégzése” targyban a 2018.09.28-d4n a Kozbeszerzési Ertesitében
17494/2018 szam alatt megjelent ajanlati felhivdssal indult, a kdzbeszerzésekrél sz616 2015.
évi CXLINI. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112.§ (1) bekezdés a) pont szerinti nyilt kdzbeszerzési
eljaras (a tovabbiakban Eljards) 2. része eredményeként jott létre, az Eljards Ajanlatkérdje,
mint Megrendel6 és az Eljarason nyertes Ajanlattevs, mint Vallalkozé (kivitelez8) kdzott, az
Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek
megfelel6en

Mivel a Szerz6dés az Eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
értelmezend®§, a kdzte és az Eljaras dokumentumai kézotti ellentmondés esetén, illetve abban
az esetben, ha a Szerzddés valamelyik lényeges szerzédési feltételr6l nem rendelkezik, a
kovetkez§ alkalmazasi sorrend érvényesiil:

az Eljards esetleges kiegészitd tdjékoztatdsokkal véglegesilt ajanlati felhivésa,
dokumentacidja és mellékletei, a Szerz4dés, végiil Vallalkozo, mint Ajanlattevd ajanlata (a
tovabbiakban barmelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a Szerz6dés nem lehet ellentétes
ajanlattevé ajdnlatdban meghatarozott és értékelésre kerlé ajanlati elemekkel. Az e pont
szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben elGrébb allé Dokumentum ellentmondas vagy
szabalyozatlan feltétel esetén alkalmazhatdsagban megel&zi az utana kovetkezét.

A fent meghatdrozott Dokumentumok a Szerz6dés elvdlaszthatatlan részét képezik,
fuggetleniil attdl, hogy azok fizikailag a Szerz6déshez csatoldsra keriiltek-e vagy sem.




1. A szerzGdés targya

1.1. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozd elvéllalja az Eljaras 2. része szerinti épitési
beruhdzasi munka és az ahhoz kapcsoléds feladatok elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban foglaltak szerint.

1.2. A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés — annak "vallalkozési szerz6dés" megnevezéséts|
fliggetleniil - a Polgari Térvénykdnyvrdl szol6 2013, évi V. térvény (Ptk.) 6:252. §-a szerinti
kivitelezési szerz4dés; a kivitelezé — annak "vallalkozé" elnevezésétdl fuggetleniil a Ptk.
6:252. §-a szerinti kivitelez§, a szerzfdésre tehat a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelezési
szerzGdésre vonatkozé rendelkezések alkalmazanddk.

2. A teljesitési hataridé

2.1. A teljesités véghatdrideje a munkateriilet dtadasatol szamitott legkésSbb 3,5 (hdrom és
fél) honap. A Megrendel§ elGteljesitést elfogad. Hataridében teljesit a Vdllalkozo, ha az
dtadas-atvétel a jelen pontban meghatarozott hatérnapig befejez6dott, vagy az nem a
Vallalkozdnak felrohaté okbdl fejezédik meg késedelmesen.

2.2. A Megrendel6 koételes a munkateriiletet a Véllalkozd rendelkezésére bocsdtani
munkavégzésre alkalmas dllapotban, az alabbiak szerint:

—a szerz6dés mindkét Fél ltal torténd aldirasat és a teljesitési biztositék Megrendel6 részére

torténd atadasat (egyittes feltétel) kovetlen, az Eljaras 1. részét képezd istélld épités

megkezdését kdvetd 52. héten, de legkésébb 2019. december 31. napjdig.

Megrendel§ a munkateriilet atadasat a 9.3.1. pontban meghatarozott teljesitési biztositék
rendelkezésre bocsatasatdl teszi fiigglvé, azaz amig a teljesitési biztositékot Vallatkozd nem
bocsatja Megrendels rendelkezésére, Megrendeld a munkateriiletet nem adja at.

2.3. Jelen szerz6dés akkor I[ép hatalyba, ha a Megrendel§ 4&ltal kezdeményezett
tdmogatasiszerz6dés-maddositast az Iranyitd Hatdsag jévahagyija, és igy a 19393151565 sz.

tadmogatd okirat hatalyba lép.

3.  Ateljesités helye

A teljesités helye: 2347 Bugyi, Rada puszta (0100/6 hrsz.)

4, Fizetési feltételek

4.1. A Megrendel6 altal a Vdllalkozd részére fizetendd vallalkozdi dij dsszege nettd
108.600.576,- Ft + AFA (azaz szaznyolcmillié-hatszazezer-Gtszazhetvenhat forint + AFA),
amely  osszesen  brutté 137922 732,- Ft (azaz  szazharmincmillié-
kilencszazhuszonkétezer-hétszazharminckettd forint Forint). Felek tartalékkeretet nem
irnak eld.
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Az dltaldnos forgalmi add megfizetése a vonatkozd hatalyos addjogszabdlyok
rendelkezései szerint torténik.

A viallalkozéi dij ataldnydras, azaz a Vallalkozé valamennyi koltségét — beleértve
valamennyi felhasznalt, beépitett, felszerelt anyag, eszk6z, berendezés koltségét is — a
valialkozéi dij tartalmazza. A vallalkozdi dijon feliil a Vallalkozdé semmilyen jogcimen
tobbletkoitséget a MegrendelSvel szemben nem érvényesithet.

Vallalkozd kijelenti, hogy jelen szerz&dés elvalaszthatatlan részét képezé mellékleteket,
valamint a Megrendel6 éltal jelen szerz&dés targyaval 6sszefiiggésben a Vallalkozd
részére rendelkezésre bocsatott egyéb dokumentumokat, tényeket és adatokat kell§
szakmai kompetencia birtokaban, sajat felelGsségére megismerte igy tisztdban van a
vallalt munka terjedelmével, nagysagaval és miiszaki bonyolultsagaval. Jelen szerz6dés
szerinti vallalkozoi dijat ennek tudatdban és ismeretében megfelel§ szakmai
tapasztalatdra alapozva és a teljesités helyének és koriilményeinek ismeretében
hatarozta meg, melynek sordan minden informaciét, valamint a mdiszaki és igényszintbeli
bizonytalansagot is figyelembe vett, és a véllalkozéi dijat ennek tudataban kalkulalta. Erre
tekintettel Vallalkozd kifejezetten kijelenti és tudomasul veszi, hogy jelen szerz6dés
szerinti mUszaki tartalom rendeltetésszer(i, a hatdlyos jogszabalyoknak és mdiszaki
szabvanyoknak megfelel6 megvaldsitasdhoz ar novekedést vagy tobbletkoltséget
semmilyen formdban és jogcimen (ideértve kil6ndsen, de nem kizérélagosan
mindennem(i tobblet- vagy potmunka iranti igényt) nem érvényesithet MegrendelGvel
szemben.

Megrendel§ a szerzGdés teljesitésének elismerésérdl a Vallalkozo teljesitésétél vagy az
errél szolo irdsbeli értesités kézhezvételét6l szamitott 8 (nyolc) napon beldl koteles
irasban nyilatkozni (teljesitésigazolas). A Villalkozé a szédmla kidllitdsara a
teljesitésigazolast kovetden utdlag jogosult. A Vallalkozd a szdmlat a teljesités
igazolasatol szamitott 5 (6t) napon belil kételes benyijtani a Megrendeld részére. A
Vallalkozonak a benydGjtott szdmldhoz csatolni kell a Megrendeld altal aldirt
teljesitésigazolas egy példanyat.

Az ellenszolgdltatas kifizetése a Kbt. 135. §-anak (1)-(3), (5) bekezdésével, tovabba a
Polgéri Torvénykonyvrél sz6lé 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.). 6:130. §-anak
(1)-(2) bekezdésével 6sszhangban, a 322/2015. (X.30.) korm. rend 32/A.§ és 32/B.§
szerint, a szerz6désszer(i és a jogszabalyoknak megfeleld (rész)szdmla alapjan keril
kiegyenlitésre, figyelembe véve a vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseket is:

- 368/2011. (XIl. 31.) Korm. rendelet (Avr.),
-2011. évi CXCV. torvény (Aht.),

Megrendel§ késedelmes teljesitése esetén a késedelmi kamatra vonatkozéan a Ptk.
6:155 §-a iranyado.

A vililalkozéi dij megfizetésének (itemezése:

Viéllalkozd a teljesités igazolasat koveten 1 db szdmla kibocsatasara jogosult A szamlak
kifizetésének feltétele az épitési munkalatok Megrendeld dltal torténd (mdszaki szemle




4.9.

vagy atadas-atvételi eljards) elfogaddsa, valamint a teljesitésigazolds Vallalkozé altal
torténd kiallitasa.
A szamla kotelezd tartalmi elemeinek dsszhangban kell lennie az altalanos forgalmi adérél
sz6l6 2007. évi CXXVIL. térvény 169. §-aban foglaltakkal.

4.10. A Megrendeld a vallalkozoi dijat az igazolt teljesitést kévetSen, utdlag benydjtott
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5.
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szdmla alapjan, a Vallalkozénak a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-ai
rendelkezései szerint, dtutaldssal teljesiti a Véllalkozo fizetési szamlajara. A Megrendeld,
amennyiben a Véllalkozd a teljesitéshez alvdllalkozét vesz igénybe, :a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétél eltéréen a 322/2015. {X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban régzitett szabalyok
szerint koteles az ellenszolgaltatdst teljesiteni. A 322/2015. Korm. rend. 32/A.§ (2) bek.
alapjan alkalmazandd Ptk. 6:130.§ (3) bek. alapjan a févallalkozéi teljesités ellenértékének
kifizetési hatarideje 60 nap.

. A Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6désben meghatarozott épitSipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

Megrendel§ felhivja a figyelmet a Kbt. 136. § (1) bekezdésében leirtakra.

Amennyiben a Véilalkozd nem teljesiti hatarid6ben a kifizetés jogszabdly szerinti
eléfeltételeit, a Megrendeld fizetési hatéarideje a Vallalkozé késedelmének idejével
meghosszabbodik.

A Villalkoz4 jogosult legfeljebb az dltalanos forgalmi add nélkil szamitott vallalkozoi dij
5 %-anak {6t szazalékanak) megfelel, de legfeljebb nettd 75 millio Ft Gsszegi elSleget
igényelni a jelen Szerz&dés hatdlybalépését kovetben a Megrendelének elkiildott
elGlegbekéré dokumentum formajaban. Az elGleg Osszegét a Megrendel6 az
eléleghekérd benydjtasanak a feltételével, a szerz6dés hatédlyba lépését kévetd
legkésébb 15 (tizen6t) napon belill koteles folydsitani. Az elSleg az els6 részszdmla
Osszegébd! kerlil levonasra.

A Munkateriilet atadasa

A Megrendeld a Vallalkozd altal atadott 1. szamu mellékletben szerepl6 adatok alapjan az
e-épitési napld szerepkoreit kiosztja a munkateriilet dteadast megel6z6 legkésébb 3.
napig (amennyiben ez munkasziineti nap, Ggy az azt kdvetd elsé munkanapon).

A Villalkozé koételes a munkateriilet ataddst megel6z6 napig (amennyiben ez
munkasziineti nap, dgy az azt kévetd els6 munkanapon) a Megrendel6tdl elektronikus
Gton megkapott kédokkal az e-épitési naplo szerepkéreit visszaigazolni. Az ebb6l eredd
késedelemért a Vallalkozo felelSs.

5.3. A Villalkozd a munkateriilet dtadasaval egyidej(ileg kezdheti meg a kivitelezési munkakat.

6.

Altalinos kovetelmények a kivitelezési munkdk sordn




6.1. A munkateriilet ataddasat a Felek az egyidejileg megnyitott épitési napléban rogzitik. A
munkateriilet atadasdval egyidejlileg a Vallalkozé és a Megrendel6 meghatarozza a
kooperacid idGpontjait is. A Megrendeld szavatolja, hogy a munkateriilet — a véllalkozasi
szerzGdésben, illetve az ajanlattételi dokumentacioban foglalt esetleges hasznalati, vagy
mszaki korlatozasokat figyelembe véve — munkavégzésre alkalmas éllapotban a
Viéllalkozd rendelkezésére all a kivitelezési munkak id&tartama alatt.

6.2. A munkavégzéshez szikséges mértéki{i vizet és villamos energiat a Megrendel6
téritésmentesen biztositja, de a megjel6lt vételezési helytél az épitési helyszinig torténd
szabdlyos eljuttatds a Vallalkozé feladata. A koziizemi szolgéltatdsok korldtozdséra
(villamos energia, viz elzdrasa stb.) csak el6zetes egyeztetést kbvetGen keriilhet sor.

6.3. A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok - engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz torténé -
elszallitasara (elszallittatasara) a Vallalkozd koteles sajat kdltségén.

6.4. A Megrendel6 az épitkezést koteles - miiszaki ellenére(i)
utjan — ellendrizni. Az ellen6rzés elmulasztasa, vagy hianyossdga esetén a Vallalkozd
nem mentesil a felelGsség aldl. Az eltakarasra keriil6 és Vallalkozd altal készitett
szerkezeteket csak a miiszaki ellenér irasbeli engedélyét kdvetGen lehet eltakarni.

A Megrendel6 épitési miszaki ellenérének neve, adatai és elérhetdségei:
Név: Kocsis Tibor
Cim: 8312 Balatonederics, Balaton utca 24.
Nyilvantartasi szam: 19-0118
Névjegyzéki jel: ME-E
Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld épitési miiszaki ellenérok
személyének megvaltozasa nem mindsil szerz6désmaddositasnak.

A Villalkoz6 felelds m(iszaki vezet§jének neve és elérhetdségei:

Név: Mészaros Zoltan

Cim: 1091 Budapest, Pottyds u. 8. 2. em. 9.
Nyilvantartasi szam: 01-15908

Névjegyzéki jel: MV-E

Telefon: 06 70 424 2639

e-mail: info@cobuilding.eu

A felhivas [1.1.3) M2b.) pontja szerint bemutatott szakember épitési projektek
helyszini irdnyitasaban szerzett tapasztalata (hdnap): 0 hénap

Név: Mészaros Zoltan

Cim: 1091 Budapest, Pottyds u. 8. 2. em. 9.
Nyilvantartasi szam: 01-66525

Névjegyzéki jel: MV-M

Telefon: 06 70 424 2639

e-mail: info@cobuilding.eu




6.5. A Villalkozd koteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint az épitkezés kezdetétdl
annak teljes befejezéséig felelés miiszaki vezetGt biztositani, valamint épitési naplot
vezetni. A felel6s miszaki vezetd koteles a kooperacidkon, valamint a miiszaki ellenér
altal kezdeményezett valamennyi egyéb egyeztetésen személyesen részt venni.
Amennyiben a felelGs miiszaki vezet6 a kooperacion vagy egyezietésen személyesen
nem jelenik meg, a Megrendeld jogosult a kivitelezési munkakat a kovetkez6 kooperacid,
illetve egyeztetés id6pontjdig felfiiggeszteni. A munkdlatok jelen pont szerinti okbdl
torténd felfliggesztésének idGtartama a teljesitési hatarid6be beleszamit (azt nem
madositja).

6.6. A Véllalkozd csak olyan munkavallalékat foglalkoztathat a MegrendelG teriiletén, akiknek
érvényes személyi okmanyaik, munkavallalasi engedélyiik van, a Vallalkozonal (ill.
alvallalkozéjanal) bejelentett moédon dolgoznak, szakmailag és egészségiigyileg
alkalmasak a munkavégzésre, és —igazoltan — megfeleld munka-, baleset-, és t(izvédelmi
oktatdsban részesiiltek. A Vallalkozd munkavallalgi kételesek munkavégzésre alkalmas
allapotban, tiszta és kulturalt munkaruhdban megjelenni a kijel6It munkateriileten.

6.7. A Vallalkozd a szerz6dés szerinti munkat hatarid6re, a mindenkor hatalyos magyar és

eurdpai szabvanyoknak és a vonatkozd szakmai elGirasoknak megfelelGen, koteles
elvégezni. Megrendeld a hatalyos szabvanyokat tekinti irdnyadoénak, ezek a szabvanyok
adjak az elvégzé feladatokhoz kapcsolodd mérési és értékelési mddszereket.
Vallalkozé kijelenti, hogy a szerz8dés targyat és a Megrendel szerzddéses céljat, valamint
a szerzG6dés teljesitésének feltételeit elézetesen megfelel6en megismerte, a szerzédés
teljesitéséhez szilkséges engedélyekkel, feltételekkel és szakmai tapasztalattal
rendelkezik, ennek megfelelGen a szerzGdést a szakembert6l elvarhaté mingségben és
felelGsséggel teljesiti.

6.8. A Villalkozé a vallalkozasi kdltségvetésben kiirt anyagokat — amellett, hogy igazolja, hogy
azokat id6ben megrendelte, de nem kapta kézhez — idGben beszerezhetd, azonos
miiszaki paraméterdi, esztétikai és hasznalati érték{i mas anyaggal helyettesitheti a
Megrendel6 el6zetes értesitése és jovahagyasa esetén. A helyettesités soran
osszevethetd tablazatban kell kimutatni a tervezett és a helyettesitésre szant épitési
termékek jellemz@it, illetve az azokhoz tartozo teljesitményeket. A tablazat kitdltése a
Véallalkozé feladata, elfogaddasira a Mdszaki ellenér jogosult a Megrendel§
megbizottjanak jovdhagydsa mellett.

6.9. Amennyiben olyan koriilmény meril fel, amelynek kévetkeztében a szerz6désben vallalt
valamely kotelezettség teljesitése el6re lathatéan akadalyba (itkdzik, a Felek kotelesek
egymdast az akaddly felmeriilésekor, vagy a fenyeget6 akadalyrél wvald
tudomasszerzéskor haladéktalanul irasban értesiteni. A Vallalkozonak a mdszaki
tartalmat, valamint a munkak befejezésének hataridejét érint6 koriilmény esetén az
akadalyértesitést az épitési napléba tértént bejegyzés mellett haladéktalanul levélben is
meg kell kiildenie a MegrendelGnek, ebben az esetben a k6zlés a levél kézhezvételével
hatalyosul.




A szerz&désszegés aléli kimentés alapjaul a megfelel6en kozolt akadalyértesités
szolgdlhat, amennyiben az akadalyt a Vallalkozo ellenérzési kérén kivil esd, a
szerz8déskotés idSpontjaban elére nem lathatdé koriimény okozta, és nem volt
elvarhaté, hogy a koriilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

6.10. Amennyiben a Vallalkozé valamely lényeges kotelezettségét silyosan megsérti, és a
jogsért8 magatartassal felszdlitas ellenére sem hagy fel, vagy annak kovetkezményeit
felszolitas ellenére sem kiiszob®li ki haladéktalanul, és ezért kdrosodas veszélye
fenyeget, a Megrendeld jogosult a munkavégzést azonnali hatdllyal felfiiggeszteni,
illetve megtiltani mindaddig, amig a Vallalkoz6 a szerz8désszer(i teljesitésre biztositékot
nem nyujt, vagy a Vallalkozo (illetve a Villalkozé koltségén a Megrendeld) a
szerzGdésszegés jogkdvetkezményeit el nem haritja. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo
tényeges kotelezettségének mingsiilnek kiilléndsen a felel6sségbiztositds fenntartasara,
a mas vallalkozokkal valé egyiittmikodésre, az dGtvonalak tisztdn tartdsdra, a
munkavallalék alkalmazasara, az épitési naplé vezetésére, a zajhatdassal jaré munkdk
id6pontjara vonatkozd feltételek. A munkalatok felfiggesztésének, illetve megtiltasanak
id6tartama a teljesitési hatarid6be beleszamit {azt nem maodositja).

7. Kiilnleges koriilmények és kévetelmények a kivitelezési munkak soran

7.1. Véllalkozé jelen szerz6désben foglalt munkélatok elvégzésekor koteles figyelembe venni,
hogy a munkateriiletek egy jelenleg is m{ikdod6 allattartd telep részét képezik. A
munkavégzés sordan a telep m(ikddésének zavardsa és az ott tartdézkodoé éllatokra
tekintettel koteles eljarni.

7.2. A Dokumentumokban részletesen felsorolt - munkaszervezésre, egyéb kotelezettségekre
és felelGsségre - vonatkozo kildnleges elGirdasok, rendelkezések szintén a szerz4dés
elvalaszthatatlan részét képezik. A Vallalkozé kijelenti, hogy az abban foglaltakat ismeri,
és azokat a jelen szerzGdés alairasaval elfogadja.

7.3. Amennyiben a Vallalkozé munkaszervezése, vagy a teljesités egyéb hibaja, hidnyossaga
miatt a Megrendeld kdzrem(ikédése valik szitkségessé, a Vallalkozé koteles megtériteni
a Megrendel6 ezzel kapcsolatos koltségeit és egyéb karat.

7.4. Amennyiben a munkaterilet kornyezetében egyéb munkdlatok is parhuzamosan
megvaldsitasra keriilnek, a Vallalkozé koteles a munkat végzé mas vallalkozdkkal
fokozottan egyuttmikoédni, a munkavégzés soran azok mivezetéivel folyamatosan
egyeztetve eljarni, és e célbdl a munkavégzésre rendelkezésre allé 6rak alatt
miivezet§jének folyamatos elérhetfségét biztositani. A Megrendel6 az egylittm(ikodés
érdekében az egyéb vidllalkozokkal tortént szerzGdéskotést kovetden azok felelGs
miivezetSinek nevét és elérhetfségét a Vallalkozd rendelkezésére bocsatja.

8. Miiszaki szemle(k), atadas-atvétel, a teljesités igazolasa, uté feliilvizsgalat




8.1. A részszadmla kidllitdsanak alapjaul szolgald késziiltségi fok elérésekor miiszaki szemlét
kell tartani, amelyet a Véllalkozd készit eld. Ennek soran a Vallalkozo ajénlatban csatolt
koltségvetése alapjan kell kimutatni tételesen az adott szakaszhoz tartozé késziiltségi
fokot. A szerkeszthet6 (Excel) formatumu tablazatot Vallalkozo késziti el és juttatja el a
Miszaki ellen6rnek és a Megrendel8nek. A Vallalkozé kételes a Megrendel6t 4 (négy)
munkanappal a miiszaki szemie tervezett idSpontjat megel&z6en irdsban értesiteni.

8.2. Az egyes szakaszok elérése részteljesitésnek nem mindsiil, a szolgéltatdst a Felek
oszthatatlannak tekintik.

8.3. A mszaki szemlérdl jegyz6konyvet kell felvenni, amelyben a Felek rogzitik

— aszemlén részt vevl személyek nevét, beosztasat, a képviselt szervezet nevét,

a miszaki szemle megkezdésének és lezarasanak napjat,

a késziiltségi fok megdllapitdsa alapjdul szolgdlé tényeket, iratokat,
nyilatkozatokat,

a Viéllalkozo altal megjelolt — a Vallalkozadsi Szerz&désben meghatarozott
munkadkat magdban foglalé — késziltségi fok elfogaddsdnak, vagy
elutasitasanak tényét,

elutasitas esetén annak indokat,

a Felek egyéb nyilatkozatait,

a jegyz6konyv keltét.

— a jegyz6konyv mellékleteként sziikséges csatolni a Vallalkozo felels miszaki
vezetdjének igazoldsat arrdl, hogy a jegyz6konyvben foglalt és részszdmldzott
tevékenységek maradéktalanul teljesiltek.

8.4. A jegyz6konyvet a Megrendel6 vagy annak képvisel6je {M(iszaki ellenér) veszi fel, és azt
a miszaki szemlét kdvet§ 3 (harom) munkanapon belil irdsba foglalja. A Felek a
jegyz6konyv minden oldalat alairjak, tovabba mellékelni kell hozza a Vallalkozd altal a
Megrendelének atadott dokumentumokat.

8.5. Véllalkozé koteles minden szamldhoz mellékelni egy nyilatkozatot az elvégzett
munkalatok kapcsan igénybe vett alvallalkozéi teljesités mértékérdl, illetve arrdl, hogy
résziikre az ellenszolgaltatast megfizette.

8.6. Az atadas-atvételi eljaras célja annak ellendrzése, hogy az elkésziilt épitési-szerelési
munka a szerz6déshen és jogszabalyban eldirtak alapjan, a kivitelezési
dokumentdcidban meghatdrozottak szerint maradéktalanul megvaldsult-e, és a
teljesités megfelel-e az elSirt miszaki és a szerz6désben villalt egyéb kévetelményeknek
és jellemzSknek.

8.7. Atadés-atvételi eljaras lefolytatdsdra 1 (egy) alkalommal, a kivitelezési munkak befejezése
utan kerdl sor.

8.8. A Villalkozd koteles az atadas-atvételi eljardssal érintett munkdk befejezésekor a
Megrendel6t készre jelentS levéiben értesiteni. A mliszaki atadasi-atvételi eljaras
résztvevdit a Megrendeld hivia 6ssze. A Megrendeld e kezdeményezéstdl szamitott 3




{hdrom) munkanapon belll koteles az eljaras megkezdésének idépontjardl irdsbeli
értesitést killdeni. Az atadas-atvételi eljaras megkezdésére a Megrendeld altal megjeldit
id6pont nem lehet kordbbi, mint a kezdeményezéstél szamitott 2. (masodik) munkanap,
de legkésdSbb 4. (negyedik) munkanap.

8.9. Az atadds-atvételi eljards lefolytatasanak idGtartama legfeljebb 2 (kett6) munkanap. Az

8.10.

8.11.

eljaras lezarasakor a Felek jegyz6kdnyvet vesznek fel, amelyben régzitik mindazokat a
tényeket, amelyek jogvita esetén jelent&sek lehetnek, igy kiilondsen

a) az eljaras kezdetének és befejezésének id6pontjat,
b) a m(iszaki dtadds-atvételi eljardsban résztvevsk nevét, megnevezését, részvételi
minGségét,
c¢) a Megrendel6 altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,
d) a Megrendel§ észrevételeit a szerzGdésben foglaltak teljesitésérdl,
e) a miiszaki atadas-atvételi eljards sordn felfedezett mennyiségi és minéségi hibak,
hianyok, hianyossagok megnevezését (jelentGsebb tételszam esetén az dtadas-atvételi
jegyz6konyv mellékletét képezd kiilon hianypdtlasi jegyz6konyv vagy hibajegyzék,
hidnyjegyzék is készithet6),
f) a jogszabalyban el§irt nyilatkozatokat,
g) a Megrendel§ dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,
h) a résztvevik részérdl a jegyz6konyv jovahagydsat.
i) a hibajegyzéket és annak értékét, a hibdk kijavitisara a Megrendels 3ltal
megszabott hataridgt.
A jegyz6konyvhoz mellékelni kell a Valialkozé altal a Megrendelének &atadott
dokumentumokat (Atadas-atvételi dokumentacio).

Az atadés-atvételi eljardsrdl 2 (két) példanyban kell a jegyz6konyvet elkésziteni. A
jegyz6konyv egy-egy példanya a Megrendel&t és a Vallalkozot illeti.

A Villalkozd koteles az dtadas-dtvételi eljaras megkezdéséig, de legkésébb annak
befejezéséig két-két példanyban (2 pld. nyomtatott és 2 pld. elektronikus adathordozén
-1 pld. pdf formdtumban) a Megrendelé rendelkezésére bocsatani az Atadas-atvételi
dokumentaciét, melynek tartalma a kdvetkezd:

- felel@s miszaki vezetdi nyilatkozat

- a felhasznalt, beépitett anyagok minGségét tanisitd bizonylatai (CE megfelelSségi
nyilatkozat, Teljesitmény nyilatkozat, stb.)

- az épitmény ténylegesen megvaldsult allapotanak miiszaki tervei (megvaldsulasi
dokumentacid)

- a hasznalatbavételi engedély megszerzéséhez szitkséges, jelen szerz8dés targya alapjan
felelGsségi korébe esG Osszes dokumentum, hatdsagi nyilatkozat, annak érdekében,
hogy a hasznélatbavételi engedély kiadasi eljaras sikeres legyen

- az elektromos, gépészeti és egyéb berendezések karbantartdsi és hasznélati
Utmutatdsai, valamint jotallasi igazolasai

- a szerzGdésben rogzitett, és a munkak végzése soran meghatarozott mindségvizsgalati
bizonyitvanyok, illetve jegyzGkonyvek (elektromos feliilvizsgalati jegyz6kényvek)

- a nem szabvanyositott beépiteit anyagok mibizonylatai

- a kivitelez6i nyilatkozatok




8.12.

8.13

8.14

8.15.

8.16.

9.1.

- Véllalkoz6 &ltal kidllitott nyilatkozat az igénybe vett alvéllalkozdi teljesités mértékérdl,
illetve arrdl, hogy résziikre az ellenszolgaltatdst megfizette.

A Megrendel6 kisebb hibak, hidnyossagok alapjan is jogosult az dtvétel megtagadasara,
amennyiben azok mas hibdkkal, hidnyokkal dsszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal,
potlasukkal jaré munkak folytdn akaddlyozzdk a zavartalan haszndlatot, vagy
bsszességiikben jelentds hibanak tekintheték. A Megrendel$ engedélyezheti, hogy az
atadds-atvételi eljaras alatt a mar észlelt hibdk javitasa megkezdédjék. Amennyiben a
teljesités csak részben hibds, vagy hidnyos (meghatarozott helyiségek rendeltetésszeri
hasznélatat nem akadalyozza) Megrendel6 jogosult, de nem kételes a teljesités részbeni,
egyes munkarészekre kiterjedS ideiglenes atvételére (elSzetes atadds). Ebben az
esetben a munkaterilet az atvett helyiségekkel, munkarészekkel csékken. Az elGzetes
atadas részteljesitésnek nem mindgsil, a teljesitéshez fiiz6dé jogkdvetkezmények ebben
az esetben is a munka teljes atvételével alinak be az egész munka vonatkozasaban, azzal
a kivétellel, hogy az dtvett munkak tekintetében a karveszély — a hibak kijavitdsanak
id6tartamat kivéve — az atvétellel a Megrendel6re szall at.

. A Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolas kiaddsara jogosult személy: Janssen Joseph

Henri vagy az altala irdsban meghatalmazott személy.

. A birtokbaadds az épitGipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm.

rendelet 33.§-aban foglalt rendelkezések szerint torténik.

Megrendel6 a mfszaki atadas-dtvételi eljards jegyzGkonyvben igazolt sikeres
lezardsanak id6pontjatél szamitott els§ év végén, tovabba a j6tallasi és szavatossagi
id6tartam lejarta el6tt utd-felulvizsgdlati bejarast tart, melyrél az ott tapasztaltak
alapjan hibajegyzéket vesz fel. Megrendel6 tovabbi bejarast tarthat barmikor, amikor a
letesitmény miikodésében rendellenességet tapasztal. Viallalkozo kételes a Megrendels
altal dsszehivott uto-felllvizsgélati szemléken megjelenni, az esetleges hibak
dokumentdlasaban kozrem(kodni. A Véllalkozé az utéfeliilvizsgalati eljaras sordn jelzett
hibak esetén azok bejelentésének elkésettségére nem hivatkozhat.

A Megrendel6 jogosult a Vallalkozasi Szerz6dés teljes idStartama alatt 6sszesen 5 (6t)
nap id6tartamra indokolds nélkil felfliggeszteni a munkavégzést. A Megrendel6 errdl
alkalmanként legaldbb 1 (egy) munkanappal elére kételes értesiteni a Vallalkozot. A
felfliggesztés ezen id6tartama a teljesitési hatdrid6kbe beleszamit (azaz a teljesitési
hatérid6 nem hosszabbodik meg). A Viéllalkozé az ezen jogcimen elrendeit felfiiggesztést
kételes nyilvantartani. A Vallalkozé az ezen jogcimen elrendelt felfiiggesztéssel
osszefliggésben igényt (igy kiilonosen dij- illetve koéltség elszdmolasi vagy kértéritési
igényt) a Megrendel6vel szemben nem érvényesithet.

Szerzddést biztositd mellékkodtelezettségek

Kotbérek

A Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére hivatkozassal Megrendelé Vallalkozéval szemben, ha
Véllalkozé olyan okbol, amelyért felel6s, megszegi a Szerz8dést a jelen Szerz6dés 9.1.1.-
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9.1.3. pontjaiban rogzitett késedelmi, hibas teljesitési, valamint meghidGsuladsi kotbért
érvényesithet. A kotbérekre egyebekben a Ptk. rendelkezései irdnyadok, kiemelten a
Ptk. 6:186. § (1) bekezdése. Vallalkozo kifejezetten tudomasul veszi, hogy a szerzddés
2.2. pontjdban meghatarozott {itemezésbhen megallapitott részhatarid6k
kotbérterhesek.

9.1.1.Késedelmes teljesitésre vonatkozd kothér:

Amennyiben a kivitelezési munkdk a Szerz6dés 2.1. pontjdban meghatéarozott
véghataridGre nem készilnek el, Vallalkozd, késedelmi kotbér fizetésére koteles.

A véghatarid6 elmulasztasa esetén a késedelmi kétbér alapja a 4.1. pont szerinti teljes
nettd vallalkozoi dij, a késedelmi kdtbér mértéke a 4.1. pont szerinti teljes nettéd
vallalkozéi dij 1 (egy)%-a/nap, a késedelmi kdthér maximuma a 4.1. pont szerinti teljes
nettd vallalkozoi dij 10 (tiz) %-a.

Amennyiben a késedelmi kothér mértéke a kdtbér maximumat eléri, a Megrendel6 a
Szerzédést azonnali hatallyal felmondhatja, illetleg attdl elallhat, és a meghilsulasi
kotbért érvényesitheti. Vallalkozd késedelembe esik akkor is, ha a végleges atadas-
atvételi eljaras hataridében megkezdddik, azonban a végleges atadas-atvételi eljaras
lezdrasakor Megrendelé a munkdék atvételét — azok rendeltetésszer(i hasznalatat gatld
hibaira, illetve hianyossagaira tekintettel — elutasitja. Felek rogzitik, hogy a véghataridé
tekintetében a 10 (tiz) napot meghaladd késedelem esetén a Megrendel§ jogosult a
szerz6dést meghitsultnak tekinteni. A meghilsuldsi kotbér kovetelése kizérja a
késedelmi kdtbérre vonatkozé igényt. A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesit a
teljesitési kotelezettség aldl.

9.1.2.Hibas teljesitési kotbér: Amennyiben a jelen szerz6dés teljesitése Villalkozénak
felrohatd vagy Vallalkozo érdekkorében felmeriiit okra visszavezethet8en részben vagy
egészben hibasnak mindsil, Vallalkozé hibas teljesitési kotbért koteles fizetni
Megrendel6nek. A teljesités hibasnak mindsiil, ha az nem felel meg a jelen
szerz6désben, a vonatkozé jogszabalyokban, illetve a teljesités soran ezekkel
osszhangban a Megrendel6 altal meghatarozott kévetelményeknek. A hibas teljesitési
kotbér mértéke a kifogastalan teljesités idépontjdig minden, a hibas teljesitéssel érintett
naptari nap utan a hibas munka netté értékének 1 % / nap, maximuma a hibas munka
értékének 10 (tiz) %-a. A hibas munka értékét Vallalkozé ajanlatanak részét képezd
arazott koltségvetés alapulvételével kell megallapitani. A hibas teljesitési kotbérfizetési
kotelezettség helyett Megrendel6 a hibas teljesités egyéb jogkovetkezményeit is

,,,,,

9.1.3.Meghiusulasi kotbér: Vallalkozé a szerz6dés 4.1. pontja szerinti nettd vallalkozéi dij 10
(tiz) %-anak megfeleld Osszeget koteles a Megrendeld részére megfizetni, ha a jelen
szerz6dés azért szlinik meg, mert attél Megrendel6 a Vallalkozé 10 (tiz) napot
meghaladd késedelme miatt jogszer(ien elall, vagy azt Megrendeld a Vallalkozé 10 (tiz)
napot meghaladd késedelme miatt jogszer(ien felmondassal megsziintette, Ggyszintén,
ha Viéllalkozo a jelen szerz6dést jogeillenesen felmondja vagy attdl jogellenesen all el,
illetve azt egyéb mddon sdlyosan megszegi. Felek megéllapodnak, hogy a jelen

11




szerz6dés 2.2, pontja szerinti részhatarid6k jelen pont szerinti késedelmes teljesitése is
6nallé jogcimet keletkeztet a meghidsuldsi kdtbér kdvetelésére. A meghilsuldsi kétbér
érvényesitése a teljesités kovetelését kizdrja.

9.1.4.MegrendelG kotbérigénye az arra okot add kériilmény bekdvetkezésekor (a késedelem

9.1.5.

bealltakor, a kifogas kozlésekor, illetve a meghitsulds Megrendel$ &ltal megéllapitott
bealltakor) keletkezik, a kotbér azonnal esedékes.
Megrendel§ az esedékes kotbérigényét a teljesitési biztositék terhére is kielégitheti.

A Megrendel6 kotbérigényének érvényesitése nem jelenti egyéb igényeirdl vald
lemonddsat, igy jogosult érvényesiteni a kotbérigényét meghaladé karat is a
Vallalkozéval szemben.

9.2. Jétallas

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

A Villalkozé az elkészitett munkdkra (szolgéltatdsokra) és a felhaszndlt, beépitett,
felszerelt anyagokra, eszkozokre, berendezésekre (termékekre) 60 honap [Vallalkozonak
a kdzbeszerzési eljarasban tett ajanlata szerint] jétallast vallal. A j6tallasi id6szak a jelen
szerz8dés keretében elvégzett valamennyi munkara a sikeres végleges atadas-atvételi
eljarast dokumentald jegyz&konyv keltétél kezdédik.

A jotallasi hibajelentés alapjan, annak kézhezvételétdl szamitott 48 (negyvennyolc) éran
beliil a Vallalkoz6 kételes helyszini hibavizsgélatot tartani, és azt kévetd 24 (huszonnégy)
oran beliil dlldsfoglalasat dokumentaltan k6zolini. Ebben a nyilatkozatban a Vallalkozé
ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kikiisz6bolése
érdekében megtett, rogzitve a hiba megsziintetésének id6pontjat, hataridejét is.
Amennyiben a Vallalkoz6 a bejelentett hiba kijavitasat ésszer(i, de legfeljebb 15 (tizenét)
napos hatéaridén belil nem vallalja, vagy azt az allasfoglaldsaban megjelslt és a
Megrendel§ altal elfogadott hataridén belill nem sziinteti meg, a Megrendelé jogosult a
Véllalkozo koltségére més kivitelezvel elvégeztetni a javitast.

Amennyiben a jotéllds vagy szavatossag keretében érvényesitett igény teljesitési
hatéridejének lejarta el6tt valészindisithetd, hogy a Vllalkozé a munkat csak szamottevd
késéssel tudja elvégezni, a Megrendel6 jogosult a munkat a Vallalkoz6 értesitése mellett
mas véllalkozéval elvégeztetni. Az ezzel felmeriilt kéltségeit a Megrendeld a jotallasi
biztositék terhére érvényesiteni, vagy a Villalkozé kételes a Megrendeld felszélitasa
alapjan, a felszélitas kézhezvételétl szamitott 15 (tizenst) napon beliil a Megrendeld
részére megfizetni.

9.3. Biztositékok

9.3.1. A Vdllalkozé koteles a teljes nettd vallalkozoi dij 5 (6t) %-anak megfelel§ 6sszegli

egyszeri, a szerzOdésszerli teljesitésének elmaraddsaval kapcsolatos biztositékot
nydjtani Megrendel6 részére. A szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos
biztositékot a Vallalkozo legkésébb a szerz6dés hatdlybalépését kovetd 5 (6t) napon
beliil kételes a Megrendel6 rendelkezésére bocsdtani, szerz8dés szerinti teljesitési
véghataridbig, vagyis a sikeres miiszaki dtaddas-atvételéig kell érvényesnek lennie. Felek
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jelen pontban is rogzitik, hogy az érvényes teljesitési biztositék (illetve az azt igazold
okirat) Megrendel§ részére torténd atadasa az | sz. istdllé munkateriiletének
atadasanak a feltétele.

9.3.2. A Véllalkozd koteles a teljes nettd vallalkozdi dij 5 (6t) %-anak megfelel§ dsszeg(,
egyszeri, a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékat (a
tovadbbiakban: jotallasi biztositék) nydjtani Megrendel6nek gy, hogy a Villalkoz6
koteles dtadni Megrendel§ részére biztositékanak rendelkezésre 4&lldsat igazoid
dokumentumot. A jotéllasi biztositéknak a Vallalkozénak a kdzbeszerzési eljdrasban tett
ajanlata szerint vallalt jotallas idGtartam végéig kell érvényesnek lennie. A jotéllasi
biztositék mértéke 12 (tizenkettd) honaponként a 4.1. pont szerinti teljes nettod
vallalkozéi dij 1 (egy) %-aval csokkenthetd azzal a feltétellel, hogy a jétallasi idétartam
végéig el kell érnie minimum a 4.1. pont szerinti teljes nettd vallalkozéi dij 1 (egy) %-at.

9.3.3. Amennyiben Vallalkozé a jotallasi kotelezettségeit nem teljesiti, Ggy Megrendeld
jogosult a jotallasi biztositékot lehivni.

9.3.4. Ateljesitési és a jotallasi biztositék a Vallalkozo valasztasa szerint teljesithetd az elGirt
pénzbsszegnek
a) aMegrendel§ fizetési szamlajara (6vadékként) térténd befizetésével vagy
b) pénziigyi intézmény vagy biztosité dltal nyljtott garancia vagy készfizet6 kezesség
biztositasaval vagy
¢}  biztositasi szerzddés alapjan kiallitott — készfizet§ kezességvallaldst tartalmazoé —
kotelezvénnyel.

9.3.5. Ha a Vallalkozé a biztositékokat pénziigyi intézmény vagy biztosité &ltal nydjtott

garancia formajaban biztositja, a garancia akkor min&siil megfelelSnek, ha az

a) a Megrendeld, mint kedvezményezett javara sz6l és

b} Magyarorszagon bejegyzett hitelintézettdl vagy pénziigyi villalkozdstdl szarmazik
és

c) tartalmazza a hitelintézet vagy pénzigyi vallalkozds visszavonhatatlan
kotelezettségvallalasat arra vonatkozdlag, hogy az alapjogviszony vizsgalata nélkiil
a garancia 0sszegéig terjedden kifizetést teljesit a kedvezményezett erre iranyuld
elsé felhivasara és

d) a garancia nem tartalmaz a jelen pontban meghatdrozottakon feliil tovabbi
feltételt a lehivasra vonatkozodan és

e} a garancia lejarata nem lehet korabbi, mint a teljesitési véghatarid6t kovetd 15.
(tizen6todik) nap.

9.3.6. A Megrendel$ jogosult sajat szabad belatdsa és kizardlagos dontése szerint élni a
szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos biztositékkal és/vagy a szerz&dés
hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaval, illetve a meghosszabbitott
érvényességli és/vagy megemelt Osszeg(i biztositékkal, amennyiben az aldbbi esetek
kozil barmelyik bekovetkezik:

b) a Véllalkoz6 a teljesitését nem fejezte be hatariddre (csak a szerz8dés teljesitésének
elmaraddsaval kapcsolatos biztositék esetében);
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c) a Véllalkoz6 a kivitelezés sordn nem orvosolta a Megrendeld altal észlelt hibakat és
hianyossagokat a megadott hataridén beliil;

d) a Vallalkozd a garancialis idGszakban nem orvosolta a Megrendel altal észlelt és
feléje bejelentett hibakat és hidnyossagokat a megadott hataridén beliil (csak a
szerz&dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka esetében);

e) a Vallalkoz6 nem hosszabbitotta meg a szerzddés teljesitésének elmaraddsaval
kapcsolatos biztositék, a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékanak érvényességét vagy nem emelte meg annak Osszegét;

f) a Véllalkozénak barmely jogcimen tartozdsa all fenn MegrendelSvel szemben és
elmulasztotta ezt rendezni (beszamitas).

9.3.7. A szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos biztositék igénybevétele nem
érinti Megrendel6 azon jogat, hogy a szerzOdésszegéssel okozott és a szerzGdés
teljesitésének elmaradasdval kapcsolatos biztositék, illetve a kotbér Gsszegével nem
fedezett kdrdnak megtéritését kdvetelje (a jelen SzerzGdés alapjan a Vallalkozé minden
esetben a szerz§désszegéssel okozott teljes kar megtéritésére koteles; kartérités alatt
sérelemdij is értendd).

9.3.8. Abban az esetben, ha a Megrendelé él a szerz8dés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos biztositék, vagy a szerzGdés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékanak teljes dsszegével vagy részosszegével, Ggy a Megrendel§ jogosult az igy
igénybevett pénzdsszeget sajat beldtasa és ddntése alapjan barmilyen altala helyesnek
itélt célra felhasznalni, igy tobbek koz6tt, de nem kizarélag:

a) a kivitelezési szolgdltatasok és az Epitési Munkék folytatasat mas vallalkozéra
bizni, vagy egyéb szamara elénydsnek itélt médon megvaldsitani;
b) barmilyen, a Vallalkozo altal a kivitelez6i szolgaltatdsok és épitési munkdk
teljesitése soran barkinek okozott kart kielégiteni;
¢} a Vallalkozo altal nem rendezett kdvetelést kifizetni.

9.3.9. Amennyiben a jelen szerz8dés vallalkozéi dija a Kbt. 141. § szakaszban foglaltak
alapjan médosulna, akkor a Vallalkozo koteles a szerzédés teljesitésének elmaraddsaval
kapcsolatos biztositék dsszegének ardnyos emelésére.

9.3.10. Abban az esetben, haa Megrendelé élt valamely, jelen szerz6dés alapjan Megrendel6
részére atadott biztositék igénybevételével, akkor és az ilyen esetekben:

a) a Vallalkozd koteles, és ezennel vallalja, hogy az adott biztositék igénybevételétdl
szamitott harminc (30) napon beliil a Megrendel6nek alternativ biztositékot
szolgaltat az igénybevett 6sszegnek megfelels értékben, és ha ezt elmulasztja, Ggy
ez a Véllalkozo stlyos szerzédésszegésének mindsiil;

b) amikor a Megrendel6 a fentiekben leirt alternativ biztositékot megkapja, visszatériti
a Vallalkozdnak a biztositék igénybevett osszegének azt a részét, ami az
igénybevételt kovetben a birtokaban maradt.

9.3.11. Az igénybe nem vett biztositékot a Megrendel6 a jotallasi idGszak lejartat kdvetSen a

Vallalkozd erre irdnyuld irdsbeli felszélitisa kézhezvételét8l szamitott legkésébb 30
(harminc) napon beliil visszaszolgdltatja a Vallalkoz6 részére.
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10. FelelGsségbiztositds

10.1. A FelelGsségbiztositas feltételei
A Villalkozé koteles folyamatosan teljeskor(i Feleldsségbiztositassal rendelkezni, az aldbbi
feltételek szerint:

Biztositasi id6szak a Munkateriilet atadasatol a teljesitési
véghataridét kdvetd 30. napig
Kartéritési limit legalabb 50.000.000 HUF/év és legalabb

15.000.000 HUF/karesemény dsszeg(
kivitelezési munkakra (vagy ezt a
tevékenységet is magaban foglalo
tevékenységre) vonatkozé
felelGsségbiztositas

Onrész legfeljebb 10%

Biztositott karok a biztositasi iddszakban valamennyi, a
Viallalkozd, alvéllalkozoi és az érdekiikben
eljaré személyek altal Megrendeldnek,
illetve barmely harmadik félnek okozott
személyi és a szolgaltatds targyaban
keletkez§ vagy egyéb dologi kar

Biztositasi események valamennyi biztosithaté épitési és
szerelési felel6sségi kockazat

Amennyiben a munkak elhzédasa folytan a hibajavitdsok maradéktalan lezadrdsaig a fentiek
szerint megkotott felel@sségbiziositds nem biztositana fedezetet, a Vallalkozé koteles
gondoskodni a biztositas meghosszabbitasarol.

10.2. A FelelGsségbiztositas formaja

10.2.1. Amennyiben a Vallalkozé a Vallalkozasi Szerz6dés megk&tésekor mar rendelkezik a
fentieknek megfelelé felel6sségbiztositassal, a Megrendel6 lehetévé teszi, hogy a
Vallalkozd (j biztositasi szerz6dés megkotése helyett ezen biztositast terjessze ki a
Szerzddés szerinti munkakra, azzal, hogy azt a Vallalkozasi Szerz6désben
meghatarozottak szerint folyamatosan fenn kell tartania.

10.2.2. A Vallalkozd a SzerzG6dés hatalyba Iépéséhez koteles a szerz6déskotés idGpontjara a
FelelGsségbiztositas (a biztositasi kotvény és valamennyi vonatkozé biztositasi feltétel,
beleértve az esetleges zaradékokat is} eredeti vagy kdzjegyzé altal hitelesitett masolati
példanyat a Megrendelének atadni.

10.2.3. A Megrendel6 a Felel6sségbiztositas fennalldsat barmikor jogosult ellenérizni, a
Villalkozd azt a 10.2.2. pont szerinti formaban kdteles igazolni. Amennyiben a Vallalkozé
e kotelezettségének 1 munkanapon beliill nem tesz eleget, a Megrendel6 jogosult a
Szerz&destSl azonnali hatdllyal elalini.

15




10.2.4. A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Felel§sségbiztositasra vonatkozé rendelkezések

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12,

nem érintik a Vallalkozéd kozvetlen és korldtlan felel§sségét az okozott kar
megtéritésére.

A szerz6dés megsziinése

A Vallalkozd jogosult a szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani {rendkiviili felmondas),
amennyiben a Megrendeld silyos szerz6désszegést kévet el, igy kiilénésen, ha valamely
esedékes fizetési kotelezettségével 90 naptari napot meghaladd késedelembe esik.

A Megrendel6 jogosult a Véllalkozé stlyos szerzédésszegése miatt a szerz8dést azonnali
hatallyal felmondani. llyen esetben a Vallalkozé kartéritésre nem jogosult. Stlyos
szerz8désszegésnek mindsiil a Véllalkozé valamely lényeges kételezettségét megsérti,
vagy barmely kételezettségének irasbeli felszdlitdsra sem tesz eleget az erre irdnyuld
felszdlitasban szereplé hataridén beliil.

Amennyiben a teljesitési, illetve a részteljesitési hatarid6 lejarta el6tt valészin(sithetd,
hogy a Vallalkozd a munkat csak szdmottevs (10 napot meghaladd) késéssel tudja
elvégezni, a Megrendel6 jogosult a szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani, a
szerz6désszegésre vonatkozd szabdlyok alkalmazdsa (igy kiléndsen a munka mas
vallalkozéval vald elvégeztetése kbltségeinek érvényesitése) mellett.

Az elallast vagy felmondast tartalmazé jognyilatkozat kizérélag irdsban (cégszer(ien
aldirva) érvényes az eldllas vagy felmondds jogcimének megjeldlésével. A nyilatkozatot
tértivevényes kiildeményként kell a cimzett kapcsolattartéjahoz eljuttatni.

A Véllalkozé az eldllds vagy felmondés dltala vagy vele tértént kozlését kdvetSen
haladéktalanul koteles a munkateriletrél levonulni, és azt {valamint az anyag- és

,,,,,

A 11.1-11.5. pontok alkalmazdsdban elallas helyett felmondas értend8, amennyiben a
jognyilatkozat kozlésének idGpontjdban a szerz&déskotés elStt fennallott helyzetet
visszadllitani nem lehet, vagy a Megrendeld azt nem kivéanja.

A szerz6désnek bdarmilyen okbdl térténd megsziinése esetén a Felek koételesek
egymassal — a Vallalkozé altal elvégzett munka ardnyaban — elszamolni.

A szerzGdés teljesitése

12.1. A szerz8dés teljesitésében kozremiikodd alvallalkozék

12.1.1. A Vallalkozé a Szerzédés megkdtésének idSpontjaban, majd - a késébb bevont

alvallalkozok tekintetében - a Szerzddés teljesitésének idStartama alatt koteles
el6zetesen a MegrendelSnek valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni, amely részt
vesz a Szerz8dés teljesitésében, és - ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkozé nyilatkozatat benydjtani arrdl is, hogy az &ltala igénybe venni kivant
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alvallalkozd nem all a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt.
[Kbt. 138. § (3) bekezdés].

12.1.2. Az eljaras soran a Vallalkozé altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember
bevonasatdl nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érinteft szerz6dés sajatos
tulajdonséagait figyelembe véve az adott személy (szervezet} igénybevétele a
kozbeszerzési eljdrasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozo koriilménynek
mindsiilt. llyen esetben csak a jogutddlas olyan eseteiben véltozhat a bevont szervezet,
ha az Uj szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény - kiilonds
tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi
allomany - tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet jogutodjanak tekinthetd. Az
értékeléskor meghatdrozd szakember személye csak a Megrendel§ hozzajarulasaval és
abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans
koriilmeény tekintetében az értékelttel egyenérték(i szakember keriil bemutatdsra. [Kbt.
138.§ (4) bekezdés].

12.1.3. Megrendelé felhivja a Vallalkozé figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése
értelmében az alvallalkozéi teljesités 6sszesitett aranya nem haladhatja meg a szerz6dés
értékének 65 (hatvanot) %-at. Az alvédllalkozdknak a szerzddés teljesitésében vald
részvétele aranyat az hatdrozza meg, hogy milyen aranyban részesiilnek a szerz6dés
altaldanos forgalmi adé nélkill szamitott ellenértékébdl. A Kbt. 138. § (5) bekezdése
értelmében alvéllalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozéi szerz6dés értékének 65
(hatvandt) %-at meghaladé mértékben tovabbi kézrem(ikéddst. Az alvallalkozdkra
iranyadd szabalyok betartasat Megrendeld az épitési naplé alapjan ellenérzi.

12.2. A teljesités elismerése, teljesitésigazolas

12.2.1. A Megrendel§, amennyiben a Vallalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
szerzGdésben az atadas-atvételi eljardas megkezdésére meghatarozott hataridét kdvetd
15 (tizeno6t) napon beliil nem kezdi meg az atadds-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de
a szerzGdésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatarozott
hatarid6ben nem fejezi be, a Vallalkozé fél kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni
[Kbt. 135.§ (2) bekezdés].

12.3. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pontjahoz kapcsolédé rendelkezések

12.3.1. A Vallalkozo koételezi magat arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzGdés
teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
merilnek fel, és melyek a Vallalkozd adékoteles jovedelmének csdkkentésére
alkalmasak [Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pont].

12.3.2. A Villalkoz6 kotelezi magat arra, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhet6vé teszi ésa 12.3.3.
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pont szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti [Kbt. 136.§ (1)
bekezdés b) pont].

12.3.3. Megrendel6 a szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a
szerzGdéstdl elallhat, ha:
a) feltétleniil sziikkséges a szerz6dés olyan lényeges mddositdsa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan (j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy Vallalkozé
személyében érvényesen olyan jogutddlds kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljrds indult vagy az Eurdpai Unié Birésidga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz8dés nem semmis.

12.3.4. A Megrendel§ jogosult és egyben koteles a szerz&dést felmondani — ha sziikséges
olyan hatdridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel [Kbt. 143.§ (3) bekezdés].

12.3.5. A Megbizé koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél
eldllni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomaséra, hogy a Megbizottként
szerz6d6 fél tekintetében a kGzbeszerzési eljards sordn kizard ok allt fenn, és ezért ki
kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbél.

12.3.6. A12.3.3.-12.3.4. pont szerinti felmondas esetén a Véllalkozé a szerz6dés megsziinése
el6tt mar teljesitett szolgéltatas szerz&désszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

13. A szerz6dés modositdsa

A szerz6dés modositasaval kapcsolatosan a Kbt. 141. § rendelkezései az irdnyadok.

14. Vegyes rendelkezések

14.1. Amennyiben a Vallalkozo kiilf6ldi adodilletGségi, a jelen szerz8dés aldirdsdval megadja a
visszavonhatatlan meghatalmazasat (felhatalmazdsat) arra vonatkozdan, hogy az
illetésége szerinti addhatdsagtél a magyar addhatésig kdzvetleniil beszerezhet a

18




Véllalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkdl
[Kbt. 136.§ (2) bekezdés].

14.2. A Megrendel hozzajarul ahhoz, hogy a Vallalkoz6 a szerz&dés teljesitése sordna 12.1.1.
szerint alvallalkoz6t vegyen igénybe. A Vallalkozé kijelenti, hogy a szerz&dés
teljesitéséhez igénybe vesz/nem vesz igénybe! alvéllalkozét. A-Villalkozé hozzajarul
ahhoz, hogy alvéllalkozéja tovabbi alvallalkozét vegyen igénybe, figyelemmel a Kbt.
138.§ (5) bekezdésében foglaltakra. -

14.3. A Felek vallaljdk, hogy a szerz6désbdl ered§ vitaikat egyeztetéssel oldjak meg, s csak
ennek az elsé egyeztetd targyaldstol szamitott 30 (harminc) naptari napon tuli
eredménytelensége esetén fordulnak a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd
birésaghoz.

14.4. A Felek egybehangzdan kijelentik, hogy nem képezik a jelen szerz&dés részét a jelen
szerz6désbe nem foglalt, a Felek kozotti esetleges korabbi szébeli vagy irasbeli
megallapodasok. Nem képezik a jelen szerzGdés részét a Felek kozétti korabbi
kommunikacid soran elhangzott vagy leirt olyan feltételek, amelyek nem keriiltek a jelen
szerzddésben rogzitésre, sem az olyan szokas(ok), amely{ek)nek alkalmazéasaban a Felek
korabbi iizleti kapcsolatukban megegyeztek, sem barmilyen gyakorlat, amelyet egymas
kozott kialakitottak. Nem képezik a jelen szerz6dés részét az adott (izletdgban a hasonld
jellegli szerz6dés alanyai altai széles kdrben ismert és rendszeresen alkalmazott
szokdsok sem.

14.5. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykényvrdl sz6lé
2013. évi V. torvény (Ptk.), a kbzbeszerzésekrél sz6l6 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.) és a
vonatkozd egyéb jogszabalyok rendelkezéseit kell alkaimazni. A szerz6déshen szereplé
jogszabalyi hivatkozadsok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megviéltozdsa vagy azt
tartalmazd jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfelels, megvaltozott
jogszabalyhelyet, illetve hatdlyos jogszabalyt kell érteni, kivéve, ha a megvaltozott
jogszabalyhely, illetve hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazédsa dsszeegyeztethetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen
Vallalkozasi szerz6désnek a kdvetelményeivel, illetSleg céliaval.

14.6. A Felek megéllapodnak abban, hogy jelen szerz6dés teljesitése soran a masik fél
tudomasdra jutott valamennyi informacidé UGzleti titkot képez. A Villalkozdé a
rendelkezésére bocsatott adatokat, dokumentumokat, illetve egyéb tudomasara jutott
informaciot a jelen szerzGdés keretén kiviil nem hasznalhatja fel, azokat a Megrendel8
érdekeit sérté vagy veszélyeztet6 modon nem kezelheti, harmadik fél szémara
semmilyen formaban nem szolgéltathatja ki, kivéve, ha erre irasbeli felhatalmazast kap.
A Felek rogzitik, hogy a titoktartasi kotelezettség a jogszabaly alapjan nyilvanos (vagy
harmadik személy altal megismerhet8) adatokra nem terjed ki.

A szerzGdést a Felek annak elolvasasa és kozos értelmezése utan, mint szerzédéses
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagydlag irjak ala.

! az ajanlat alapjan aldhGizandé
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Jelen szerz6dés 6 (hat) eredeti példéanyban
Megrendel6t, 2 (kettd) példany a Vallalkozét.

Bugyi, 2019. februar 15.

Construction Building Kft.
2347 Bugyi, 01156/25 hrsz.
Adbszam: 14277320-2-13

r: 142 &

Construction Building Kft.

Keser(i Arpad ligyvezetd
Villalkozé

Mellékletek:

késziilt, melybdl 4 (négy) példany illeti a

A
N
/] /
HUNLAND VEAL FARM KET

Somogylti

Joseph Henri Peter Sevrien Janssen
ﬁgyvc:;;etb’
Hunland Veal Farm Kft.
Megrendeld

1. szamu melléklet: ADATOK AZ E-EPITESI NAPLO RESZERE
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