I.1.

I.2.

Iktatoszam: | (% / 10O
Nyilvantartési szam: 300150310

Vallalkozasi Szetrz6dés

Amely 1étrejott egyrészedl az

Debreceni Egyetem

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Intézményi azonositd: F117198

Adodszam: 15329750-4-09

Statisztikai szamjele: 15329750-8542-312-09
Csopottos azonosité szam: 17782218-5-09

Ko6z6sségt adészam: HU17782218

Szamlavezetd pénzintézet neve: Magyar Allamkincstar
Szamlaszam: 10034002-00282871-00000000
Képviseli: Prof. Dr. Bics Zoltian kancellar

mint Megrendel§ (a tovabbiakban: Megrendel§ vagy DE)

masrészrol a

TOMB 2002 Szolgaltaté Korlatolt Felel3sségii Tarsasag
Székhely: 4220 Hajdaboszérmény, Polgari Utca 13.
Levelezési cim: 4220 Hajdaboszormény, Polgari utca 13.
Addszam: 22757937-2-09

Kozossegl adoszam: HU22757937

Pénzforgalmi szamlaszam: 61200285-14039504-00000000
Pénzforgalmi szolgaltatd: Polgari Bank Zrt.

Képviseli: T6rok Imre, igyvezetd

Nyilvantart6 cégbirésag neve: Debreceni Torvényszék Cégbirdsaga
Cégjegyzékszam: 09-09-019337

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkoz6)

(a tovabbiakban egyittesen: Felek, onalloan: Fél) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi
tartalommal.

I. ELOZMENYEK

Felek régzitik, hogy Megrendeld - nevében az Allami Hgcszsegligyl Bllato Kézpont - mint ajanlatkérd
a ,,DE Gyermekpszichiitriali épiilet dtalakitisa, és szakrendelSk épiiletének felijitdsa
tatgyban a kozheszerzésekrdl szald 2015, évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt) 81. § (1)
bekezdés szerint unids nyllt kGzbeszeraési eljirist (a tovibbiakban: kézbeszerzési eljaras) folytatott
le.

Figyelemmel atra, hogy Vallalkozé ajanlata lett a kdzbeszerzési eljaras nyertes ajanlata, a Felek a Kbt.
szetinti torvenyes hatiridon belill szerzédést kotnek egymaéssal. Megrendeld rogziti, hogy a Polgari
Torvénykonyve6l sz6l6 2013. évi V. térvény 8:1. § (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz6dé hatésagnak
mindsil.

Jelen Szerz8dés Megrendel6 és a kézbeszerzési eljarasban nyertes ajanlattevs, mint Vallalkozé kézott,
a kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt
rendelkezéseinek megfelelSen jott létre.



L.3.

Felek rogzitik, hogy jelen Szerz6dés megkotésekor még nem all rendelkezéste teljes mértékben a
Projekt koltségvetésében a kozbeszerzési eljarashoz kapcesolodo fedezet, valamint a Projekt fizikai
zarasinak idGtartama jelenleg a SzerzGdés szerinti teljesitési véghataridénél korabbi, ezért a Ptk.
6:116.§ (1) bekezdése alapjan Felek a jelen Szerzédés hatalybalépésének felfuggeszté feltételekent kotik
ki a teljes fedezet rendelkezésre allasat és a Projekt fizikai zarasa idejének meghosszabbitasat (egytittes
feltételek). Jelen Szerzddés azon a napon 1ép hatalyba, amely napon Megrendelé értesiti Vallalkozét
arrdl, hogy a teljes fedezet rendelkezésre all és a Projekt fizikai zarasanak idSpontja meghosszabbitasra
keriilt. Amennyiben ezen feltételek a Szerz6dés megkotésétol szamitott 6 (hat) honapon belill sem
val6sulnak meg, e tény Megrendel§ részérdl érdekmulasnak minésilhet, melyre tekintettel Megrendeld
élhet a Ptk. 6:213. § (1) bekezdés szerinti elallasi jogaval. Vallalkozé etre alapozottan Megrendel&vel
szemben koveteléssel nem élhet. Amennyiben a Szerzédés megkotése idején a feltételek mar
bekovetkeztek, a jelen pont szerinti értesitésre a Szerzédés megkotésével egyidejileg kertl sor.

L.4. Jelen szerz6désben foglaltak teljes egészében az eurdpai unids forrasfinanszirozas keretrendszerében

I1.1.

I1.2.

I1.3.

11.4.

I1.5.

a szallito1 finanszirozas szabalyaira tekintettel szerepelnek. Ha - a fentiekkel 6sszefiiggésben - a Projekt
koltségvetésében a kozbeszerzési eljarashoz kapcesolodd teljes fedezethez részben/egészben nem
eurépal uniés, hanem hazai addicionalis fotras keriil bevonasta, Ggy ennek tényétdl és az unids/hazai
forras %-os megoszlasanak aranyar6l a Megrendelé a Vallalkozot irasban, a Szerzédés hatalyba
lépésérdl szol6 értesitésével egyidejlleg értesiti. Ebben az esetben az eutdpai unids-, és a hazai
forrasfinanszirozasra vonatkozé részben eltérd technikai szabalyok miatt a Szerzédés - elsésorban
szamlazasra, elSlegre és az elSleg-visszafizetési biztositékra vonatkozé — elbitasait agy kell alkalmazni,
hogy azok a forras természetéhez igazitottan mikodjenek a gyakotlatban, igy az uniés/hazai forras %-
os megoszlasinak aranyaban szikséges az elSleget lehivni, a szamlakat megbontani, az elSleg
visszafizetési biztositékot szolgaltatni, stb. Mindez csupan az emlitett elbirasok technikai
kivitelezhetGsége miatt szitkséges és semmilyen tekintetben nem érinti a Szerzédésben lefektetett
hataridSket és egyéb érdemi feltételrendszert, a Szerzédés Kbt. szerint moédositiasit nem teszi
szikségessé és nem eredményezi.

II.A SZERZODES TARGYA

Villalkoz6 feladata az ajanlati  felhivas, ajanlati dokumentacid, kilondsen a  kiviteli
tervdokumentacié valamint a jelen Szerz6dés mellékletében is szerepld miszaki dokumentaciéban
(a tovabbiakban: Feladatleiras) meghatarozottak, a Villalkoz6é nyertes ajanlata és Megtrendel
utasitasai, valamint egyéb szakmai szokasoknak, hatilyos jogszabalyoknak megfelelGen épitési
kivitelezési  tevékenység  végzése az ,,EFOP-2.2.0-16-2016-00002 ,Gyermek ¢és
ifjasagpszichiatriai, addiktologiai és mentilhigiénés ellatorendszer infrastrukturalis
feltételeinek fejlesztése” megnevezést projekt (tovabbiakban Projekt) keretein belul.
Villalkoz6 kijelenti, hogy Megrendeld szerzddéses céljat megismerte, és elvallalja a jelen
szerz6désben rogzitett feladatok teljes kot elvégzését a jelen szerzGdés IV.1. pontja szerinti dijért.
Vallalkozé kijelenti, hogy nincs olyan figgében levé kotelezettsége, amely kedvezotlentl hat a jelen
szerzGdésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajit teljesitési készségére, illetve
képességére.

Villalkozb a Szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a SzetzGdés elvilaszthatatlan részét
képez6 dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére bocsitott egyéb
dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelésségére ellendtizte, az azokban foglalt tényeket,
eléirasokat ismeri. Vallalkozé a IV.1 pont szetinti ellenértéket ezen informicidk
tigyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva allapitotta meg. Vallalkozd a szerz8dés szetinti
munkalatokkal érintett épitmények funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszer
és biztonsagos hasznalatahoz és a teljes kor, elSirt mindségi kovetelményeknek megfeleld
megjelenést és minbségli megvaldsitisahoz szukséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és a
muszaki és 1gényszintbeli bizonytalansigokat is figyelembe vette.

Felek rogzitik, hogy az alabbiak a Vallalkozo altal az ellenértéken kiviili szempontokra tett ajanlati
elemek, melyet a teljesités soran a Vallalkozonak folyamatosan biztositania kell salyos



1.1,

III. 2.

1.3,

szerz6désszegés terhe mellett:

Szakmai tapasztalat ]
Szaktudas (szakember értékelési részszempont ala
esd szakmai gyakotrlati idon feliili szakmai
tapasztalata)

Az M2) a) pontra megjeldlt szakember tobblet
szakmai tapasztalata (honap) (min 0, max 60 88 honap
hénap)
Az M2) b) pontra megjeldlt szakember tébblet
szakmai tapasztalata (honap) (min 0, max 60 72 honap
hénap)
Az M2) c) pontra megjeldlt szakember tébblet
szakmai tapasztalata (hénap) (min 0, max 60 63 hoénap
hénap)

I1L. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

Szerzédéses okmanyok:

Felek teljes megallapodasat a jelen Szerz6dés torzsszovege, a kozbeszerzési dokumentumok és
Villalkoz6 nyertes ajanlatanak teljes tartalma - a Kbt. 44. §-anak (1) bekezdésében és a 2018. évi
LIV torvényben foglaltakra figyelemmel - tattalmazza.

Kézbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajanlatkérd a kozbeszerzés
targya, lletve a kozbeszerzési eljaras lefrasa vagy meghatarozisa érdekében hoz létre, illetve amelyre
ennek érdekében hivatkozik, igy killonésen az eljarist megindité felhivas, kiviteli
tervdokumentacio, Feladatleiras, ismertetd, kiegészits tajékoztatis, javasolt szerzGdéses feltételek,
a gazdasagi szerepldk altal benydjtandd dokumentumok mintai, részletes artablazat.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kulfoldi adoilletGségti Vallalkozo koteles a szerz8déshez arra
vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetGsége szerinti adéhat6sagtol a magyar adohatdsag
kézvetlentl beszerezhet a Villalkozé vonatkozd adatokat az orszdgok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkul.

Dokumentumbhierarchia:

A fenti dokumentumok kézotti, ugyanazon kérdéste vonatkozd barmely eltérés, ellentmondas,
¢rtelmezési nchézség csetén a dokumentumok hierarchidja (emlitési sorrendben a legiagasabl
rendivel kezdve) a kévetkez6: kiegészits tajékoztatasra adott ajanlatkérdi valaszok (amennyiben
erre sor kertlt), ajanlati felhivas és moédositasa (ha etre sor kerilt), egyéb kozbeszerzési
dokumentum (ajanlati dokumentacid, a kiviteli tervdokumenticid és a hozza kapcsolt miszaki
leiras és koltségvetés, Feladatleirds, szerzGdéstervezet, Vallalkozd mint nyertes ajanlattevd ajanlata)
a Kbt. 44. §-anak (1) bekezdésében és a 2018. évi LIV. torvény 1. §-ban foglaltakra figyelemmel. A
jelen alpontban emlitett dokumentumok egylittesen: Szerzdéses okmanyok.

Felek 16gzitik, hogy bar a jelen pontban emlitett dokumentumok fizikailag nem kertilnek csatoldsra
jelen szerzédéshez, azonban Felek szimara ismert azok tartalma.

Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés megkotése és teljesitése sorin a kozbeszerzésekre vonatkozéd
szabalyozas céljaval 6sszhangban, a kézbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartisival (Kbt. 2. §) kell
eljarni.

IV.A VALLALKOZOI DiJ, TELJESITESI HATARIDOK, FIZETESI FELTETELEK,
TELJESITES HELYE

IV.1. Villalkozét a jelen Szerzédésben vallalt tevékenységekért az alibbi dijazas illeti meg:



Iv.2.

netté 511.182.243- Ft + AFA, azaz itsziztizenegymilliv-szdaznyolcvankéteger-kettdsziznegyvenhirom
Forint plusz altalanos forgalmi adé.

A jelen pontban rogzitett dij fix és teljes kord, tartalmaz minden, a Szerz8dés targyat érintd
munkalat megvaldsitashoz sziikséges jarulékos koltséget, fiiggetlentil azok formajatdl, forrasatol.
Tartalmazza tovabba mindazokat a koltségeket, amelyek a jelen Szerzédés targyat képez6 munka
teljes korti megvaldsitasahoz, a jelen Szerzédésben rogzitett feltételek betartasahoz sziikségesek.
A Szerzédés részét képezi Vallalkozd altal bearazott tételes koltségvetés, mely a Szerzédés
teljesitése soran pénzigyi elérehaladas mérésének és a kifizetési titemtervnek alapja.

Pénzigyi kézpont szama: 3YYD LYYO0 GIAI 119.

Megrendelé tajékoztatja Vallalkozot, hogy az elszamolhaté érték megfizetésére a Projektben, a
Kormany eur6pai unioés forrasok felhasznalasaval kapcsolatos iranyitd hatosagi feladatok ellatasara
kijelolt tagja altal nyujtott tamogatasi Osszeg felhasznalasaval kertl sor. A Vallalkozé
szabalyszerlien benyujtott szamlajanak kiegyenlitése szallitoi finanszirozassal torténik.

A kifizetés soran iranyaddk a 2014—-2020 programozasi id6szakra rendelt forrasok felhasznalasira
vonatkozd unids versenyjogi értelemben vett allami timogatasi szabalyoktdl sz6ld 255/2014. (X.
10.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eurépal unids
alapokbdl szarmazé tamogatasok felhasznalisinak rendjérdl szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet el6irasai.

IV. 3. A Vallalkozé jelen szerz8dés alairasaval nyilatkozza, hogy a vallalkozéi dfj, a Szerz8dés minden

feltételének teljesitése mellett a meghatarozott miszaki tartalom és miszaki szinvonal teljes korG
megvalositasara vonatkozik. Vallalkozé az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hiany- és hibamentes atadasahoz szikséges, az
Osszes koltséggpel egyiitt. Felek rogzitik, hogy a vallalkozéi dij atalanydijas jellegl; a Vallalkozéd
ugyanakkor koteles vezetni, kiallitani, beszerezni, biztositani a jogszabalyokban eldirt,
munkavégzéshez szilkséges dokumentumokat.

IV.4. Tartalékkeret

IV.5.

Felek a jelen szerz6déshez kapcsolédoan tartalékkeretet nem kotnek ki.
Eléleg

A Kbt. 135. § (9) bekezdése és a 2014-2020 programozisi idészakban az egyes eutdpai unids
alapokhdl szarmazéd tamogatasok felhasznalasinak rendjérdl szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 118/A-119§ alapjin Megtendeld az elSleg igénybevételének lehet8ségét biztositja. Az
eldleg Osszege a Szerzédésben foglalt teljes ellenérték 30%-anak megfelel$ dsszeg. Az elSleg a rész
és végszamlabdl a teljesités elGrehaladasaval arinyosan keril levonasta. MegrendelS az eldleget
eldleg-visszafizetési biztositék rendelkezésre bocsatisa mellett nydjtja (XII. fejezet).

Az cldleget, a szerz8dés hatilybalépését kovetSen igényelheti a Vallalkozd tdgynevezett eldleg
bekéré dokumentum benyijtasaval. Megrendels az értesitéstd]l szamitott 5 munkanapon belil
jelezheti az eldleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hianyaban az elSleg-igénylést a Megrendeld
részérdl elfogadottnak kell tekinteni.

Az elfogadast kovetGen az Iranyité Hatdsag (tovabbiakban TH) felé az elSlegigénylési kérelmet
Megrendel6 nyujtja be beérkezett el6legigénylé Megrendel§ altali elfogadasit kovetSen.

Az elSleget az IH kozvetlentl a Vallalkozd tészéte folyositja. A Vallalkozo koteles a folyositott
elolegrol szamlat kiallitani és azt a Megtendeld részére megkildeni. A szillitdi elSleg
jovahagyasanak feltétele az elleget eléleg-visszafizetési biztositék eredeti példinyinak beérkezése
az Iranyité Hatosaghoz.

Az elbleg-visszafizetési biztositékrol MegrendelS tészére is szitkséges biztositani egy Vallalkozo
altal hitelesitett masolati példanyt.



Iv.6.

IvV.7.

A teljesités igazolasa

A teljesités modja a Vallalkozé altali készre jelentés alapjan a Megrendeld képviselGje (miszaki
ellendr) altal elfogadott teljesités igazolas kiallitasa. Megrendeld koteles az elvégzett teljesités
mindségének és mennyiségének ellendrzését elvégezni és szerzddésszert teljesités esetén a
teljesitésigazolast a teljesitéstl szamitott 15 napon belil kiadni vagy a hibak, hianyossagok
jegyzékét a Vallalkozo részére irasban megktldeni. A hibajegyzék megkildése a teljesitésigazolas
elutasitasanak tekintends. A teljesités clutasitasa esetén szamla benyujtasara a Vallalkozd
mindaddig nem jogosult, amig a hibakat nem javitotta ki, hianyossagokat nem potolta, és
Megrendeld a teljesitést nem igazolta.

Részteljesités esetén a Vallalkozé altali készre jelentés alapjan Megrendeld az elvégzett
részteljesitést ellendrzi és szerzdésszer részteljesités esetén a részteljesités igazolast a teljesitéstdl
szamitott 15 napon belil kiadja. Amennyiben a részteljesités nem éri el a miszaki és pénzigyi
itemtervben meghatarozott szintet, a részteljesités elutasitasra keriil (hibajegyzék ilyen esetben
nem készil). Részszamla benygjtasara a Vallalkozé mindaddig nem jogosult, amig az adott
részteljesités az ltemtervben meghatarozott miiszaki késziiltségi foknak megfelelé teljesitési
szinteket el nem éri. A részteljesités alatimasztasa tészletes kimutatassal torténik, aminek alapja az
ajanlati koltségvetés.

Vallalkoz6 a szamlat, a Megrendeld altal kiallitott teljesitésigazolasok alapjan, magyar forintban
(HUF) allitja ki. Megrendel6 részérdl jelen Szerzédés teljesitésének igazolasara jogosult személy- az
épitési mulszaki ellendr. (A teljesitésigazolas alairasira/ellenjegyzésére jogosult személyekben, a
teljesitésigazolas moédjaban térténd valtozas nem igényli jelen Szerz6dés modositasat).

Alvallalkoz6 igénybevétele esetén a kifizetés specialis feltételei

Amennyiben a Vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzédésben foglalt
ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Kotm. rendelet 32/A-32/B §-a szetint torténik az alabbiak
szerint:

a) Vallalkoz6(k) legkésSbb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles(ek) nyilatkozatot tenni
Megrendeldnek, hogy kizilik melyik mekkota Osszegre jugosult az ellenszolgaltatisbol,

h) Vallalkoza(k) legkésdbh a teljesités elismerésének idépontjaig kateles(ek) nyilatkozatot tenni,
hogy az altaluk a teljesitésbe bevont alvallalkozék egyenként mekkora ésszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbdl, egyidejlleg felhivjak az alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) Vallalkoz6(k) mindegyike a teljesités elismerését kovetSen allitja ki szamlijat, a szamlaban
részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint a vallalkozdi teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szamlaban feltintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét a Megrendels —
eurdpal unids tamogatas esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet— 15 napon
beliil atutalja a Vallalkoz6(k)nak;

e) a Vallalkoz6 haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szamlait, vagy az alvallalkozdval kotott

szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét visszatartja;

Villalkoz6(k) atadjak az e) pont szerinti atutalasok igazoldsainak masolatait;

Vallalkozo(k) altal benydjtott szamlaban megjelolt, févallalkozéi teljesités ellenértékét a

Megrendelé — europai unids tamogatas esetén szallitdi kifizetés soran a kifizetésre koteles

szervezet — 15 napon belil atutalja a Vallalkozo6(k)nak;

h) ha a Vallalkoz6(k) valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmaradéd részét a MegrendelS (eurdpai unids taimogatis esetén szallit6i
kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet) rzi, és az akkor illed meg a Vallalkozét, ha a
Megrendel6 (eurdpai umibs timogatis esetén szallitdi kifizetés sordn a kifizetéste koteles

¥,



szetvezet) részére igazolja, hogy az €) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy
hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvillalkozé vagy szakember nem jogosult a Vallalkozé
altal a b) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére;
1) részben vagy egészben eurdpai unids tamogatasbol megvalésitott kbzbeszerzés esetén a d) pont
szerinti hatdrid6 30 nap.
A Felek kizarolag a fenti g) pont szerinti ellenszolgaltatas halasztott teljesitésében allapodhatnak
meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfeleléen. A 322/2015. (X. 30.) Korm. tendelet 32/B. §
(2) bekezdését a Villalkozoval szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szetinti Osszegre lehet
alkalmazni.
Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti a Megrendels, minden részlettel kapcsolatban
alkalmazni kell a fenti el6irasokat.

IV. 8. Teljesitési hataridék és kifizetések, teljesités helye

IV.8.1. A Vallalkoz6 - a végszamlat is ide értve — legfeljebb 4 db sziamla és 1 db elSlegszamla benyujtisara
jogosult. A teljesitéssel értékaranyos részszamlik (IK6zbensé kimutatisok), alvallalkozéi kifizetésrél
52016 1gazolasok az alabbi itemezésben nyujthatéak be:

A miszaki és pénziigyi Utemtervet (utébbit a kdzbeszerzési eljarisban csatolt minta alapjan) a
Villalkoz6  késziti el Megrendelével valdé szoros egyittmikodés alapjan a  Szerzédés
hatalybalépésétdl szamitott 15 napon belil, melyet Megrendelé a IV.6 pontban foglaltaknak
megfeleléen elfogad. A Felek altal alairt miiszaki és pénzigyi titemterv - annak elfogadisit kovetSen
- a jelen Szerz6dés mellékletét képezi. Vallalkozdnak a teljesitési idGtartama alatt havonta be kell
nyujtania az aktualizalt miszaki és pénziigyi titemtervet.

A miszaki és pénziigyi Gtemterv moédositisa nem igényli a jelen Szerz8dés médositasat.

A pénzigyi litemtervnek a Szerz8dés szerinti részszamlazasi feltételeknek kell megfelelnie.
Vallalkoz6 jelen SzerzSdés alairasival tudomasul veszi, hogy a milszaki-, és pénziigyi titemezésében
megadottak szerinti 100%-0s muiszaki késziltségi fokhoz kapcsolodd hataridé kotbérterhes
hataridd, azaz e hataridé elmulasztasa esetén MegrendelS jogosult a jelen Szerz8dés szerinti kothér
igényét érvényesiten.

Villalkoz6 legfeljebb a pénziigyi titemezésben szeteplSk szetinti alkalommal allithat ki szamlat.

A részszamla/végszamla Osszegét az elismert teljesités mértékének (késziiltségi fok) megfelelden
kell meghatirozni 25%, 60 %, 75 %, és 100% muszaki készultségi fok (miszaki dtadis — dtvétel
siketes lezatasakot) szetinl. A részszamla/végszamla benydjthatd, ha az elSirt késziiltségi fok a
Szerzadés szerinti teljesitési helyszinen fennall.

A szabad térben kivitelezendd épitéstechnologidkra tekintettel a teljesitési hataridébe nem szamit
bele a killtéri munkak szerz6dés szerinti megvaldsitisat akadalyoz6 az alabbiak szerint részletesen
meghatirozott kedvezétlen idGjarasi korilmények idStartama, mely dokumentalisa a
kovetkezoknek megfeleléen torténik:

Ha Vallalkozé barmely, a jelen Szerz&désben meghatirozott Vis Maior korébe tartozd ok miatt
atmenetileg nem képes a jelen Szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, és az
esemény bekovetkezését kovets 2 (kettS) napon belil itdsban, igazolhatdan értesiti az eseményrdl
a Megrendel6t, akkor a Felek egyeztetnek a Vis Maior eseménynek a jelen Szerz&dést érintd
kovetkezményeirSl. Az ilyen frasbeli értesités elmulasztisa esetén a mulasztéd Fél viseli a késedelem
kovetkezményeit. Amennyiben szélsGséges idGjarasi viszonyokkal egylitt j4t6 elemi csapasra (pl.
6zonvizszer esére, vagy, ha valamely napon a napi atlaghmérséklet -5 Celsius fok ald csokken,
vagy a napi csapadék mértéke esG esetén eléri a 20 mm-t, hé esetén a 7 cm-t, vagy az adott napon
a leger6sebb széllokés eléri az 50 km/h-s értéket), mint Vis Maiorra hivatkozik a Vallalkozé, akkor
az ilyen Vis Maior tényét megfelelé szakértelemmel rendelkezé és Megrendeld altal kifejezetten,
irasban, el6zetesen elfogadott harmadik személlyel (pl.: Orszigos Meteoroldgiai Szolgalat) igazolni
kell.

IV.8.2. Az elszamolas, a Szerzdés és a kifizetés pénzneme: HUF.



IV.8.3. A kifizetés teljesitése a Megrendeld altal elfogadott teljesitést kovetben a 272/2014 (X1.5) Korm.

rendeletben szereplSk alapjan szallitéi finanszirozassal torténik. Megrendelé a Vallalkozd altal
szabalyszertien kiallitott szamlat és a sziikséges alatimaszté dokumentumokat haladéktalanul
benyujtja az IH felé elszamolasra.

A kifizetés teljesitése tovabba Ptk. 6:130. § (1)—(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135§(1)-(2), (4)-(6)
bekezdéseiben, a 272/2014 (X1.5.)Korm. rend.-ben foglaltak és az épitési beruhazasok, valamint
az épitési beruhazasokhoz kapcsolédd tervezdi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabélyaitdl sz6l6 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30-32/A-B§ szetint, a szamla kézhez
vételétdl szamitott 30 (harminc) naptari napon belul az IH altali atutalas atjan torténik. A kifizetés
soran a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései szerint kell eljarni. A teljesitésigazolas kiallitasat
megel6z6en — az el6legszamlat kivéve - a Vallalkoz6 nem jogosult szamla benyajtasara.

IV. 8.4. Amennyiben a benyujtott szamlakat a Megrendel6 tartalmi meg nem felelés miatt visszautasitja, a

Villalkozé koteles azt megfelel tartalommal ismét benydjtani. A fenti hidnypdtlas miatti
késedelmes fizetésbdl eredé kartéritési, kartalanitasi vagy késedelmi kamatfizetési kotelezettség
nem terheli a Megrendel6t.

IV. 8.5.A szamlak kiallitasakor a vonatkozé jogszabalyok szerint kell eljarni. A szamlakon kotelezéen

IV.8.6.

IV.8.7.

IV.8.8.

IV.8.9.

szerepeltetni kell a Projekt azonositészamat, a részteljesités megnevezését/szamat és
minden egyéb eldirt formai és tartalmi elemet. A szamlat az alabbi megnevezéssel kell ellatn:
Név: Debreceni Egyetem

Cim: 4032 Debrecen Egyetem tér 1.

Adoészama: 15329750-4-09

A szamlat a Debrecent Egyetem, Kenezy Gyula Egyetemi Korhaz Gazdasagi Iroda (4031
Debrecen, Barték Béla at 2-26.) részére kell megkuldem (a boritékon fel kell tiintetni: SZAMLA).
A Megrendel6 cimének valtozasa esetén koteles a cim valtozasardl a Vallalkozét irasban értesiteni,
aki koteles a szamlat ennek megfeleléen kiallitani.

A bankszamlak kozott elszamolas dtjan teljesitett fizetést akkor kell megtorténtnek tekinteni,
amikor a pénzt a jogosult fizetési szamlajan a jogosult bankja jovairja.

A szamlak meg kell, hogy feleljenck a szamvitelrdl sz6l6 2000. évi C. torvény és az altalanos
forgalmi ad6rdl szolé 2007. évi CXXVIIL torvény elbirasainak, valamint a vonatkozd egyeb
hatalyos jogszabalyi eléirasoknak. A jelen szerzédés IV.1. pontja szerinti d1) AFA tartalmara és
kifizetésének koriilményeire vonatkozdan a Felek a jelen szerzédéste érvényes, mindenkoti
adojogszabalyok szerint jarnak el.

Ielek rogrzitik, hogy amennyiben a jelen Szerzddés teljesitésére vonatkozd jogszabilyok — ideértve
a tamogatas nyujtasa miatti jogszabalyokat is — kifizetésre vonatkozd rendelkezései megvaltoznak,
abban az esetben a kifizetés igazodik a mindenkor hatalyos jogszabalyi elirasokhoz.

Fizetés1 késedelem esetén Megrendel a Ptk. 6:155. §-aban foglaltak szerinti késedelmi kamat
megfizetésére koteles. Vallalkozé szamlain szerepld minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is
a fenti szabaly érvényesiil a Felek viszonylataban.

IV.8.10. Megrendel6 felhivja Vallalkozé figyelmét, hogy az allamhaztartas kézponti altendszerében a

kiadasi el6iranyzatok terhére nem kothetd olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem
rendelkezé szervezettel érvényesen visszterhes szerz6dés, illetve létrejott ilyen szerzGdés alapjan
nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsil atlathato szervezetnek. A kotelezettséget
vallalo (MegrendelS) ezen feltétel ellendrzése céljabdl, a szerz6désbdl eredd kovetelések
elévilléséig az Aht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezé
szervezet atlathatosagaval Osszefiiggd, az Ant. 55. §-ban meghatarozott adatokat kezelni azzal,
hogy ahol az Aht. § kedvezményezettrdl rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem
rendelkez6 szervezetet kell értent. Vallalkoz6 jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy megfelel a
2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjaban az atlathat6 szetvezetekre meghatarozott
feltételeknek, tovabba kotelezi magat a szerzédés fennallasi ideje alatt torténd valtozas esetén a
valtozas haladéktalan bejelentésére. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy val6tlan tartalma nyilatkozat



alapjan kotott visszterhes szerz6dést a Megrendel6 felmondja, illetve, ha a szerz6dés teljesitésére
még nem keriilt sor a szerzédéstdl elall.

1V.8.11. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Vallalkozo

IvV.9.

V.1

V.2

V.3.

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adokoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzGdés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a MegrendelS szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szernti ugyletekrdl a MegrendelSt
haladéktalanul értesiti.

Teljesités helye: a Projekt megvalositasi helyszine(d) a jelen szerzédéskotést megel6z8

kozbeszerzési eljaras dokumentacidja szetint:

4031 Debtrecen, Bartok Béla Gt 3. hrsz.: 19991

V.A SZERZODES IDOTARTAMA

A jelen Szerz6dés azon a napon lép hatalyba, amikor Megrendel értesiti Vallalkozét artdl, hogy
a teljes fedezet rendelkezésre all, és a Projekt fizikai zarasanak idépontja moédositasra kertlt,
6sszhangban a Szerz6dés 1.3. pontjaval.

A Szerzbédés szennti feladatok teljesitési véghatarideje a Szerz&dés hatalyba lépésének id6pontjatdl
szamitott 12 hoénap. Teljesitési részhataridSket a IV.8.1. pont szerinti miszaki Utemterv
tartalmazza, ugyanakkor a jelen szerz&désnek a ,,Szerz6dés megerdsitése” fejezetében foglaltak
alkalmazasara a IV.8.1. pont figyelembe vételével keriilhet sor. A munkateriletek atadas-
atvételének hatarideje: a Szerz6dés szerinti miszaki itemtervnek megfelelGen torténik. A maszaki
atadas-atvételi eljarast gy kell lefolytatni, hogy az a teljesités fent jelzett véghataridejéig bezardlag
elkezd6djék és az attdl szamolt legfeljebb 30 napon belil sikeresen befejezhetd legyen, tehat ez
idStartam alatt a rendeltetésszer hasznalatra alkalmas, Szerzdésben vagy mellékleteiben, tovabba
a vonatkoz6 jogszabalyi és egyéb elSirasokban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfelelS és hiba és hianymentes miszaki atadas- atvételi eljaris lezarasanak meg kell totténnie.
Vallalkoz6 feladatait a Szerz6dés hatalyba 1épését kovetGen haladéktalanul, illetve a konkrét épitési
kivitelezési munkalatokat a munkakezdési engedély birtokaban haladéktalanul koteles megkezdeni.
Vallalkoz6 a feladatok allasarél kételes a Megrendel6t folyamatosan tajékoztatni.

VI.A SZERZODES TELJESITESE

VI.1. Vallalkoz6 kotelezettségei és jogai

VL1.1. A Villalkozé tevékenységét miikods egészségiigyi intézmény tertleten végzi. Erre is tekintettel

Vallalkozé koteles a szerz&dés hatalyba lépését kovetd 14 napon belil organizacios tervet késziteni,
mely kiterjed a munkavégzés, a raktarozas, a szallitasi utvonalak tertletének és idStartaminak
biztositasara, és azt a MegrendelGvel — aki a folyamatba az egészségligyi intézményt bevonja -
elfogadtatni, jovahagyatni, az épitési munkik enélkil nem kezdhetS8k meg. Villalkozdnak
torekednie kell a kérhazi betegellatas zavartalansaganak biztositasara.

Villalkozo koteles az épitési munkak megkezdéséig munka-, és tiizvédelmi tervet késziteni és azt a
Megrendelével — aki a folyamatba az egészségiigyi intézményt bevonja - elfogadtatni, az épitési
munkak enélkiil nem kezdhetSk meg.

Vallalkozo koteles allapotfelvételi dokumentaciot késziteni, mely tartalmazza a munkakkal érintett
éptletek, épitmények, utak, és egyéb létesitmények illetve a kornyezs szomszédos épiletek
allapotanak rogzitését. Amennyiben az organizacids terv alapjan ennek készitése nem indokolt,
akkor ett6l Megrendel6 eltekinthet.



VIL1.2.

VI.1.3.

VI.1.4.

VL1.5.

VIL.1.6.

VI.1.7.

VI.1.8.

VI.1.9.

Villalkozé a munka elvégzéséhez sziikséges viz és elektromos energia vételezése a meglévo
kozmhal6zatrél Megrendelével, illetdleg az Uzemeltetovel torténd egyeztetésnek megfeleléen
lehetséges, térités ellenében, kilon mérSk beépitésével. Az ideiglenes energia vétel kiépitésekor
Villalkozdnak mérd orakat kell felszerelnie sajat koltségén. A méréorak indulé allasat
jegyz6konyvben mindkét szerz6dott fél jelenlétében kell rogziteni. Megrendels a fogyasztott
mennyiségeket Vallalkozo részére visszaszamlazza.

Villalkoz6 koteles a tevékenységét a vonatkozo jogszabalyok — killonosen az épitéipari kivitelezési
tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Kotm. rendelet - rendelkezéseite figyelemmel ellatni.

Az épitbipari kivitelezési folyamat résztvevoi az elSirt épitési naplovezetési, ellendrzési és bejegyzési
kotelezettségiiket az épitési beruhazashoz rendelt, internetes alapu elektronikus épitési naplé (a
tovabbiakban épitési napld) alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni. Felek a naplobejegyzésre
meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az épitési napléban megallapitasok,
megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak. Az
épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenrzéssel és vizsgalatokkal, az dtadas-atvétellel
kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtisanak kezdetét és befejezését, az
ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. is rogziteni kell.

Vallalkozé koteles a munkateriletet atvenni, ha az munkavégzésre alkalmas, az atvételkor annak
munkavégzéste valé alkalmassagit megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos
észrevételeit az épitési naploban rogziteni és ebben a MegrendelS figyelmét a hidnyossagok
megszintetésére felhivni. Az épitési munkik megkezdését6l (a munkaterilet atvételétSl) a
lezarasaig (ameddig a terilleten barmilyen munka folyik) az épitési naplé vezetési kitelezettség
folyamatos.

Vallalkozé kételes a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakotlott és jogosultsaggal
rendelkez6 felelés miszaki vezetdt kijelOlni, a helyszinen foglatkoztatni.

Vallalkozé koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi, tizvédelmi
rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni.
Vallalkozé koteles a munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és munkavédelmi
szempontbol kifogastalan allapotban tartani. Vallalkozé koteles a keletkezett épitési és egyéb
hulladék — engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torténd — elszallitisardl a munka végzése sorin
rendszeresen gondoskodni, a munkaterileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségét és
fajtajat folyamatosan vezetni az épitési naploban. Vallalkozé koteles az elbontott anyagokat
érvényes telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezels
telepre elszallitani.

Villalkozé kateles hiztositani a Megrendeld szamara, hogy barmely idSpontban az ellendrzési jogat
gyakorolhassa, hogy a Megrendeld megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét,
az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét.

Villalkozé  koteles  egylittmikodni Megrendel6 muszaki ellenérével, igy kulondsen a
munkatertletre torténd belépés és tartézkodas, valamint az épitési naploba és egyéb
dokumentumokba torténd betekintés biztositasa tekintetében.

Villalkozé koteles irasban kézolni a MegrendelSvel a SzerzEdés teljesitését (készre jelentés).

A 2013. évi V. torvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:247. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen
hataridében teljesit a Vallalkoz6, ha a miszaki atadas-atvétel a szerzddésben eldirt teljesitési
hataridén belill megkezdédik. A mszaki atadas-atvételi eljaras idGtartamanak végéig az esetleges
probatizem/tizemprobat is le kell folytatni. A miszaki 4tadis-dtvétellel egyidejileg Vallalkozo
koteles 3 példany nyomtatott és 3 példany elektronikus megvalosuliasi dokumenticiot
Megrendelonek atadni, melynek mindsitési dokumenticiot is tartalmaznia kell.

Villalkoz6 koteles a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan GsszegyUjteni és
sajat koltségére elszallitani, és a vonatkozd jogszabalyban el6itt médon irasban dokumentalni, a
hasznalt kiils6-belsé szallitast atvonalat folyamatosan téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

VI1.1.10. Vallalkoz6 kételes a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetS(ke)t (felelés muszaki

vezetot) és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerdt biztositani, amely a



Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfelelé és idSben torténd elvégzéséhez sziikségesek,
gondoskodni arrdl, hogy a sajat és az alvallalkozok altal végzett munkakban is csak szabilyosan
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. B feltétel be nem tartasa esetén az ebbdl szarmazé dsszes
kir és feleldsség egyedul Vallalkozét terheli. Vallalkozéd koteles biztositani, hogy az épitési
munkaterilleten csak olyan személyek tartézkodjanak, akik a vallalkozdéi nyilvantartisban
szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési naplo altal igazoltan részt
vesznek a napi munkaban, annak ellenérzésében és iranyitasaban.

VI.1.11. Vallalkoz6 koételes a hasznalt eszk6z0k biztonsagos allapotat ellendrizni.

VIL.1.12. A Villalkozé feladatanak teljesitéséhez szikkséges minden kapcsolédé munka, személyzet, anyag,
gép, berendezés, szocialis blokk (mobil wc), felszerelés, segédszerkezet, stb. teljes kora biztositasa
a Vallalkoz6 feladatat és koltségét képezi, amelyet a jelen Szerzédés szerinti egyOsszegti dij
tartalmaz. A kivitelezési munkalatok elvégzéséhez esetlegesen sziikséges viz-, aram, egyéb anyag
vételezése vagy szolgaltatis megrendelése, az igénybe vétel méréséhez és a szolgaltatd vallalatok
felé torténd elszamolasahoz sziikséges feltételek biztositasa Vallalkozo feladata és koltsége.

VI1.1.13. Felek az esetlegesen felmeriild potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozzak meg:
Vallalkoz6 altal a kiviteli tervek alapjan készitett, bearazott tételes koltségvetés egységarai,
amennyiben tartalmaz az elvégzendd munkanak megfeleltethets tételt;

TERC normagyljtemény aktualis verzidja; egységarelemzés alapjan (muszaki ellendr, és a Felek
altal elfogadott) vita esetén a 9/2006. (II. 27.) IM tendelet 11. szima melléklet 2. pontjaban
meghatarozott épitési beruhazas szaktertleten tevékenykeds igazsagugyi szakértd.

A potmunkak kezelésének tekintetében a Polgari Térvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi V. torvény , a
191/2009 (IX.15.) Kotm. rendelet és az épitési beruhazasok, valamint az épitési betuhazasokhoz
kapcsolodd tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo
322/2015. (X. 30) Korm. rendelet elSirasai irinyaddak. Potmunkat a Villalkozo etre vonatkozd
arajanlata birtokaban kizarélag Megrendeld, vagy el6zetes irasos jovahagyasaval a mszaki ellen6r
rendelhet meg Vallalkoz6tol. A pétmunka csak az elézbek szerinti megrendelést kévetSen
végezhetd el, kivéve, ha egészség-, vagy balesetvédelmi okok miatt valik sziikségessé.

V1.1.14. Vallalkoz6 koteles a Szerzodés targyat képezs beruhazast a feladatleirasban, jogszabalyokban és
egyéb szakmai elbirasokban foglalt kdvetelményeknek megfeleléen megvalésitani.

Megrendel6 a Vallalkoz6 altali vallalt megajanlasok teljestilését és betartasat a szerz8dés teljesitése
soran személyesen (mérnok, miszaki ellendr), fokozottan és folyamatosan jogosult ellendrizni.

VI.1.15. A Vallalkozé koteles a kivitelezés soran eltakarasra kerilé munkarészekr8l a Megrendeldt és
maszaki ellendrét az eltukatis el legalibb 3 munkanappal mepeldz0ley éttesiteni €s a
munkarészeket az eltakaras el6tt a Megrendeld képviseletéhen eljard miiszaki ellendrnek
bemutatni. Megrendelének és/vagy miszaki ellendrének 5 munkanap all rendelkezésére, hogy
észrevételeit, esetleges kifogasait Vallalkozdoval kézolje, aki koteles azok figyelembevételével a
hibat, hianyossagot 14 napon belil kijavitani.

V1.1.16. Vallalkozé kételes a kiviteli terveken feltiintetett miiszaki megoldast hianytalanul eléallitani az
Osszes szukséges kiegészité munkaval egyutt figgetlentl attél, hogy a részlet megoldasok, illetve
kiegészité munkalatok a terveken vagy a koltségvetésben kifejezetten szerepeltek-e (teljes koriiség
elve). Vallalkozé a kiviteli tervek hibajara, hianyossagara nem hivatkozhat, ez Vallalkozét a
Szerz6dés szerinti kotelezettségei aldl nem mentesiti. A ‘Tébbletmunka meghatirozasa
vonatkozasaban a Ptk. rendelkezései iranyadok.

VI1.1.17. Vallalkoz6 tevékenysége folytatasa alatt koteles lehetévé tenni a munkavégzéssel érintett épiiletbe,
épiletrészbe vald bejutast, valamint koteles tartézkodni masok zavarasatdl, és koteles biztositani
a kivitelezési munkaval nem érintett egyéb helyiségekben foly6 betegellatis zavartalansagat, a
teljesitési helyen tizemeld egészségiigyi intézmény alapfeladat ellatasaval kapcsolatos tizemeltetési
elvarasokat.
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VI.1.18.

A Villalkozé a jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal,

kifogastalan mindéségben, hiba- és hianymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek
egylttesen - a szerz&désszerl teljesités feltételei.

VI.1.19.

Viallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a munkat a vonatkozé koételezé jogi normak

(torvények, rendeletek, utasitasok, szabvanyok stb.) alapjan a jelen szerzoédés alairasanak
idépontjaban érvényes jogszabalyok, miszaki el6irasok, engedélyek, agazati szabalyok, szabvanyok
elSirasai, a szakma altalanosan elfogadott eléirasal alapjan végzi el.

VI1.1.20. Vallalkoz6 jogosult arra, hogy a vallalt hataridSk el6tti teljesités esetén a miszaki atadas-atvétel
kotrabbi idépontra valé helyezését kétje, €s jogosult a szamla el6bbi benytjtasara, azaz Megrendels
— el6zetes egyeztetést kovetden - elteljesitést elfogad.

VI.1.21. Felek a kivitelezési munkak idétartama alatt heti rendszerességi kooperaciot tartanak, melyet a
Megrendel6 altal megbizott Miaszaki ellendr vezet. A heti kooperaciokon kiviil a Felek kotelesek
minden a masik Fél altal kezdeményezett egyeztetésen részt venni. Felek — lehet6ség szerint — 2
(ketté) munkanappal a targyalas elott kotelesek egymast értesiteni a megbeszélés id6pontjardl.
Felek az értesitéstdl szamitott 1 (egy) munkanappal kotelesek jelezni, amennyiben a részvételben
akadalyoztatva vannak. Amennyiben az egyeztetést kezdeményez4 Fél szitkségesnek tartja, az
akadalyoztatott résztvevd koteles helyettesitéstdl gondoskodni.

VI.1.22.

VI.1.23.

VI.1.24.

VI.1.25.

VI.1.26.

Megrendeld koteles a Vallalkozé felhivasara a teljesités szempontjabdl lényeges kérdésekben 5
(6t) munkanapon belil allast foglalni és/vagy utasitast adni.
Vallalkoz6 kotelessége MegrendelSt folyamatosan tajékoztatni az altala végzett munka elére
haladasatél, az adott id8szakban tortént és a tervezett egyeztetésekrdl, felmerlt szakmai
kérdésekrSl. A szerz6dé6 felek a kivitelezés folyaman végzett egyeztetések soran az altaluk
lényegesnek tartott észrevételekrdl, kifogasokrdl, tajékoztatasokrol irasbeli emlékeztetSt
kotelesek felvenni, ezeket az épitési E-Naploéban rogziteni. Kizardlag ezen irasbeli
emlékeztetdben, vagy irasban kozolt kifogasok, észrevételek, tajékoztatisok vehetSek figyelembe
egy esetleges jogvita esetén.

Amennyiben a MegrendelS célszertitlen vagy szakszerttlen utasitast ad, erre Vallalkozd koteles

ot figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabodl etedd karért Villalkozo felelds. Ha azonban

a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, Vallalkoz6 a szerzédéstdl elallhat

vagy a feladatot a Megrendeld utasitasai szerint a Megrendels kockazatara ellathatja.

Villalkozé koteles Megrendelét minden olyan korilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a

teljesités eredményességét, vagy kell6 idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy gitolja. Az értesités

chuulasziasabol eredd karért Villalkozo felelOsségyel tartozik. Villalkozo wdomissal bir aredl,
hogy Megrendeldnek a szerzddés hatariddben torténd teljesitéséhez killonés érdeke fizEdik.

Felek id6ben tajékoztatjak egymast nem csupan a jelen szerz6désben foglaltak teljesitésérdl,

hanem minden olyan kérdésrdl (tény, adat, korilmény), amely a jelen szerz&dés teljesitésére

kihatassal lehet.

Vallalkozé kételes gondoskodni:

a) az altala végzett munkaval Osszefiggésben szikséges esetleges forgalomkotlitozas,
forgalomelterelés, utlezaris engedélyeztetésérs], és koltségeinek viselésérdl, az esetleg
szliikségessé valé kozterilet foglalasi engedély beszerzésérdl és a koztertlet foglalas
koltségeinek viselésérdl,

b.) az altala végzett munkaval &sszefiiggésben szitkséges esetleges a geodéziai kitlizésektdl,
bemérésekrdl, laboratoriumi vizsgalatokrdl, és azok koltségeinek viselésérd,

c) a kivitelezés soran a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, tizrendészeti, balesetvédelmi,
érintésvédelmi és kornyezetvédelmi eldirasok betartasardl

d.) aberubazasokhoz beépitésre kettilé anyagok taroldsardl és a taroldssal kapesolatos koltségek
(pl.: bérleti dij, Srzési dij) viselésérdl

e.) kivitelezési munkalatokhoz kapcsol6dd minden esetlegesen szikséges engedély és/vagy
hozzajarulas beszerzésérdl (pl. fakivagas, toronydatu allitds, k6zmi hozzajarulas, kozterilet
foglalas), valamint a szakfeltgyeletek biztositasardl;
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f) esetleges hasznilatba vételi engedélyhez és/vagy  szakhatésigi  hozzijaruliasok
megszerzéséhez szitkséges valamennyi dokumentum (pl. hulladék kezelés, mérési
jegyz8konyvek, teljesitmény nyilatkozatok, kivitelezé1 nyilatkozatok stb,) Megrendeld
rendelkezésére bocsatasa)

g.) alvallalkozojanak cseréjérdl, amennyiben a Szerzédés teljesitése soran a kornyezetvédelmi
kotelezettségeknek (kilonosen de nem kizardlag a VIL1.5., VI.1.6., VI.1.9. pontoknak) valé
megfelelése nem igazolt.

VI.1.27. Vallalkozé kijelenti, hogy

a) kész és képes Megrendeld jelen szerzédéses céljanak megfelelS teljes kor(, gondos és magas
szinvonald, hataridében torténd teljesitésére;

b) a feladat teljesitéséhez sziikséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi eréforrasokkal
rendelkezik, és azokkal a jelen szerz&dés teljes id6tartama alatt rendelkezni fog;

¢) rendelkezik a tevekenysége folytatasahoz sziikséges Osszes hatosagi és egyéb engedéllyel;

d) a Megrendel6 altal rendelkezésére bocsatott informaciok alapjan a dij kialakitasihoz sziikséges
lényeges informaciok rendelkezésére alltak.

V1.1.28. Vallalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozoért Ggy felel, mintha a munkat maga végezte volna.
VI1.1.29. Vallalkoz6 kizardlag a feladatai korében tehet jognyilatkozatot, a Megrendeld nevében egyéb

jognyilatkozat tételére, kotelezettségvallalasta, szerz6déskotésre nem jogosult, sajtonyilatkozatot,
sajtokozleményt a jelen Szerz6déshez kapcsol6do feladatai korében is csak a Megrendel6 elSzetes
irasbeli hozzajarulasaval tehet.

VI.1.30. A Kbt. 138. § (1) bek. alapjan a jelen szerzédést a kozbeszerzési eljaras alapjan nyertes

ajanlattevéként szerz6d6 félnek, illetve kézdsen ajanlatot tevéknek kell teljesitenie.

VI.1.31. Vallalkoz6 a jelen szerz6dés teljesitéséhez az alkalmassag igazolisara bevont szervezetet a Kbt.

65. § (7) bekezdése szerint a kozbeszerzési eljarasban bemutatott kételezettségvallalasnak
megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles igénybe
venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazolasahoz bemutatott
szakembereket.

VI.1.32. A Vallalkozé a szerzédés megkotésének idSpontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozdk

VI.2,

VI.2.1.

V1.2.2.

VI.2.3.

VI1.2.4.

tekintetében - a szerzédés teljesitésének idStartama alatt koteles elGzetesen a MegrendelSnek
valamenny1 olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és - ha a
megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkoz6t még nem nevezte meg - a bejelentéssel
egytitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkoz6 nyilatkozatat benyujtani atrdl is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkouzd netn 41l 4 iegel620 kKozbeszerzési eljatasbun elOitt kizatd okok
hatalya alatt.

A Megrendel§ jogai és kitelezettségei

Megrendel6 koteles a munkateriiletet munkavégzéste alkalmas allapotban a Szerz8dés szerinti
miszaki iitemtervnek megfelelen atadas-atvételi jegyz6konyvvel atadni.

Megrendel6 jogosult és koteles az elvégzett és a folyamatban 1évé munkat ellenérizni. Megrendeld
képviseletében az egyes épitési beruhazasok kivitelezésének ellendrzése, tovabba a muszaki
atadas-atvételi eljaras soran Megrendeld altal megbizott miszaki ellendr jar el.

Megrendel6 miszaki atadas — atvételi eljarast folytat le Vallalkozo épitési naploban jelzett
kezdeményezése alapjan. Megrendel6 koteles a miszaki atadas-atvétel kezds idépontjat a
Viallalkozéi készre jelentés alapjan, a készre jelentést6l szamitott legkésSbb 14. napra kitlizni a
Villalkozéval egyeztetettek szerint.

A kivitelezési munkakat lezaré miszaki atadis-atvétel és birtokba adasi eljarasra vonatkozé
szabalyokat Felek az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendelet vonatkozé szakaszai alapjan hajtjak  végre. Megrendeld koteles a
szerzbdésszeriien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat dtvenni. Vallalkozé teljesitése akkor
hibas vagy nem szerz6désszerl, ha a mlszaki atadas-atvétel soran megallapitasra kertl, hogy a
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VI.25.
VI.2.6.

VI12.7.

VI.2.8.

VI.2.9.

teljesités nem felel meg a Vallalkozé altal vallalt szerzédés targya szerinti épitési tevékenységnek
a szerz6désben és a Feladatleirasban foglaltaknak, a jogszabalyban elbirtak és a kivitelezési
dokumenticioban meghatarozottak szerint, vagy a teljesités eredményeként az épulet
rendeltetésszerti hasznalatra nem alkalmas. Ez esetben Megrendelé a Vallalkozoval egyeztetett
idépontra kételes Gj atadas-atvételi idépontot megjelSlni.
Megrendel koteles a teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendelé koteles a Villalkozéval mindenkor egylittmkodni. Megrendelé vallalja, hogy
folyamatosan tajékoztatja Vallalkozot a jelen szerzédés targyat érinté minden kortlményrdl,
valamint biztositja a jelen szerz6dés teljesitéséhez a Megrendel6 1észérdl bevont szakemberek és
szervezetl egységek egylttmikodését.
Amennyiben Megrendeld a szakszerGtlen utasitas végrehajtasahoz ragaszkodik - és ezt irasba is adja
— akkor az ebbdl ad6dé minden karért és hatranyért a felel6sséget is vallalja. Megrendel$ nem adhat
olyan utasitast Vallalkozénak, amely az élet és vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatalyos
jogszabalyokba titkozik.
Megrendel6 koteles kozremitkodni abban, hogy a Vallalkozo, illetve a Vallalkozé szerzédés
teljesitésében részt vevé munkatarsai, vagy alkalmazottal a szetz6dés teljesitése soran a teljesitési
helyszinekre bejuthassanak.
Szellemi alkotasokra vonatkozé jogosultsagok
Megrendeld a jelen Szerz8dés alairasaval — a k6zosen megallapitott Vallalkozéi Dij megfizetésének
feltételével de egyéb kilon ellenszolgaltatis nélkiil- a jelen Szerzédés teljesitése soran keletkezd,
szerz6i jogvédelem ala esé mindennemd szellemi alkotason teriileti és idébeli kotlatozas nélkili,
kizarolagos és harmadik személynek atadhaté felhasznalasi jogot szetez, mely kiterjed az alkotas
atdolgozasara is.
Felek rogzitik, hogy amennyiben a Szerzédés a Vaillalkozénak felréhatd okbdl keriil
megsziintetésre, abban az esetben az elkésziilt, teljesitésigazolassal atvett és a jelen SzerzGdés
szerinti Vallalkozoi Dfj aranyos dsszegének megfizetését kovetSen, a kifizetett munkatészekre a
korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jogok a MegrendelSt tovabbi térités nélkil illetik meg.

VI.2.10. Megrendeld koteles a vallalkozoi feladattal kapcsolatos rendelkezéste allé itatokat a Vallalkozo

VIL.3.

VIL3.1.

VI.3.2.

rendelkezésére bocsatani. Megrendeld ezen kotelezettsége azokra az adatokra terjed ki, melyek a
vallalkozéi feladat szakszerd, fennakadas nélkili elvégzéséhez szikségesek és amelyek a
Megrendel6 birtokaban vannak.

Fclel8sség a szerzédés teljesitéséért

Vallalkoz6 feleldsséggel tartozik:

a) ajelen szerz6dés alapjan elvégzett feladatok minGségi megfelelGségéért, szakszerliségéért, teljes
kortiségéért. Felel minden olyan hibaért, hianyossagért, karért, amely abbdl ered, hogy feladatait
gondatlanul, hidnyosan, szakmailag nem megfeleléen, nem szakszer(ien vagy nem teljes kordien
teljesitette. Vallalkozé felel tovabba minden olyan karétt, amely a jelen szerz&désen vagy
jogszabalyon alapulé kotelezettségének megszegésébdl ered. Villalkozd kartéritési felelGssége
kiterjed Megrendels6 minden karira, ideéttve az esetleges visszafizetésre vonatkozd
kotelezettséghol eredé karait is, amennyiben a visszafizetési kotelezettség Villalkozd
szerzodésszegésébdl fakadd okbdl kovetkezett be.

b) az altala elvégzett munkalatok mlszaki-szakmai tartalminak szakszer(ségéért, valds dllapotnak
megfelelé tartalmaért, a jogszabalyok, szabalyzatok, épitési elirasok, szabvanyok és egyéb
szakmai szabélyok betartasaért;

¢) a kivitelezésben részt vevs, a vallalkozdi feladat szakmai tartalmanak megfelel$ szakismerettel
és jogosultsaggal rendelkez6 tovabbi alvallalkozo kivalasztisaért;

A Felek mentesiilnek a nem szerzédésszeri magatartas hatrinyos kévetkezményei alol, ha

bizonyitjak, hogy az a masik Fél nem szerz3désszerid teljesitésére vezethetd vissza, vagy pedig
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VI1.3.3.

V91.3.4.

VIL3.5.

VII.1.

VII.2.

VIL3.

VIILA4.

bizonyitjak, hogy a kételezettség teljesitését vis maior korilmény akadalyozta. Az ilyen kortilmény
felmerulésekor a koralményre hivatkozni kivané Fél a masik Felet haladéktalanul értesiteni koteles.
Megrendel6 a kotbérigény érvényesitésén til kévetelheti a Szerz6dés megszegésébdl eredd, igazolt
karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Vallalkoz6 teljes kartéritési felel6sséggel tartozik a Szerzédés idStartama alatt bekovetkezett
minden olyan karért, amely a Villalkozd munkavallaléjanak és/vagy alvallalkozdjinak a Szerz8dés
teljesitése soran, vagy azzal Osszefiiggésben tanusitott magatartasa, mulasztasa illetve egyéb
szerzGdésszegl tevékenysége kovetkezményeként a Megrendel6nél keletkezik.

Viallalkoz6 koteles a Szerzédés teljesitésével osszefiiggésben keletkezett vagy a MegrendelSt egyéb
okbél fenyeget6 személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének elharitasahoz megtenni a sziikséges
intézkedéseket.

VILA FELEK KOZOTTI KAPCSOLATTARTAS

Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé a Megrendel6vel a kapcsolatot elsGsorban e-mail

Osszekottetés segitségével tartja, mely kézbesitettnek mindsiil az olvasasi visszaigazolasban jelolt
idépontban, ha ez 17 éra utan torténik, akkor a kévetkezé munkanapon, de legkésébb az elkiildést
koveté masodik munkanapon.

A fenti kozlési formatol Felek indokolt esetben eltérhetnek. Ebben az esetben mindennemi
kozlést (értesitést, tajékoztatast) késedelem nélkiil kell a masik Fél kapcsolattartéja tudomasara
hozni, amelyet legkésGbb 3 (harom) munkanapon belil irasban is meg kell erdsiteni. Mivel a munka
soran gyors dontések, allasfoglalasok szikségessége meriilhet fel, Felek megallapodnak abban, hogy
ezen rendkivili esetekben a kézléseket telefonon torténd szébeli egyeztetést kovetSen is elfogadjak
egymastol.

A Szerzédéssel kapcesolatos legfontosabb kézléseket irasban, személyes (ideértve a futirral torténd)
kézbesitéssel vagy tértivevénnyel kisért levélben kell megtenni, mely atvettnek az atvétel igazolt
1d6épontjaban, illetve a tértivevényen ekként feltintetett idépontban mindsil. Amennyiben a levél
Hhem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az kézbesitettnek minésul a masodszoti kézbesités
megkisérlését kbvetd 5. munkanapon

Felek kijelolik a felelés személyt, - illetve kés6bb szilkség esetén ennek helyettesét - a jelen

Szerz6dés teljesitése soran torténd kapcesolattartasra. A megjelolt képviselSk jogosultak a Felek
operativ kérdésckben torténd képviseletére a jelen Szerz&dés alapjan:

Megtendel6 részérdl:

név: Toros Attila

értesitési cim 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
e-mail toros.attila@fin.unideb.hu
Miszaki ellenér (épitész): Fodor Tibor

értesitési cim 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
telefon +36 20 661 6014

e-mail fodot.tibor@kenezykorhaz.hu
NU_]: 538717508

Miszaki ellenér (gépész) Ceglédi Istvan

értesitési cim 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98,
telefon +36 52 411-717/55603

e-mail ceglediistvan(@fin.unideb.hu
NUJ: 958756004

Miszaki ellendt részérsl (ME): Beke Ferenc Antal
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értesitési cim

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

ME telefon +36 30 758 1447

ME e-mail beke.ferencf@finunideb.hu
ME NUJ 640459822

Villalkozd részérdl:

név: To6rok Imre

értesitési cim

4220 Hajduboszormény, Polgari utca 13.

telefon

+36 52802704

e-mail

torol.amre(@tomb2002k ft.hu

Felelés muszaki vezeté (FMV):

Papp Sandor (MV-E-09-0351)

FMV telefon +36/30-254-0872
FMV e-mail pappscsaba(@gmail.com
NUJ: 681906912

Felel6s miszaki vezeté (FMV):

Csatéti Janos (MV-EG-09-51666)

FMV telefon +36/70-9436725
FMV e-mail csatarijanos79(@gmail.com
NUJ: 985643421

Felel6s miszaki vezets (FMV):

Zsiros Tamis (MV-EV 09-51600)

FMV telefon +36 205802919
FMV e-mail tamas.zsiros9@eoemail.com
N UJ: 131626681

VIL5. A fenti személyek képviseleti jogosultsaguk kiterjed a jelen Szerz6dés teljesitése vonatkozasaban
mindennem( kozlés és utasitds atadasa-atvételére. A felek az épitési napléba bejegyzéstre
jogosultként tovabbi személyeket is megjelolhetnek, mely megjelolés nem mindsil
szerz6désmodositasnak.

VILG. A képviseleti jogosultsag nem terjed ki a jelen Szerz&dés modositasira, illetve olyan utasitas atadas-
atvételére, amely kozvetlentil vagy kozvetve a jelen Szerz8dés modositasat eredményezné.

VIL7. Felek rogzitik, hogy a kapcsolattartdé személyben bekovetkezett valtozasrol haladéktalanul
tajékoztatjak egymast. A masik Fél kapcsolattartdja részére megkildott minden értesitést és
tajékoztatast mindaddig hatalyosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél irasban be
nem jelenti 2 masik Félnek a kapcsolattartd személyében bekovetkezett valtozasokat. Felek rogzitik,
hogy a kapcsolattarto szemelyének valtozasa nem igényli jelen szerzédés modositasat, a valtozastol
Fclek cgymast tajckoztatni kotelesck.

VIIL.A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE
VIII.1. Médositas:

A Felek a jelen Szerzédést a Kbt. elSirasainak megfeleléen, a Kbt. 141. §-dban meghatarozott
feltételek fennallasa esetén, az abban foglaltakkal 6sszhangban maédosithatjak.

Jelen Szerzédésben szabalyozottakat csak irasban (papir alapi dokumentum), a Felek cégszeri
alairasaval lehet médositani. Szdban, rautalé magatartissal vagy irasban, de a szerz&dést alaird
képvisel6 személyektdl eltérd beosztassal rendelkezd személyek éltal tett jognyilatkozat a Szerzédés
modositasara nem alkalmas.

Semmis a Szerzédés moédositasa, ha az arra iranyul, hogy a Villalkoz6t mentesitsék az olyan
szerz6désszegés (illetve szerzédésszegésbe esés) és annak jogkovetkezményei — ide nem értve a
felmondas vagy elallas joganak gyakotlasat —alkalmazasa aldl, amelyért felelds (illetve felelSs lenne),
vagy amely arra iranyul, hogy a Megrendeld atvallaljon a Villalkozét —tetheld
tobbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerz6dés alapjan a Villalkozot terheld
kockazatokat.
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VIIL.2. Megsziintetés:

Altalanos megsziintetés:

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendel6 jelen szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban

foglaltak szerint - a szerz6déstdl elallhat, ha:

a) feltétlenil szikséges a Szerz&dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 4j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) aVallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkoz6 személyében
érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

¢) az EUMSZ 258. «cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredé valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis.

VII1.3. Rendkiviili felmondasi indokok:

VIIL3.1. Megrendelé a szerzédést Vallalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal
felmondhatja, ha a Vallalkoz6 szerz6déses kotelezettségeit stlyosan vagy ismételten megszegi, igy
kulondsen, de nem kizarélagosan az alabbi esetekben:

a) ha Vallalkoz6 a Megrendelé irasbeli felszolitasara, a Megrendeld altal kifogasolt vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy poétolja a megadott hataridén belil, vagy ismételten
szerzodésszegést kovet el,

b) Vallalkozé késedelme eléri a 20 napot,

¢) Vallalkozo6val szemben felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul, vagy az illetékes birdsag
elrendeli a kényszertorlését,

d) jogerds elmarasztalé hatarozatot hoznak a Vallalkozé szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy bancselekmény miatt;

) haa Vallalkoz6 felelGsségbiztositisa a szerzGdés hatalya alatt megszanik, vagy az el6irt mérték,
vagy terjedelem ala csokken;

f) mas kozbeszerzési eljarasban a Vallalkoz6 hamis adatokat kozolt, vagy az eljards nyerteseként
szerzGdéses kotelezettségeinek nem tett eleget;

) az adott kotelezettségre el6irt hataridé elétt nyilvanvalova valik, hogy a Vallalkozd a munkat
csak szamottevd késéssel tudja elvégezni;

Az azonnali hatalyd felmondas ellenkez6 rendelkezés hianyaban a felmondas napjatél kezdve
sziintetl meg a szerzodést.

Vallalkoz6 sdlyos szerzédésszegése miatt bekovetkezé felmondas esetén, a Vallalkozo karainak
megtéritésére nem tarthat igényt.

Ha a Tamogato vagy arra feljogositott mas szerv, személy, vagy hatésag olyan altalanos érvényd,
vagy egyedi dontést hoz, mely a Projekt tovabbi megvaldsitasat lehetetlenné teszi, a Megrendel
30 napos felmondasi id6vel a jelen Szerzédést felmondhatja.

VIIL3.2. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan a Megrendeld koteles a jelen Szerzddést felmondani, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni, ha a Szerz&dés megkotését kovetSen jut tudomasira,
hogy a Vallalkoz6 tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett
volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

VIIL3.3. Megrendels a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a Szerzédést
felmondani - ha szlikséges olyan hataridével, amely lehet&vé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett
feladata ellatasarél gondoskodni tudjon — ha
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a) Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlentl 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel;

b) Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely
feltétel.

Felek rogzitik, hogy a fentick szerinti felmondas esetén a Vallalkoz6 a szerzGdés megszanése elStt

mar teljesitett szolgaltatas szerz8désszert pénzbeli ellenértékére jogosult.

VIL3.4. Vallalkozé a Szerzédést Megrendeléhoz intézett irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal

felmondhatja, ha a Megrendeld szerz6déses kételezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi, igy
kilonosen, de nem kizarélagosan az alabbi esetekben:
a) ismételt irasbeli felszolitas ellenére nem fizeti meg a Vallalkozénak jaré — korabban altala
elfogadott teljesités utan jar6 dijat, annak esedékességétdl szamitott 30 nap eltelte utan sem;
b) ismételt irasbeli felszolitas ellenére sem teljesiti szerz8déses kotelezettségeit.

VIIL.3.5. Elszamolas

IX.1.

IX.1.1.

IX.1.2.

IX.2.

Amennyiben jelen Szerz6dés annak teljes kori teljesitése nélkil szinik meg, ugy Felek kotelesek
az elszamolas érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést
kezdeményezni. Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések soran fiiggetlen szakértSt vonnak be,
amennyiben az elszamolasi 6sszeget nem tudjak kélesonosen elfogadni. Vallalkozé kijelenti, hogy
a flggetlen szakértd szamara tzleti konyveibe, szerzGdéseibe betekintést enged a jelen
Szerzédéssel Osszefuggésben.

IX.A SZERZODES MEGEROSITESE
Késedelem esetére kikotott kotbér

Amennyiben a Vallalkozé a Szerz8dés szerinti teljesitéssel olyan okbdl, amiért felelés késedelembe
esik, késedelmi kotbér fizetésére koteles. (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés)

A késedelem esetére kikotott kothér napi mértéke a késedelemmel érintett teljesitésre (IV.8.1. pont
szetinti 100 % késziltségi fokhoz mérten) vouakozo neutd ellenszolgaltatis 1 %o-a naptir naponta.
Megrendeld kathérigényének érvényesitésén feliil jogosult az ezt meghaladé karat Vallalkozéval
szemben érvényesiteni.

Megrendel6 jogosult a jelen szerzédéstdl indokolas nélkil elallni vagy azt azonnali hatallyal
felmondani abban az esetben, amennyiben a késedelem idStartama a 20 napot eléri. Ebben az
esetben Megrendel6 érdekmulast nem koteles bizonyitani.

A 20 napi késedelem elérése esetén torténd felmondas vagy elallds és az ebbdl kovetkezd teljesités
elmaradasa esetére kik6tott kotbér érvényesitése a Megrendeld késedelem esetére kikotott kothér
kovetelésének érvényesitését kizarja.

Hibas teljesités
Villalkozé hibasan teljesit, ha a kivitelezés a teljesités idGpontjaban nem felel meg a jogszabalyban
vagy a szerzédésben foglaltaknak. (Ptk. 6:157. §) Hibas teljesités esetén a Megtrendel6 a Villalkozot

a szerz6désszer teljesitésre ésszerd hataridd tizésével felhivija. Ez idStartam alatt a késedelem
jogkovetkezményei alkalmazandok a IX.1. pont szerint.
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IX.3.

A teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér

A Megtrendel6t a teljesités elmaradasa esetére kotbér illeti meg, ha a jelen szerz6dés teljesitése olyan
okbdl hitsul meg, amelyért Vallalkozo felelés (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés).

Ha a késedelem ideje adott teljesitésre eléri a 20 napot, akkor a Megrendel6 a teljesités
meghitsulasita hivatkozhat. A teljesités elmaradisa esetére kikotott kotber Gsszege a jelen
Szerz8dés szerinti, AFA nélkul szamitott ellenszolgaltatas 25 %-a. Ezen 6sszegbe a késedelmi
kotbér jogcimén kotibban esetlegesen mar megfizetett Osszeg beszamit tekintettel arra, hogy
ugyanazon magatattas miatt késedelemi és meghitsulasi kétbér egyszerre nem szamithato fel. A
teljesités elmaradisa esetén Megrendels jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal megsziintetni.

A Ptk. 6:187. § (1) bekezdése szerint a teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.

A Villalkozd a teljesités elmatradasiért felelés kilonosen abban az esetben, ha a Villalkozé a
teljesitést jogos ok nélkil megtagadja, a jelen Szerzédést a Megrendel6 a Villalkozo silyos
szerzGdésszegése miatt felmondja, vagy a jelen Szerzédéstdl ilyen okbél elall, vagy a jelen Szerz6dés
teljesitése olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért a Vallalkozo a felelSs.

IX.4. K6tbérre vonatkozo kozos szabalyok

IX.4.1. Amennyiben a Villalkoz6é a Megrendel$ kotbérigényét kifogasolja, kételes ezt haladéktalanul,

irdsban megtenni. Jogszer( kotbétfizetési kotelezettség esetén Vallalkoz6é a Megrendeld ilyen
irdnyu igényéte koteles kilon nyilatkozatban is elismerni a Megrendeld kévetelését. Amennyiben
Villalkozd a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeriitlentil megtagadja, illetve érdemi
indokolassal és azt alatamaszt6 bizonyitékokkal nem menti ki, Megrendel6 jogosult érvényesiteni
vele szemben minden e kotelezettsége megszegésébdl eredd karokat, koltségeket, elmaradt
hasznokat.

IX.4.2. Felek megillapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult az esedékessé valt kotbért a Teljesitési

Biztositék, illetve Joteljesitési Biztositék 6sszegébdl levonni vagy értesitd levél utjan érvényesiten,
illetve az elismert kotbért a ki nem egyenlitett szerzdéses ellenértékbe beszamitani, és abbdl
levonni. Amennyiben Megrendelének a kotbér mértékét meghaladé kara keletkezik, jogosult azt
a Vallalkoz6 felé tovabbharitani. A kotbérigény nem érvényesitése, vagy nem hataridében torténd
érvényesitése nem jelent joglemondast Megrendel6 részér8l. A Megrendelé az elismert, lejart
kotbérigényét a Vallalkozohoz intézett egyoldala nyilatkozataval a vallalkozoi dijba minden kétbér
esetében beszamithatja.

IX.4.3. Felek rogzitik, hogy amennyiben Vallalkozé a kobért a Megrendeld irasbeli felszolitasanak

kézhezvételét kovetd 10 napon belill nem vagy csak részben fizeti meg, és érdemi indokolassal és
az azt alatimaszté bizonyitékokkal nem menti ki magat, akkor a kotbér elismertnek tekintendd és
Megrendel§ jogosultta valik a kthér vagy annak meg nem fizetett része tekintetében a vallalkozéi
szamlaba torténd beszamitasara az alabbiak szerint:

IX.4.4. Amennyiben a Villalkozénak kotbérfizetési kotelezettsége van, Megrendeld a kotbér Gsszegével

csOkkentve fizetheti ki a Vallalkozé aktualis szamlajat. Egyebekben, amennyiben a Vallalkoz6 a
kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszertlentl megtagadja, Megrendelé jogosult
érvényesiteni vele szemben minden e kotelezettsége megszegésébdl ereds karokat, koltségeket,
elmaradt hasznokat.

IX.4.5. A kotbér megfizetése semmilyen médon nem mentesiti Vallalkozot a jelen szerzédés szerint

IX.5.

Villalkoz6t  terhel6 egyéb kotelezettségek és  felelSsségek alol. Megrendel6  kilonosen
érvényesitheti a Vallalkozéval szemben a kotbér 6sszegét meghaladd esetleges karat.

Megrendel koteles dokumentalni a szerzGdés teljesitésére vonatkozoé adatokat, ennek keretében
kételes ellendrizni és dokumentalni azon szerzédéses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a
kézbeszerzési eljarasban az értékelés sorin figyelembe vett, valamint minden, a szerz6désben
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X1,

X.2.

X.3.

X.4.

X.5.

foglaltaktdl eltérd teljesitést, annak okait és — adott esetben — a szerz6désszegéssel kapcsolatos
igények érvényesitését.

X. TELJESITESI BIZTOSITEK

Megrendel6 a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerzédés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként a szerzG6dés szerinti teljes netté ellenszolgaltatas 5%-anak
megfelel6 biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési Biztositék) kot ki, Vallalkozo a Teljesitési
Biztositékot a Kbt 134§(6) bek a.) pont szerinti barmely formaban kételes rendelkezésre bocsatani
legkésGbb a Szerzédés hatalybalépésének idépontjara, azzal, hogy Vallalkozé az egyik biztositéki
formardl a masikra attérhet, a Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerzédésben foglalt
Osszegnek és idStartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A Teljesitési
Biztositéknak a jelen Szerzédés hatalybalépésétdl a jelen Szerzddéssel érintett kivitelezés miszaki
atadas-atvételi eljarasnak sikeres lezarasat kovets 30 napig kell rendelkezéste allnia.

Amennyiben a Vallalkozo a Teljesitési Biztositékot nem 6vadék formajaban biztositja, ugy a
Teljesitési Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld, mint kedvezményezett részére szol,

b) a Teljesitési Biztositékbol szirmazd igények - a pénziigyi intézmény/biztositd
elézetes hozzajarulasa nélkil - nem engedményezhetSk és nem atruhazhatok,

¢) a Teljesitési Biztositékot kidllité pénziigyi intézmény/biztosité Magyarorszig
tertiletén pénziigyi szolgaltatas nygjtasara jogosult,

d) tartalmazza a kiallit6 moédosithatatlan és feltétel nélkili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre,

e) tartalmazza, hogy a kiallit6 nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatira, illetve a
Vallalkozét  az  alapjogviszony alapjan megilletd  barmilyen  kifogasolas
érvényesitésére, tovabba lemond a szolgaltatds visszautasitisara, visszatartasara,
annak vitatasara vagy beszamitasara vonatkozé valamennyi jogardl, tovabba artdl is,
hogy a Vallalkozéonak a Szerz6désbdl vagy azzal kapcesolatban, illetve mas
jogviszonybdl eredd, a MegrendelSvel szembeni kéveteléseit érvényesitse. A kiallito
a biztositék érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitast nem
kotheti semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett
érvényesiltési jogat korlitozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositék lehivisdra
vonatkozd szabalyszer( alairas igazolasara vonatkozo kovetelményeket.

t) a Teljesitési Biztositék kedvezményezettjének sajat hataskOrében joga van a
Biztositék felhasznalasara, amennyiben a Vallalkozé nem, vagy nem
szerzGdésszerlen teljesit.

A Vaillalkozé a Teljesitési Biztositékot a Szerz3dés szetinti kotelezettségei teljesitésének
biztositasara, tovabba a Vallalkozénak felréhat6 lehetetlenulés, a Vallalkozé altal a teljesités jogos
ok nélkilli megtagadasa, a Vaillalkoz6 szerzddésszegd magatartasa miatt a MegrendelS altal
jogszerfien gyakorolt elallas, a felmondas (meghitsulds) esetén, a Villalkozé kartéritési
felelésségének biztositasara, tovabba a MegrendelS kotbér- és a kotbéren felil érvényesitett
karigényeinek fedezetére nyujtja. A Vallalkoz6 nem szolgaltathat olyan Teljesitési Biztositékot,
amely a Megrendeld feltétel nélkuli igényérvényesitését kotlatozna.

Amennyiben a Villalkozé a Teljesitési Biztositékot a Szerz3dés hatilybalépésekor nem bocsatja a
Megrendel6 rendelkezésére, ugy a Megrendeld elallhat a Szerz8déstdl.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Teljesitési Biztositék, rendelkezésre allo
Osszege a MegrendelS kovetelésének kielégitésével csokken, Vallalkozénak nincs a Biztositékokra
vonatkozoé feltoltési kotelezettsége.

Amennyiben a Szerz8dés szetrinti teljes netté ellenszolgiltatis Osszege barmilyen okbodl
modositasra keril, a Vallalkoz6 kételes a Szerz8dés modositasanak hatalyba 1épésétdl szamitott
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X.0.

XT.

X.8.

XI.1

XI.2.

15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a megnévelt, a Szerz8dés szerinti, AFA nélkill szamitott
ellenszolgaltatas alapjan szamitott Gsszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztosit¢kot az uj
osszegnek megfelelS Osszegh Teljesitési Biztositékra kicserélni.

Amennyiben a teljesitési (vég)hataridé barmilyen okbdl meghosszabbitasra keril, Vallalkozé
koteles a Szerzédés modositasanak hatalyba lépésétdl szamitott 15 napon belil a Teljesitési
Biztositékot a meghosszabbitott teljesitési hatariddig szold biztositékkal kiegésziteni, vagy a
Teljesitési Biztositékot az 0j teljesitési hataridének megfelelé idépontig érvényes Teljesitési
Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztisa esetén a Megrendelé jogosult a jelen
Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani és a Teljesitési Biztositék Osszegére jogosultta valik.
Amennyiben Vallalkoz6 a Teljesitési Biztositékot 6vadékként bocsatja rendelkezésre, azt a Projekt
elkillonitett alszamlajara kell utalni. A kézlemény rovatban fel kell tiintetni a Projekt azonosité
szamat ¢és a jelen Szerz6désre utalast.

XLJOTELJESITESI BIZTOSITEK

. Felek rogzitik, hogy a Villalkoz6 a Teljesitési Biztositék hatalyanak lejartaval egyidejileg koteles a
teljes nett6 szerzédéses ellenérték 5%-anak megfelelS Joteljesitési Biztositékot szolgaltatni a Kbt.
134. § (6) bekezdés a) pont alapjan, az ott megjelolt barmely formaban. A Jételjesitési Biztositék a
Megrendel6 azon igényeinek biztositasara szolgal, amely a jotallas id6tartama alatt felmeriilhet, és
a jotallasi 1doszak utols6 napjaig érvényes és hatalyos. A biztositék Osszege a Megrendels
koveteléseinek kielégitésével csokken (nem feltoltendd). Amennyiben a biztositék nem évadékként
keriil szolgaltatasra, a Megrendel csak olyan biztositéki okiratot fogad el, mely alapjan annak
Kotelezettje vallalja, hogy a Megrendeld elsé felhivasara, az alapjogviszony vizsgalata nélkil a fenti
meértékig a MegrendelS felé kifizetést teljesit az igénybejelentés benyujtasat kdvets 5 banki napon
beliil anélkiil, hogy az igényelt Gsszeget sajat vagy a masik Fél illetve harmadik személy kovetelésével
csokkentené.

Egyebekben a Joteljesitési Biztositékra a Teljesitési Biztositékta vonatkozd fenti X. fejezet
rendelkezései megfeleléen iranyadok.

XII. ELOLEG-VISSZAFIZETESI BIZTOSITEK

Amennyiben Villalkozd a jelen SzerzGdés alapjin elbleg kifizetését igényelte, Ggy a 2014-2020
programozasi idészakban az egyes eurdpal uniods alapokbdl szarmazé taimogatisok felhasznaldsinak
rendjérdl sz616 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/Af§ vonatkozd elSitdsai szerint kell eljarni.
Ha a Vallalkoz6 ennek megfelelSen, valasztasa szetint elGleg-visszafizetési biztositékot nyujt, ennek
Osszege a Szerz6dés szerinti teljes ellenérték 10%-a és az igényelt elSlegésszeg killonbozete. A
biztositékot a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontja szerinti, Vallalkozé valasztasanak megfelels
formaban kell biztositani és tartalmaznia kell, hogy a kotelezettséget vallald elsé felszolitasra - az
alapjogviszony vizsgalata nélkul - teljesiti a biztositékbdl érvényesiteni kivant osszeget (a Vallalkozé
altal esetlegesen vitatott kovetelést is ideértve). A Villalkoz6 ennek megfelelen nem szolgaltathat
olyan Eléleg-visszafizetése Biztositékot, amely a feltétel nélkuli igényérvényesitést kotlatozna. A
biztositéknak Vallalkozé elSleg igényléste vonatkozé jognyilatkozatival egyiitt szitkséges
rendelkezésre allnia, és a szerz6déses feladatok teljesitéséig (sikeres miszaki atadas-atvétel idSpontjat
kévetd végszamla fizetési hataridejének lejarta) kell érvényesnek és hatalyosnak lennie. Az Eléleg-
visszafizetési Biztositék a Vallalkozé altal igénybe vett elSleg visszafizetésének biztositasara
(fedezetére) szolgal a Vallalkozonak felrohato lehetetlentilés, a Villalkozé altal a teljesités jogos ok
nélkiili megtagadasa, a Vallalkozé szerz6désszegs magatartasa illetve az emiatt to6rténé megrendeli
elallas, felmondas (meghiasulas) esetén.
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XIII. JOTALLAS

XIHI.1. A Vallalkozé egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres és hianytalan muszaki atadas-atvétel

napjatél szamitott 36 hoénap. Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallisi idS a
javitott/kicserélt részre vonatkozéan tjrakezdddik. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb
kotelez6 jotallasi idStartamot hataroz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelzett
jotallasi idStartam, Ggy az adott termékre vagy szetkezetre vonatkozéan a jogszabaly 4ltal
kotelezben eloirt jotallasi idStartam az alkalmazando.

Vallalkoz6 jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerz8désszer teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fiiggetlenil attdl, hogy azokat
sajat maga vagy alvallalkozdja/koézremikoddje, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy
alkalmazza.

XIIL2. Megrendel6 a meghatarozott jotallasi 1dén belil barmikor, de legkésébb a hiba tudomasira

jutasatél szamolt 5 munkanapon belil irdsban értesiti Vallalkozot a jelen Szerzddés teljesitésével
jotallas keretében felmeriilé barmely, teljesitéssel kapcsolatos kifogasardl. Villalkozo az értesités
kézhezvételét kovetSen késdelem nélkiil, de legkésébb 3 munkanapon belil kételes megkezdeni és
a miiszakilag indokolt legrévidebb id6n belil elvégezni a jotallasi kotelezettség teljesitését. Abban
az esetben, ha Villalkoz6 elmulasztja a fentick szerinti kotelezettségét, MegrendelS jogosult
Vaillalkozo kockazatara és koltségére megtenni a sziikséges intézkedéseket, anélkiil, hogy Vallalkozé
az altala vallalt j6tallasi kotelezettség alol mentesiilne. Vallalkozo kartéritési felel3ssége jelen esetben
is kiterjed Megrendelé minden karara, felmerilt tobbletkoltségére, amennyiben azok Vallalkozénak
felrohatd okbol kovetkeztek be.

Amennyiben Megrendel6 utéfelilvizsgalati eljarast tart, arrdl Vallalkozot megelézdleg értesiti, és
azon Vallalkoz6 koteles részt venni, a felvett jegyzGkonyvben szereplé hibakat az ott jelzett
hataridében kijavitani.

XIIL3. A jotallasra és szavatossagra a Polgari torvénykonyvedl szold 2013, évi V. torvény (Ptk), valamint

az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkak kotelez$ alkalmassagi idejét meghatirozd
jogszabilyok rendelkezései iranyadok. Vallalkozé az altala felhasznilt, illetve beépitett anyagok, az
alkalmazott technolégia és a kivitelez6i munka mindségéért teljes szavatossaggal tartozik.

XIV. FELELOSSEGBIZTOSITAS

XIV.1. A Villalkozé kételes felelSsségbiztositast kotni a MegrendelSt minden olyan veszteséggel, karral

XIV.2.

és koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzédés kapcsin a Megrendeldnek, illetve harmadik
személynek okozott személyi sériilések és dologi kirok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni
karok kévetkeztében jelentkeznek.

Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik All Risks tipust kivitelez6i felel3sségbiztositassal minimum
éves 200 millid HUF (azag, kétszdz millid Foring) limit 6sszegte és minimum 50 millié HUF (azaz dtven
millié forint) /karesemény Ssszegre, mely fedezetet nyujt a Szerz8dés teljesitése folyaman az épitési
teljesitésben (meglévé szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezd karokra, a meglévd
megmarad6 épiiletekben keletkezé karokra, hatrmadik személynek okozott dologi és személyi
karokra. A vallalkozé kijelenti, hogy a biztositis kiterjed a teljes szerz6dés szerinti munkakra, a
kareseménnyel kapcsolatos tobbletkéltségekre (romeltakaritas, szakértdi koltségek, stb.), a meglévd
és szomszédos épitményekre, és az épitkezéshez kapcsoldéds ingatlanban keletkezett karokra.
Villalkozé a felel6sségbiztositast a sikeres és hidnytalan miiszaki-atadds atvétel napjat kévetd 30.
napig hatalyban tartja. A kétvény és a befizetést igazol6 pénzigyi dokumentum jelen Szerz8dés 3.
szamu elvalaszthatatlan mellékletét képezi. A Biztositisi szerz6désben vagy kotvényben a jelen
Szerzédésre utalni kell.

A biztositasi szerz6dés vagy kétvény bemutatisa a szerz8déskotés feltétele.

XIV.3. A biztositast a XIV.2. pontban jelzett idépontig koteles a Vallalkozé megkotni és fenntartani.

Megtendel6 jogosult a Szerzédés idStartama alatt a biztositis folyamatossigat és érvényességét
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ellenérizni, a biztositotdl — a Vallalkozd szitkség szerinti bevonasaval — az erre vonatkozé
nyilatkozatokat bekérni.

XIV 4. Vallalkozé munkalatokat kizarélag hatalyos és érvényes feleldsségbiztositas birtokaban végezhet,
ennck hianyaban a munkalatokat a biztositdsi szerz6dés hatalybalépéséig koteles felfiiggeszteni. Az
ebbdl ered6 késedelem Vallalkozo tgy- és érdekkorében felmertlt koralményként értékelendd,
mely korben kimentésére lehet&ség nincs.

XIV.5. Amennyiben Vallalkozé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés idGtartama alatt az egyéb
médon megszinik, Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

XV.TITOKTARTAS

XV.1.Jelen Szerz6dés alairasaval Felek kotelezik magukat arra, hogy a teljesités soran tudomasukra jutott
adatokat, informaciokat, Uzemi és Uzletpolitikai eseményeket és/vagy az informicids
onrendelkezést jogrol és az informacidszabadsagrol szol6 2011, évi CXII. térvény rendelkezésel
értelmében személyre vonatkoz6 védett adatokat idékotlatozas nélkil tzleti titokként kezelik,
azokat harmadik félnek nem adjak ki, azokat csak a jelen SzerzSdés teljesitéséhez sziikséges
mértékben hasznaljak, és erre nézve a feladatok ellatasiban kézremiik6dé munkatarsaikat,
alvallalkozoikat, teljesitési segédeiket is nyilatkoztatjak.

XV.2.Felek vallaljak a fenti kotelezettség megszegésébdl eredGen keletkezd kozvetlen és igazolt karok
masik Fél részére valo teljes megtéritését.

XV.3.Villalkozé az lzleti titok megtartasardl a feladatok ellatasaban kozremik6dé munkatarsai,
alvallalkozéi, teljesitési segédei tekintetében is koteles gondoskodni. Az informicidk és adatok
tzleti titokként torténd kezelésére vonatkozd kotelezettség a Vallalkozot jelen szerzGdés lejaratat
kovetden 1s korlatlan ideig terheli.

XV.4.Vallalkozo titoktartasi kotelezettsége nem vonatkozik azon informacidkra, amelyek mar
nyilvanossagra kerultek, vagy amelyeket a Vallalkozo jogszabaly alapjan kételes felfedni.

XVI. VEGYES RENDELKEZESEK

XVI.1. Iranyado jog: A jelen Szerz6dés egészére a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni kilonosen
ideértve a Polgari torvénykonyvedl szoloé 2013. évi V. torvény (Ptk), az épitési beruhazasok, az
épitési beruhazasokhoz kapcsolodd vallalkozdi és mérnoki szolgaltatisok kozbeszerzésének
részletes szabilyairdl s2016 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, az épitett kornyezet alakitisirol és
védelmérdl szald 1997, évi LXXVIIL t6rvény, az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl sz6ld
191/2009. (IX. 15.) Kotm. rendelet, - tekintve, hogy a Szerz8dés teljesitési helye kézhasznalati
épitmény - a 181/2003 (XI.5.) Korm. rendelet, valamint a Kézbeszerzésekrdl sz616 2015. évi
CXLIII torvény (Kbt.) el6irasait.

XVI.2. Felek jelen Szerz6désbdl eredd esetleges jogvitaikat elsdsotban tirgyalisos uUton kotelesek
rendezni. Felek jogvitijuk esetére kikétik Megrendeld székhelye szetint illetékes birdsag
kizarélagos illetékességét.

XVL3. A Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerz8désbdl eredd barmely jogvitajuk miatti birdsagi vagy
hatésagi eljarasnak nincs halaszt6 hatalya Vallalkozé szerz8dés szerinti teljesitési kotelezettségére,
ideértve kiilonosen a szavatossagi igények tekintetében torténd helytallast.

XVI1.4. Részleges érvénytelenség: Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen Szetzédés barmelyik
rendelkezése utdbb érvénytelennek mindstl, a SzetzGdés tobbi tészét érvényesnek tekintik,
kivéve, ha Felek a Szerz6dést az érvénytelen rész nélkil nem kototték volna meg.

XVL5. Jogrol valo lemondas hianya: Jelen Szerzédésben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése,
lletve érvényesitésének elmulasztisa nem jelent a jogok érvényesitésérdl vald lemondast, illetve
valamely jog részleges vagy kizarélagos érvényesitése nem zatja ki a tobbi, illetve a fennmaradé
jog érvényesitését.
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XVL6. Vallalkozé eztiton is megerdsiti minden kdzbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatat, tovabba
felelGssége tudataban kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerz6dés kozott ellentmondas nem all
fenn.

XVL7. Vallalkozé képviselGje kijelenti, hogy Vallalkozé képviseletére és a jelen szerzédés alairasara
megfelel§ jogosultsaggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel Osszefiiggésben felmeriild karokért a
polgati jog szabalyai szerint felel6sséggel tartozik Megrendelé felé.

XVI1.8. Felek a jelen SzerzGdést elolvastak, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezét,
jovahagydlag irtik ald. Jelen Szerzédés 23 sorszamozott oldalbdl all és 6t darab egymassal sz6
szetint megegyezS példanyban készilt, melybdl Villalkozot egy eredeti példany illet meg:

Mellékletek:

1. szam melléklet: Vallalkozé arajanlata

2. szam melléklet: Feladatleiras

3. szamu melléklet: FelelGsségbiztositas fennalltanak igazolasara szolgalé dokumentumok

Debrecen, 2020. yilius 06.

- & 1OMB200¢
. Dol iy ) pibonte 2.
Megrendeld | l ; i.l ) 65150300@31?51(010
Debreceni Egyetem,, = Y n1 6mb 2002 Szolgaltato Kift.
Prof. Dr. Bics Zoltan ey, x> To61r6k Imre
kancellar o Ugyvezetd

Pénziigyi ellenjegyzo:

Sebé Laszlo
szolgaltatasi és muszaki kancellar-helyettes
Datum: 2020. jalius 06.

Szakmai ellenjegyzo:

miszaki és Beruhazasi féosztalyvezetd

Jogi ellenjegyz6:

. r}\./.'{ l)/f / L s /{ P e~
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Zaradék ARAZATLAN | Torsk imre S

A Sy pelohadk

EFOP - 2.2.0 - 16 - 2016 - 00002 ,, GYERMEK ES IFJUSAG-PSZICHI-ATRIAI,
ADDIKTOLOGIAI ES MENTALHIGIENES FEJLESZTESE — DEBRECEN, EGYETEM
4031 DEBRECEN, BARTOK BELA UT 3. HRSZ: 19991 ALATTI INGATLANON A
MEGLEVO GYERMEKPSZICHIATRIAI OSZTALY 048 ES 071 HELYISEGEK
VALAMINT A NEUROLOGIA EPULET ATALAKITASANAK KIVITELI TERVE

KOLTSEGVETESI KIIRAS

2019. oktober 16.

Koltségvetés f6osszesitd

Mcgnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kdzvetlen kéltségei 8 499 456 Ft 6 167 611 Ft
2.1 AFA vetitési alap 14 667 067 Ft
2.2 AFA 27,00% 3960 108 Ft
3. Amunka ara 18627 175 Ft

Alairas

GENERALTERVEZO: ABC GROUP KFT.



Osszesité

ARAZATLAN KOLTSEGVETES GYERMEK 2019 12 15

|Munkanem megnevezése Anyag Bsszege Dij 6sszege]
Epitészeti munkak, tiizvédelem 4 983 288 Ft 3180 192 Ft
Felvonulasi létesitmények, sittszallitas 287 880 Ft 492 120 Ft
Bontasi munkak 0Ft 176 808 Ft
Falazas és egyéb kdmiives munkak 279 360 Ft 290 280 Ft
Vakolas és rabicolas 370 320 Ft 493 800 Ft
Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok 3237 840 Ft 1348 440 Ft
készitése

Feliratok, tablak 7536 Ft 3 840 Ft
Asztalos szerkezetek 465 636 Ft 57 360 Ft
Uvegezés 218 880 Ft 130 560 Ft
Feliiletképzés (festés, mazolas, tapétazas, 115 836 Ft 186 984 Ft
korréziovédelem)

Gépészeti szerelési munkak kiilon 1728 024 Ft 870 655 Ft
részletezések szerint

Szarazépités 21 216 Ft 12 000 Ft
Altalanos épiiletgépészeti szigetelés 51435 Ft 235 260 Ft
Epiiletgépészeti csévek szerelése 119 946 Ft 136 960 Ft
Epiiletgépészeti szerelvények 767 596 Ft 204 555 Ft
Szell6ztetd berendezések, rendszerek 82 946 Ft 47 880 Ft
Légkondicional6 berendezések 684 885 Ft 234 000 Ft
Elektromos szerelési munkak 1788 144 Ft 2116764 Ft
|Gsszesen: 8 499 456 Ft 6 167 611 Ft

GENERALTERVEZO: ABC GROUP KFT.



Zaradék ARAZATLAN KOLTSEGVETES SZAKRENDELOK D Tsrok 1mre

EFOP - 2.2.0 - 16 - 2016 - 00002 , GYERMEK ES IFJUSAG-PSZICHI-ATRIAI,
ADDIKTOLOGIAI ES MENTALHIGIENES FEJLESZTESE — DEBRECEN, EGYETEM
4031 DEBRECEN, BARTOK BELA UT 3. HRSZ: 19991 ALATTI INGATLANON A
MEGLEVO GYERMEKPSZICHIATRIAI OSZTALY 048 ES 071 HELYISEGEK
VALAMINT A NEUROLOGIA EPULET ATALAKITASANAK KIVITELI TERVE

KOLTSEGVETESI KIIRAS

2019. oktober 22.

Koltségvetés f6osszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 300 090 192 Ft 196 424 984 Ft
2.1 AFA vetitési alap 496 515 176 Ft
2.2 AFA 27,00% 134 059 098 Ft
3. Amunka ara 630 574 274 Ft

Alairas

GENERALTERVEZO: ABC GROUP KFT,



Osszesité ARAZATLAN KOLTSEGVETES SZAKRENDELOK DEBRECEN 2019_12_06 RWA rendszerrel

|Munkanem megnevezése Anyag 0sszege Dij Eisszege]
Epitészeti munkak, tiizvédelem 146 934 601 Ft 105 241 320 Ft
Felvonulasi létesitmények, sittszallitas 3011580 Ft 5469 480 Ft
Foéldmunkak 0 Ft 278 388 Ft
Zsaluzas 1704 240 Ft 864 000 Ft
Helyszini beton és vasbeton munkak 11565 594 Ft 1088 352 Ft
Bontasi munkak 2 380 500 Ft 11491 164 Ft
Falazas és egyéb kdmives munkak 2 774 357 Ft 3295 980 Ft
Konnylszerkezetes almennyezet 4 475735 Ft 2197 906 Ft
Tet6fedés 5452 668 Ft 4 455 648 Ft
Szarazépités 792 063 Ft 362 483 Ft
Vakolas és rabicolas 11 051 304 Ft 14 830 260 Ft
Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok 43 882 232 Ft 27 904 984 Ft
készitése

Badogozas 9217 554 Ft 5619132 Ft
Feliratok, tablak 539 376 Ft 241 920 Ft
Lakatosszerkezetek 20 203 704 Ft 4653 972 Ft
Asztalos szerkezetek 21013 962 Ft 3 155190 Ft
Feliiletképzés (festés, mazolas, tapétazas, 9683 134 Ft 16 328 411 Ft
korréziovédelem)

Amyékolas 2 602 500 Ft 458 040 Ft
Szigetelés 4 455 660 Ft 2 066 064 Ft
Belsd berendezések 2477 334 Ft 454 506 Ft
Tlizvédelem 61 104 Ft 25 440 Ft
Gépészeti szerelési munkak kiilon 51732 344 Ft 23 397 726 Ft
részletezések szerint

Szarazépités 68 040 Ft 36 000 Ft
Altalanos épiiletgépészeti szigetelés 579732 Ft 1277 472 Ft
Epiiletgépészeti csovek szerelése 5649 713 Ft 6472623 Ft
Epiletgépészeti szerelvények 17 110 901 Ft 6981475 Ft
Szell6ztetd berendezések, rendszerek 3234 892 Ft 1673 264 Ft
Légkondicionalo berendezés 25 089 066 Ft 6 956 892 Ft
Elektromos szerelési munkak 85 043 247 Ft 62 145 938 Ft
Felvonulasi létesitmények, 390 000 Ft 144 000 Ft
Koltségtérités 0 Ft 2454 000 Ft
Intas, fold- és sziklamunkak 104 160 Ft 72 000 Ft
Helyszini beton és vasbeton munkak 2112 Ft 13 632 Ft
Falazas és egyéb kémiives munkak 0 Ft 4150 872 Ft
Vakolas és rabicolas 1875 000 Ft 6 000 000 Ft
Elektromosenergia-ellatas 56 298 056 Ft 38 744 006 Ft
Epiiletautomatika, - feliigyelet 16 489 752 Ft 4 967 628 Ft
Tiiz- és flistvédelem 9884 167 Ft 5599 800 Ft
Szallitoberendezések 16 380 000 Ft 5640 000 Ft
Osszesen: 300 090 192 Ft 196 424 984 Ft

GENERALTERVEZ: ABC GROUP KFT.



o 2. 53, melléklet
FELADATLEIRAS

»DE Gyermekpszichidtrial épiilet dtalakitdsa, és szakrendeldk épiiletének felijitisa”

megnevezésii kbzbeszerzési eljirds eredményeként Iétrejott szerzédéséhez

1.) Teljesitési helyszin:

2.

3.

Debreceni Egyetem
4031 Debrecen, Bartok Béla 1t 3., hrsz.: 19991

Miiszaki tartalom

Az ABC Group Kft. (2724 [jjlengyel, Pet6fi Sandor utca 48.) altal készitett kiviteli
tervdokumentacionak megfelelé épitési kivitelezési munkalatok elvégzése, mely kiviteli
tervdokumentaciét a kozbeszerzési eljaras soran Ajanlatkérd az Ajanlattevék szamara
rendelkezésre bocsat, és amely a Vallalkozasi szerz8dés mellékletét képezi.

Altalanos el6irasok:

Nyertes Ajanlattevé (tovabbiakban Kivitelez8) feladata a 191/2009. (IX.15) Korm.
rendeletben a kivitelez3 és a felel6s muszaki vezetd tészére eléirt kotelezettségek teljesitése,
a kivitelezési munkakrol a Kivitelezének projektenként e-épitési naplét kell vezetni
adatszolgaltatasi kotelezettségek teljesitése muszaki ellendr részére a miszaki ellendri
jelentések elkészitésé¢hez (Megrendels, illetve Miszaki ellendr kévetelményeinek
megfeleléen kidolgozva),

a szerzOdéskotést kovetSen a szerzddés szerinti hataridében miiszaki iitemtervek készitése,
és a teljesités igazolasok mellékleteként folyamatos aktualizildsa,

az épitési engedélyben meghatarozott kikotések betartasa*

a jogszabalyban épittetd szamara elsirt bejelentési kitelezettségek teljesitése (pl. de nem

kizardlag: NAV, stb.);
heti koopericidk lebonyolitasdhoz alkalmas ideiglenes helyiség biztositisa

a kivitelezési munkakhoz kapcsol6dé minden tovabbi estelegesen beszetzendd engedély és
hozzajarulis megszerzése (pl.: esetlegesen fakivagashoz szikséges engedély, toronydaru
allitasdhoz esetlegesen sziikséges engedély, kozmi uzemeltet8k részérSl sziikséges
hozzajarulas engedély, kozteriilet foglalasi engedély stb.) ,

esetleges szakfeliigyeletek megrendelése, biztositasa (pl: koézmivek esetén, EMI és
katasztréfavédelmi eljarasok stb.),

allapotfelmérések készitése a hasznalni kivant kozlekedési utakrdl felvonulasi teriiletekrl,
a szomszédos épiiletekrd], a feldjitassal érintett épliletek csatlakozd részeirdl és a kivitelezési
munkak sorin hasznalni kivant, az organizacids tervben szerepld eszkozokedl (pl.: liftek,
infrastruktdra csatlakozasi pontok, stb.).

amennyiben a kivitelezési munkak végzéséhez szikséges viz, aram, és egyéb anyag
vételezése, illetve kozizemi szolgaltatis igénybevétele, akkor az azzal jaré feladatok, és
koltségek Kivitelez6t terhelik. Az igénybevétel hiteles méréséhez és elszamolisahoz
sziikséges feltételek és beavatkozasok biztositasa Kivitelez feladata.



4.)

Kivitelezének a munkakat a teljesitési helyen tizemeld kérhaz (Uzemeltetd) alapfeladat
ellatasaval kapcsolatos tzemeltetési elvarasok, igények maradéktalan betartasaval kell
megszerveznie, és végrehajtania,

Kivitelezé feladata a sziikséges probatizemek, tizemprébak terveinek elkészitése, és a
probak lefolytatasa, eredményeinek dokumentalasa,

Tervezdi mivezetés szitkségességének felmerilése esetén azt Kivitelezd jelzi Megrendeld
felé, aki haladéktalanul (legkésébb 7 napon belil) gondoskodik a tervezdi muivezetés
biztositasarol,

Kivitelezd csak a Miszaki ellen6r altal kiadott munkakezdési engedély birtokiban kezdheti
meg a kivitelezési munkakat,

Megrendeld felhivja a Kivitelez6 figyelmét, hogy a munkatertlet kozelében mas kivitelezé
munkavégzése is folyhat egyidejileg. Ilyen esetben Kivitelezé feladata és felel6ssége, hogy
a kivitelezési munkakat a tobbi kivitelezével egyeztetett modon, egymas zavarasa nélkiil
szervezze meg és végezze el,

Kivitelezének az egyes beavatkozasok mindséglgyi ellendrzése érdekében a kivitelezési
tevékenységre a miszaki ellen6r altal meghatirozott részletességli technoldgiai utasitasokat,
és mintavételi és mindsitési dokumentumokat kell készitenie, melyeket a miiszaki
ellenérnek jovahagyasra be kell nydjtania. A beruhazisok volumenétdl és miszaki
tartalmatdl fiiggben ezektl Megrendels — egyedi vizsgalatot kovetSen — eltekinthet

a munkakezdési engedélyek kiadasanak feltételeként organizacids terv készitése és a
Megrendelével, Uzemeltetd ecgészségiligyi intézménnyel és Miszaki ellenSrrel vald
jovahagyatasa. Az épitési munkik mikods egészségligyl intézmény tertletén zajlanak, az
épitési forgalom és a betegforgalom elkiilonitése alapvetS kovetelmény. Az organizicios
tervnek a kivitelezési munkak végzéséhez kapcsolédé minden informaciét tartalmaznia kell,
kilénosen: telephelyre torténd belépés moédja, felvonulisi teriletek, anyagtirolasra
haszndlni kivant teriiletek, viz-aram vételezés, szallitisi dtvonalak, munkavégzés
idétartamanak korlatai, kézmdhasznalati helyek, feltételek, kiuritési és helyiségek
kiiiritésének, és koltoztetésének modjat, itemtervét, a keletkezett hulladékok fogaddjanak
a nevét, telephelyét, szallitasi utvonalat stb.;

Kivitelezés kézbeni elGirasok:

Kivitelez6 koteles az épiilet iizemeltetSjével egyluttmikodni, annak hazitendjét,
kivitelezésre vonatkozé elbirasait betartani.

A kivitelez6 koteles minden akadalyozd, illetve potkoltséget generald korilményt azonnal
jelezni a Megrendel6 és Miszaki Ellendre felé. Utdlag ilyen korulményre hivatkozni
potkoltség elszamolasa, illetve hataridé médositasa érdekében nem lehet.

Kivitelez6 koteles a kivitelezési helyszint megfelel6 médon korulhatarolni, illetéktelenek
sem véletlenill, sem szandékosan ne tudjak megkozeliteni, az épitési tevékenység nem
veszélyeztetheti senki egészségét, vagy testi épségét. Meg kell akadilyozni a kornyezd
tertiletek, valamint kapcsolodd gépészeti rendszerek szennyezSdését, poros, blizos,
oldészer g6z6s levegd atszellbzését kornyezd tertletekre. Meg kell akadilyozni az épulet
tartds kinyitdsa esetén a csapadék okozta karokat, valamint a kapcsolédd épuletrészek
kihtlését,

Kivitelez6 koteles az épitési teriileten 1évS meglévé-megmaradd dolgok allagit megdvni, az
épités ideje alatt bevédeni

Kivitelezé koteles a felvonulasi tertleteket, szallitisi itvonalakat tisztan és rendezetten
tartani, kilonos tekintettel a balesetek megelézésére. Az esetleg raktirozasra atadott
terileteket Kivitelez8 koteles minimum az etedeti dllapotiban vissza adni. A
munkatertleten kivil anyagot raktarozni csak az épllet izemeltetSjének irasos engedélyével
és feltételeinek betartasaval lehet. Az épulet tizemeltetGjére semmilyen vagyonvédelmi
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feladat nem ruhdzhat6 at. Az épitési helyszinen, vagy a kivitelez8 tendelkezésére bocsajtott
kiillon teriileten tarolt anyagok, eszkozok biztonsagiért csak és kizirdlag Kivitelezd a
felelSs.
Amennyiben Kivitelezének az épiilet lzemeltetSjétSl kozremikodéste van sziksége
feladatainak elvégzéséhez, azt kételes 2 munkanappal a munka elétt jelezni. Késedelmes
jelzés esetén hatatidé médositas nem kérhetd.
Amennyiben valamely kivitelezési tevékenység az intézmény uzemelését alapvetSen
befolyasolja, azt a kivitelez6 koteles legalabb 14 nappal a munka elétt egyeztetni a
Megrendelével és az UzemeltetSvel. Indokolt esetben a munka megtagadhatd. Ebben az
esetben a Kivitelez6 és a Megrendel6 egyeztet a kivitelezésre vonatkozd hatarids
médositastol. Indokolt esetben a megrendeld eléirhat rendkiviili munkavégzést (hétvégi,
¢jszakai) az intézmény lzemelését befolyisold tényezdk lehetnek:

®*  munkateriileten kiviili aramtalanitas,

" tlzjelz6 rendszer kiiktatasa,

* sprinkler rendszer Uritése,

" hités-futés leallitasa,

B csatorna haldzat lezarasa,

®  ivoviz ellatas kotlatozasa,

*  hmv ellatas kotlatozasa,

" biztonsagl rendszerek kiiktatasa

" orvosi gazrendszerek kotlitozasa.
Kivitelez6 kételes minden munkat a jévahagyott anyagokbdl, elsé osztilyti minéségben
elkésziteni, a kivitelezési munkakhoz alapvetSen a kiviteli tervekben meghatirozott
anyagokat kell felhasznalni. Van lehetSség az elSirt anyagok kivaltisara azokkal megegyezd
vagy jobb mindséglh termékekre. A helyettesité anyagok esetén a megfeleléséget,
egyenértéklséget a kivitelezOnek igazolnia kell, valamint a Mszaki ellenbrrel és a
Megtendelével jova kell hagyatnia. A kivitelez§ koteles minden gyartdi elSirdst betartani, az
adott épitési termékhez elbirt segédanyagokat és kiegészitSket hasznilni a kivitelezés soran.
Csak Magyarorszagon érvényes miszaki engedéllyel rendelkezd épitési terméket szabad
beépiteni, Gsszetett szerkezetek esetén (pl.: szetelt falak, 4lpadls, dlmennyezet, kabeltalca,
cs6halézat) gyartéi rendszert kell hasznalni, az alkalmazastechnikai leirasban megadott
rendszer elemeket kell hasznalni.
Kivitelezd a villalt épitési tevékenység esetén teljes kordséggel tartozik. Ez azt jelenti, hogy
koteles a terveken feltiintetett mlszaki megoldast hidnytalanul elallitani az Osszes
szikséges kiegészité munkaval egyitt, figgetlentl attSl, hogy a részlet megoldasok, illetve
kiegészité munkak szerepelnek-e a terveken, vagy koltségvetésben.
Kivitelez6 kételes a felvonulasi Gtvonalat és a munkateriiletet folyamatosan tisztan tartani
Helyszini feltgyeletet biztositani (értsd: épitésvezets/projektvezetd)
Kiviteli terveket atvizsgalni, az esetleges hibakat, hidnyossagokat jelezni,
Amennyiben a Kivitelezs éltal kezdeményezett médositas (pétmunka) engedélykoteles, és
a mobdositashoz Megrendel6 hozzijarult, igy a modositott viltozat kivitelezéséhez
szitkséges engedélyek beszerzése a Kivitelez feladata és kotelezettsége. Barmilyen
modositas csak irasban, és a Megrendelével eldre egyeztetett és altala jovahagyott
koltségvetéssel érvényes.
Kivitelezd koteles folyamatosan ellendrizni, hogy -amennyiben a kivitelezési tevékenység
szikseéges- rendelkezésre all-e az épitSipari kivitelezési tevékenység végzéséhez az
épitéstigyi hatésagi eljarasokrdl és az  épitésiigyi  hatdsagi  ellenSrzésrdl  sz6l6
korminyrendeletben meghatirozott hatésigi engedély, miemlék esetén az 6rokségvédelmi
hatosagi engedély, illetve bejelentés esetén annak igazolasa. Kételes gondoskodni az épités



alatt mar meglévo, illetve elSkeriild természeti, kulturalis orokségi, épitészeti értékek
megbrzésérél,

5.) Miiszaki atadas-atvétel lefolytatasa és feltételei:

- azeljaras soran a 191/2009. Korm. VII. fejezet 31-33.§ szerint kell eljarni,

- miszaki atadis-atvétellel a kivitelezési munka hiba és hidnymentes jegyzSkonyv aldirdsaval
zathaté le. A Megrendel6 jogosult megtagadni a hibalista felvételét, amennyiben a
kivitelezésben hianyok tapasztalhatok. Pl: szerelvények, nyildszirdk, limpatestek,
almennyezeti lapok, burkolatok hiinyoznak,

- a megrendeldi atadas-atvételtSl fiiggetlentl Kivitelezének kotelessége kozremikodni a
hatésagi atadasi folyamatokban. A megrendeldi dtadds atvétel sorin a Kivitelezének
kotelessége egylitt miikédni a Megrendelével a vizsgalatok lefolytatisiban, pl: bonthaté
mennyezeti lapokat el kell mozgatnia, revizids ajtokat kinyitni, 1étrdt, méreszkozoket
rendelkezésre kell bocsajtani, a kért vizsgalatokat, teszteket elvégezni. Az Ssszes ellenérzé
mérés, funkcié proba a Megrendeld, vagy képviselje jelenlétében torténik. Az ellenSrzés
csak a kivitelezéssel érintett miszaki tartalomra tetjed ki. Ahol a kivitelezett rendszerek
alapépiileti rendszerekkel kapcsolodnak, mikodnek egyutt, ott alapépiileti rendszerhiba
esetén, a kivitelezési hataron kell igazolni a jelzések, vezérlések meglétét.

- ¢pitészeti részek esetén a MegrendelS és a miiszaki ellenSte szemtevételezéssel dllapitja meg
a terveknek, miszaki és egyéb el6irasoknak valé megfelelGséget

- gépészeti részek esetén minden gépészeti rendszernél funkcié probakat kell végezni a
megtendel8 jelenlétében, sziréprobaszerien, eléirds esetén tervszerGen. Ugy mint:
folyasprobak, viztartasi probak, hités-fiités funkcié probak, hideg-meleg viz ellatas
megfelelGsége, szelepek, elzarok mikodés probaja, beszabalyozast igényld rendszereknél
(hites, fités, légtechnika) ellendrz6 mérésekkel kell igazolni a megfeleléséget,

- clektromos részek esetén vilagitas probak, életvédelmi berendezések tesztje, szlinetmentes
rendszereknél miiterheléses teszt, biztonsagi viligitis funkcié préba, akkumulitoros
vilagitasoknal athidalasi id6 ellendrzése, tobb oldalt6l megtiplalt rendszereknél
atkapcsolasok ellenérzése, aramkoti szimozasok ellendrzése,

- otvosigiz rendszerek esetében nyomasprobakat és gizazonossig vizsgilatot kell végezni,

- Kivitelez6nek az elvégzett munkakra vonatkozoéan teljességi nyilatkozatot kell kiadnia,

- Kivitelez6 koételes a munkavédelmi, vagyonvédelmi, tizvédelmi, kornyezetvédelmi
elirasokat betartani, betartatni, hulladékot, bontisi tormeléket Osszegyljteni és a
kornyezetvédelmi eléirasoknak megfelelSen elszallitani, az intézkedéseket dokumentalni.
Ezen eléirdsok megszegése esetén felmerild kirok kovetkezményeit Megrendels a
Kivitelezé szerz6déses mellékkotelezettségei terthére érvényesithet,

- Kivitelez6 az épitési munkak befejeztével koteles az épitési teriiletrdl torténd levonulast
végrehajtani: a kivitelezés helyszinétrdl a sajat koltségén eltavolitani minden hulladékot, a
sajat vagy az alvillalkozéi tulajdonit képezd eszkozoket, szerszimokat, gépeket és
anyagokat,

- Kivitelez6 kételes kihelyezni a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés
szerinti tartalommal az épitési munkatertilet azonosité tiblajat,

- a Kivitelez6 a felel6sségi korében koteles a Megtendel kérésére minden olyan
dokumentumot elékésziteni és a MegtendelSnek atadni, amelyek a timogatas lehivasahoz
sziikségesek, illetve amely dokumentum benydjtdsit a timogatast biztosité szervezet a
projekt zarasaig illetve a fenntartasi idGszak végéig elditja,

6.) Atadasi dokumenticioval kapcsolatos kévetelmények:



7.

a Kivitelezé koteles atadas atvételi dokumentaci6t atadni a megrendeld részére a szerzGdés
szetinti példanyszamban:

® general munkarész: kivitelezéi nyilatkozatok, oktatasi jegyzokonyvek,
tartalomjegyzék, garancia vallalasi nyilatkozat, hatdsagi egyeztetések
jegyzokonyve, hatosagi engedélyek masolata, szakagi munkarészek. Az
egyes szakagakat a kiviteli tervek logikaja szerint kell csoportositani
(épitészet, gépészet, elektromos, tizvédelem, gyengearam, stb.)

" minden szakagi, szakipari munka esetében a dokumentacionak tartalmazni
kell a kovetkezé munkarészeket (ahol az adott munkarész nem
értelmezheté az adott szakiparra, ott értelemszerien nem szikséges
csatolni): rendszer mikodést leiras (amennyiben eltér a kiviteli terveken
szerepl6tol, vagy pontositast igényel), karbantartasi és kezelési utmutaté,
garancidlis feltételek, garancia jegyek, lizembe helyezési jegyzokonyv,
mérési, beszabalyozasi jegyzokonyvek, kivitelezdi nyilatkozat, felelSs
muszaki vezetSi nyilatkozat, beépitett anyagok listaja, beépitett anyagok
teljesitménynyilatkozatai. Az engedélyeket, nyilatkozatokat magyar nyelven
kell benyujtani.

a megvaldsulasi dokumentaciéval kapcsolatos alapvets kovetelmények: j6l lathat legyen a
tervektdl vald eltérés, lehet kézzel rajzolt médositas, de a tajzolasi modszettd] figgetleniil
meg kell felelnie a mlszaki abrazolas kévetelményeinek, ha a tetvekhez képest nincsen
moédositas, akkor a kiviteli terveket kell becsatolni megvaldsulasi dokumentacio jeldléssel,

Garancialis kételezettségekkel kapcsolatos elGirasok:
a Kivitelez6 a jogszabalyokban elbitt modon koteles garanciat vallalni az elvégzett
munkakra,
a mikodést veszélyezteté hibak javitasat koteles legfeliebb 3 munkanapon beliil
megkezdeni, és a2 miszakilag indokolt legrovidebb id6n belil elvégezni. Amennyiben a hiba
a trendeltetésszer hasznalatot akadalyozza, de a kijavitisaihoz nem all rendelkezésre
megfelel6 anyag, alkatrész, készilék stb., Ugy az el6itt hatiridén belil koteles a kivitelezd
ideiglenes megoldasrdl gondoskodni, amellyel biztosithaté a rendeltetésszerli hasznalat.
Rendeltetésszerii hasznalatot akadalyozé hibik példaul:

= klima késziilék meghibasodasa nyari idGszakban,

" fités kimaradas téli idSszakban,

= aramszolgaltatas teljes vagy részleges kimaradasa,

" vizszolgaltatas kimaradasa, jelentGs szivargis, csStotés.
a rendeltetésszerl hasznalatot nem veszélyezteté hibidkat a MegrendelSvel folytatott
garancidlis bejarason kell felvenni, majd megillapodott ttemezés szetint javitani. A
Kivitelezének a garancidlis javitisokat oly moédon kell elvégeznie, hogy a helyiségek
rendeltetésszer(i hasznalatat ne zavatja,
a Kivitelez6 a projekt sikeres zarisatol a fenntartisi id8szak végéig koteles rendelkezésre
allni az altala megvalositott épitési beruhizassal kapcsolatos esetekben,
a garancialis kotelezettségek korébe tartoznak a Kivitelezd felel8sségébe tartozé jarulékos
munkak soran keletkezett karok megtéritése.



b8 maklldh a b

Biztositasi fedezetet igazoléo dokumentum

BIZTOSITASI KOTVENY

Kotvény szama: 90037 Ez a kdtvény az alabbi szerzddéseket tartalmazza:

161792 AEGON TREND Villalati Felel6sségbiztositas I1

AEGON Magyarorszag Zrt. Szdmla szdma: Raiffeisen Bank Rt.  12001008-00312663-00100006
Villalati Vagyon Uzletag Ad6szama: 10389395-4-44

1091 Budapest Ull6i ut 1. A biztositds mentes az AFA al6l.

BIZTOSITOTT ,
Név / Cég neve: TOMB 2002 KFT.
Cim : 4220 HAJDUBOSZORMENY POLGARI UTCA 13.
Levelezés cim: 4220 HAJDUBOSZORMENY POLGARI UTCA 13.
F§ tevékenység: Altalanos épiilettakaritds
Egyéb tevékenység:
Az igénybevett biztositasi médozatok megnevezése: Biztositasi 6sszeg Eves dij Onrész (Ft)
(ezer Ft) (Ft) (kareseményenként)
1 Kombinalt felel6sségbiztositas 300,000 /év 5,535,747 10 %, de min. 200,000

A Kombinalt FelelGsség biztositas fedezete kiterjed az aldbbiakban 100,000 /kar
felsorolt modozatokra, amelyekre a kartéritési limit egyfittesen

vonatkozik. A kartéritési limiten beluli szublimit értékét a

modozatok kiilon tartalmazzak.

1.1 Altalanos felelosségbiztositas lév

Az AEGON TREND II Felelbsségbiztositasi feltételek, Altalanos
Szerz6dési Feltételei és az Altalanos felel§sségbiztositasi
szabdlyzat feltételei szerint

1.2  Szolgaltatas feleldsség biztositas /év
Az AEGON TREND II Feleldsségbiztositasi feltételek, Altalanos
Szerzédési Feltételei és a Kiegészité szolgaltatas
feleldsségbiztositasi szabalyzat feltételei szerint

1.2.1 Felel6s miiszaki vezetdi és kivitelezdi fel. 300,000 /év 10 %, de min. 200,000

Az AEGON TREND I Feleldsségbidusitasi feliélelek s a 100,000 /kar
Kiegészité feltételek X. szerint

1.3  Uzemi baleseti és egyéb munkaadéi felelelésségbiztositas fév
Az AEGON TREND II Felelésségbiztositasi feltételek, Altalanos
Szerz6dési Feltételei és a Kiegészitt tzemi baleseti és egyéb
munkaadoi feleldsségbiztositdsi szabalyzat feltételei szerint

Osszesen: 5,535,747

Dijfizetési engedmény 5.0 % 276,787

Fizetendd dij: ; 5,258,952
Szerzdés kezdete: 2019.07.19
Szerzddés tartama: Hatdrozatlan
Evfordulé: 07.19
Dijfizetés gyakorisdga: éyes

Ez a szerzfdés zdradékokat is tartalmaz, melyek a kitvény meliékletét képezik.
Ziradékok:



Munkavégzés killsé helyszineken - az Uzemi baleseti &s egyéb munkaadoi felelésségbiztositashoz

A jelen zaradek alapjéan az egyéb feltételek, kiegészitések, zaradékok és kizarasok valtozatlan érvényben tartasa mellett a biztositasi fedezet
kiterjed a munkavallalokat:

- a munkavégzés kilsé helyszinére menet vagy onnan visszafelé jovet,

- amunkavégzés kitlsé helyszinén

ért balesetekre is, amennyiben a baleset tizemi jellegét az illetékes hatosag megallapitotta.

Epités-szerelési tevékenység fedezete - az Altaldnos és a Szolgéltatas feleldsségbiztositishoz

A jelen zaradék alapjan az egycb feltételek, kiegészitések, zaradékok és kizarasok valtozatlan érvényben tartasa mellett a szerz6dében
felsorolt biztositott tevekenységek tekintetében nem kerill alkalmazasra a Szolgéltatas felelGsségbiztosités feltételei 111 1. pontjaban foglalt
alabbi kizaras:

"a felek kifejezett erre vonatkozod, eltéré megallapodasanak hianyaban az épitési/szerelési tevékenységbd! ered6 karokat,"

Nem tetjed ki a biztosité kockézatviselése az Altalanos és Kilonos szerzédési feltételekben felsorolt eseteken kival:

" a meglévd épilet tetzetének megbontdsa esetén a megbontott tetézeten keresztill az épiletbe bejutd csapadék (viz, ho, jég) altal okozott
karokra,

" épuletekben, talajban vagy barmely més vagyontargyban vibracié vagy teherhordo elemek eltavolitisa, meggyengitése vagy
megépitésének elmulasztasa miatt keletkezett karokra,

" az épliletekben keletkezett repedéskarokra, fuggetlenil attdl, hogy azok az épulet 4llékonysagat és hasznaldinak biztonsagat
veszélyeztetik-e vagy nem,

" a meglévé foldkabelekben, csdvezetékekben vagy mas, foldalatti berendezésekben keletkezett kart, ha a Biztositott a munkaélatok
megkezdését megeldzéen nem szerezte be a szakhatosagi engedélyekkel rendelkezd kozmiitérképet,

" hidak, alagutak, autopalyak épitésére,

" banyakban végzett épitési/szerelési tevékenységre,

" &rvizvédelmi létesitmények, vasuti palyak alépitményeinek épitésére,

" kutfurasra, vizszintes firasi vagy csdsajtolasi tevékenységre,

" éptiletek, épitmények bontasara,

" erdmiivekben, vegyipari és olajipari létesitményekben végzett technolégiai szerelésre,

" nukledris létesitményekben végzett épitési/szerelési tevékenységre,

" reptereken, kikotSkben végzett épitési/szerelési tevékenységre.

A meglévd foldkabelekben, csévezetékekben vagy mas, foldalatti berendezésckben a Biztositott altal okozott karokra - ha a szerzddés errsl
cltéréen nem rendelkezik - a biztositd altal levont dnrészesedés mértéke: a kar 20%-a, de minimum 200.000 Ft kdreseményenként.

[ives kartéritési limit alkalmazésa

Az cgychb feltételek, kiegészitések, kizrasok &s zaradékok valtozatlan érvényben tartisa mellett a felek a jelen zaradék alkalmazésdval
megallapodnak abban, hogy a szerzfidés a biztositdsi idoezakra vonatkozd (éves) kartéritési limitet is tartalmaz,

A jelen zdradék alapjan nem kerlll alkalmazasia az Aegon Trend 11 felelOssépbiztositas s2abalyzata Altalanos szez00ési Teltélelek V. 4, -
pontja. Helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

A biztosito kartéritési kitelezettsége az adott biztositasi idGszakra vonatkozoan az ugyanazon biziositési id6szakban bekovetkezett
biztositasi esemény miatt kifizetett dsszeggel automatikusan csdkken, A biztositdsi dsszeg (éves kartéritési limit) esetleges kiegészitésérdl
(fedezetfeltalés), annak lehetbségénd| és dijarol a Biztositott kezdeményezésére a biztosito egyedileg dont.

Tertileti hatdly: Magyarorszag

Biztositolt tevékenység:

-magasépilés

-éplilettisztitas (takaritds, ablaktisztitds sth.) alpintechnika kivételével

-éplilet-tizemeltetése (kikéve tarsashéz, lakdsszovetkezet)

-epitbanyag kereskedelem fadruk nélkol (tégla, cement, mész sth.)

-parképités és karbantartas

Kiterjesztett bejelentési iddszak - az Altalinos és Szolpaltatds felelésségbiztositashoz,

A jelen zaradék alapjan az egyéb feltételek, kicgészitések, zaradékok és kizdrdsok viltozatlan érvényben tartisa mellett a Biztositott a
szerz8dés megsziinését kovetd harom évig (egy év 365 egymast kvetd napliri nap) bejelentheti azon kérokat, melyckel a szerz6dés
hatdlya alatt okozott, de amelyck csak a szerzddés megsziinését kovetben jutottak a tudomdsara, A’ Btziusun:l az 1lycr1 karokat
haladéktalanul, de legkésSbb a tudoméséra jutéstol szamitott 48 6ran beltl bejelenteni koteles.

A szerzddés megsziinését kdvetten bejelentett karokra a szerzGdés utolsd évében érvényes kénéntém lll'l’ll({:l\ érvényesuk a biztositd
fizetési kitelezettsége czen limitek erejéig &ll fenn,

A jelen zaradékban foglalt mGdositas esuk az olyan lakoépuletek kivitelezssi munkdival kapusolmbrm érvényr.s mclyek a mindenkor
hatélyos jogszabalyok alapjan egyszerii bejelentéshez kotottek.

Alvallalkozé altal okozott kirok fedezete - az AEGON TREND 11 Véllalati Vagyon- & Feici&sséglnzmsntﬁmk F‘clclﬁﬂst’:gbmosftas:
feltételek, Kiegészito feltételek V. szerint. A _[cicn zhradék alkalmazgsaval a biztosito fedezetet nynjta biztositott Altal jogszerlicn igénybe



- Szolgaltatds feleldsség kiterjesziése - (a szolgdltatds targyaban okozott kérokra) az AEGON TREND II Vallalati Vagyon- és
Feleldsségbiztositasok, Felelosségbiztositdsi feltételek, Kiegészitd feltételek 11, pontja szerint: A biztositasi szerz6dés egyeb feltételeinek
viltozatlan érvényben hagyasaval, a jelen zdradék alkalmazésaval, a biztosito a kiegészit6 szolgaltatds feleldsség-biztositas fedezere
alapjdn ¢s feltételeivel megtériti magaban a hibas szolgdltatds targydban bekbvetkezett kdrokat, amelyekre a biziositott altal nyGjtoy
szolgaltatas irdnyul,

Az AEGON Magyarorszég Altalinos Biztosito Zirt. jelen kistvényben foglaltak szerint azt a ktelezettséget véllalja, hogy a
mébdozati szabilyzatok alapjn a fizetett dij cllenében, megtériti a cimben megjeldlt biztositottnak a szabAlyzatokban lefrt k4 rait.
A biztositdisi szerzldés a kiitvényen felsorolt kockdzatokra nyijt fedezetet.
A biztositdsra a médozati szabélyzatok é magyar jog szabélyai vonatkoznak.
Uzletdgi adminisztraci6 telefon: +36-1-477-4808/2 E-mail:vagyonadmin@aegon.hu
Kdrbejelentés: AEGON Magyarorszig Zrt. Véllalati Kérvendezési Iroda

1091 Budapest, Ul16i 6t 1.

Telefon: +36-1-477-4808/1  Fax: +36-1-476-5656 E-mail:vagyonkar@aegon.hu

A vonatkozo biztositasi szabalyzatok a biztositasi szerz6dés részét képezik, melynek 1-1 példanyat a Biztositott 4tvette.

Kelt: Budapest, 2019.09.17 p s
I/L

Zatyké Péter Ivin Szombat Tamds
Elnbk-Vezérigazgaté Ugyfélkapesolati és Termékfejlesztési, Nem-
életbiztositdsi Vezérigazgat6-helyettes

AEGON Magyarorszag
Altalanos Biztosité Zrt.
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Tisztelettel,

Erdés Mihaly
elnok-vezérigazgatd

Generali Biztosito Zrt.

Csatoltan kiildjik Onnek az Uj szerz8désérsl kiallitott biztositasi kdtvényét, kérjik, gondosan &rizze meg.

Kérdés esetén forduljon bizalommal Ugyfélszolgalatunkhoz a generali.hu@generali.com email cimen vagy a +36
1 452 3333-as telefonszamon munkanapokon 8:00 és 20:00 6ra kozott. A gyorsabb Ugyintézés érdekében
kérjik, hogy megkeresésében hivatkozzon a levellinkben is megtalalhaté kétvényszamra.

Bizunk benne, hogy elégedett lesz szolgaltatasainkkal, és sokaig ligyfeleink kozétt Udvozélhetjik!

vezérigazgato-helyettes
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elektronikt 1 tett:

1san hitelesi

Ellenér fﬁ@iﬁﬁﬁf%ﬁfﬁﬁ@fﬂ%fag pqnzugyl felugyelet) aital vezetett olasz Biztositéi Csoportok Nyilvantartdsaban 26-os szamon szerepld Generali Csoporthoz tartozik.
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Altalanos feleldsségbiztositas

Biztositasi kotvény

Kotvényszam: 95595003632718100

Szerz6do:

TOMB 2002 KFT.
Hajdubdsz6rmény
Polgari utca 13.
4220

Generali Biztosilé Zt.
1/3

Datum: 2020.06.19.
Ugyfélszam: 45846353

Kozvetitd neve: BIG TEAM SUPPORT KFT. FINTA
GYULA

Szerzodés hatélyba lép Biztositds kezdete | Bizlositas kévetkezd éviorduldja Biztosftas tartama
SR - (0:00 6ra) ;
2020.07.16. ) 2020.07.16. 2021.08.01. Hatarozatlan
;‘ biztositasi szerz6dést a szerzddd felek a biztositas évfordulédjara 30 napos felmondasi idével felmondhatjak.
Eves dij (HUF) Fizetési titem : Fizetends (HUF) | Fizetési mod
5 398 446 Evente 5 398 446 Atutalas dijértesitvel

Vonatkozo feltételek

Tevékenységi feleldsségbiztositas

Kiegészit6 Felelésségbiztositasi Feltételek (KFF)
A rész - Kiegészité Feltétel Tevékenységi Felel6sségbiztositasra

Munkaltatoi felel6sségbiztositas

Szolgaltatdi felelésségbiztositas

Kiegészitd FelelGsségbiztositasi Feltételek (KFF)
B rész - Kiegészitd Feltétel Munkaltatéi Felel6sségbiztositasra

Kiegészitd Felelsségbiztositasi Feltételek (KFF)
C rész - Kiegészitd Feltétel Szolgaltatoi Feleldsségbiztositasra

Kiegészitd feltételek

Az érvényes zaradékok szerint

i
e

Biztosftott kockazatok

Kantéritési limitek (HUF)

Tevékenységi felel6sségbiztositas

Zaradékok: FKF405, FKF406, FKF407

Magasépitd, kivéve egyszerl bejelentéshez kotott épitési tevékenységekre

Karkifizetési limit évente 300 000 000
Karkifizetési limit kéronként B 100 000 000
Karonkénti 6nrész 10 %, de minimum 200 000 Ft

Epit(’ianyag_kereskedé; . N o
Karkifizetési limit évente 300 000 000
Karkifizetési limit karonként 100 000 000

Karonkénti 6nrész 10 %, de minimum 200 000 Ft

HETEROE T i
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Biztositott kockézatok

xxxxxx

Munkaltatéi felelésségbiztositas

Magasépitd, kivéve egyszerii bejelentéshez kotott épitési tevékenységekre

Karkifizetési limit évente 300 000 000
Karkifizetési limit karonként 100 000 000
Karonkénti énrész 10 %, de nﬁﬂmum 200 000 Ft

_E';itc')'—anyag kereskedés ) -
Karkifizetési limit évente B 300 000 000
Karkifizetési limit kéronként 100 000 000
Karonkénti 6nrész 10 %, de minimum 200 000 Ft — |
Szolgaltaté felelésségbiztositas o

Magasépitd, kivéve egyszert’?beielentéshez kotott épitési tevékenységekre

Karkifizetési limit évente ) 300 000 000
Karkifizetési limit karonként 100 000 000
Karonkénti énrész 10 %, de minimum 200 000 Ft -

Kiegészit feltételek a
Zaradékok: FKF304, FKF393

Teljesitési segédek (Alvallalkozék ,megbizottak) biztositasa

Karkifizetési limit évente ) 300 000 000
Karkifizetési limit karonként o 100 000 000
Karonkénti 6nrész 10 %, de minimum 200 000 Ft

EpitGipari kivitelezék és felelés mt’jsz_aﬁ vez;tc'ik szakmai felel6sségbiztositasa

Karkifizetési limit évente 300 000 000
Karkifizetési limit karonként 100 000 000

Karonkénti dnrész 10 %, de minimum 200 000 Ft

ST
G

' Fﬁggélék @gg@
Kockazati korok / zaradékok részletezése

FKF405 Tevékenységi felelsségbiztositas (55710) -

405. sz. : Cégpaletta Retroaktiv fedezet
FKF406 Tevékenységi felelésségbiztositas (55710) -

406. sz. : Cégpaletta Tartamkedvezmény
FKF407 Tevékenységi felelésségbiztositas (55710) -

407.sz. K.F.: Cégpaletta tisztan vagyoni karok biztositasa
FKF304 Kiegészitd feltételek (55760) -

Teljesitési segédek (Alvallatkozok, megbizottak) biztositasa
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Kockazati kérok / zaradékok részletezése

FKF393

Kiegészits feltételek (55760) -
Epit&ipari kivitelezék és felelds mliszaki vezettk szakmai
felelésségbiztositasa

Erdés Mihaly
elnék-vezérigazgatéd

Generali Biztositd Zrt.

llics Laszlé
vezérigazgato-helyettes
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